

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
71	1 - C01 - SNS - RE-C01-i03 - Conclusão da Reforma de Saúde Mental e implementação da Estratégia para as Demências	Target	Criar equipas comunitárias de saúde mental (ECSM) para adultos, infância e adolescência		Nº de ECSM criadas	20	25	Q4	2023	DGS (Programa Nacional de Saúde Mental), em articulação com ACSS	DGS (Programa Nacional de Saúde Mental) e instituições hospitalares do SNS	Cobertura de equipas comunitárias de saúde mental (ECSM) de acordo com os rácios populacionais definidos no PNSM (1/200 000 mil habitantes na pessoa adulta e, 1/100 000 na infância e adolescência) e nos rácios de recursos humanos definidos no despacho 2753/2020, de 28 de Fevereiro	Necessidade de contratação de recursos humanos.	Relatórios do Programa Nacional de Saúde Mental; Relatório do Acesso SNS	
72	1 - C01 - SNS - RE-C01-i03 - Conclusão da Reforma de Saúde Mental e implementação da Estratégia para as Demências	Target	Criar equipas comunitárias de saúde mental (ECSM) para adultos, infância e adolescência		Nº de ECSM criadas	25	35	Q4	2024	DGS (Programa Nacional de Saúde Mental), em articulação com ACSS	DGS (Programa Nacional de Saúde Mental) e instituições hospitalares do SNS	Cobertura de equipas comunitárias de saúde mental (ECSM) de acordo com os rácios populacionais definidos no PNSM (1/200 000 mil habitantes na pessoa adulta e, 1/100 000 na infância e adolescência) e nos rácios de recursos humanos definidos no despacho 2753/2020, de 28 de Fevereiro	Necessidade de contratação de recursos humanos.	Relatórios do Programa Nacional de Saúde Mental; Relatório do Acesso SNS	
73	1 - C01 - SNS - RE-C01-i03 - Conclusão da Reforma de Saúde Mental e implementação da Estratégia para as Demências	Target	Criar equipas comunitárias de saúde mental (ECSM) para adultos, infância e adolescência		Nº de ECSM criadas	35	40	Q4	2025	DGS (Programa Nacional de Saúde Mental), em articulação com ACSS	DGS (Programa Nacional de Saúde Mental) e instituições hospitalares do SNS	Cobertura de equipas comunitárias de saúde mental (ECSM) de acordo com os rácios populacionais definidos no PNSM (1/200 000 mil habitantes na pessoa adulta e, 1/100 000 na infância e adolescência) e nos rácios de recursos humanos definidos no despacho 2753/2020, de 28 de Fevereiro	Necessidade de contratação de recursos humanos.	Relatórios do Programa Nacional de Saúde Mental; Relatório do Acesso SNS	
74	1 - C01 - SNS - RE-C01-i03 - Conclusão da Reforma de Saúde Mental e implementação da Estratégia para as Demências	Target	Criar respostas adequadas às necessidades das pessoas com doença mental crónica institucionalizados, que não beneficiam da oferta de cuidados da RNCCI.		Nº de lugares em novas respostas criadas	0	100	Q4	2022	DGS (Programa Nacional de Saúde Mental), em articulação com ACSS	DGS (Programa Nacional de Saúde Mental)	Os três hospitais psiquiátricos existentes em Portugal ainda acolhem cerca de seis centenas de doentes crónicos cuja possibilidade de integração nas respostas existentes na Rede Nacional de Cuidados Continuados (RNCCI) é inviável, face à degradação das capacidades de relacionamento e de adaptação social. O mesmo acontece com os cerca de quatro mil doentes abrangidos pelo "Contrato de Prestação de Serviços" celebrado com as ordens religiosas para doentes crónicos que vigora desde 1983. Tal situação, completamente anacrónica relativamente aos padrões da Europa Ocidental, reclama medidas que promovam a desinstitucionalização destes doentes, transferindo-os progressivamente para estruturas residenciais na comunidade, de forma a criar ambientes que as aproximem das referências sociais e culturais dos restantes cidadãos.		Auto de entrega da obra Relatórios do Programa Nacional de Saúde Mental	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
75	1 - C01 - SNS - RE-C01-i03 - Conclusão da Reforma de Saúde Mental e implementação da Estratégia para as Demências	Target	Criar respostas adequadas às necessidades das pessoas com doença mental crónica institucionalizados, que não beneficiam da oferta de cuidados da RNCCI.		Nº de lugares em novas respostas criadas	100	400	Q4	2023	DGS (Programa Nacional de Saúde Mental), em articulação com ACSS	DGS (Programa Nacional de Saúde Mental)	Os três hospitais psiquiátricos existentes em Portugal ainda acolhem cerca de seis centenas de doentes crónicos cuja possibilidade de integração nas respostas existentes na Rede Nacional de Cuidados Continuados (RNCCI) é inviável, face à degradação das capacidades de relacionamento e de adaptação social. O mesmo acontece com os cerca de quatro mil doentes abrangidos pelo "Contrato de Prestação de Serviços" celebrado com as ordens religiosas para doentes crónicos que vigora desde 1983. Tal situação, completamente anacrónica relativamente aos padrões da Europa Ocidental, reclama medidas que promovam a desinstitucionalização destes doentes, transferindo-os progressivamente para estruturas residenciais na comunidade, de forma a criar ambientes que as aproximem das referências sociais e culturais dos restantes cidadãos.		Auto de entrega da obra Relatórios do Programa Nacional de Saúde Mental	
76	1 - C01 - SNS - RE-C01-i03 - Conclusão da Reforma de Saúde Mental e Implementação da Estratégia para as Demências	Target	Criar respostas adequadas às necessidades das pessoas com doença mental crónica institucionalizados, que não beneficiam da oferta de cuidados da RNCCI.		Nº de lugares em novas respostas criadas	400	500	Q4	2024	DGS (Programa Nacional de Saúde Mental), em articulação com ACSS	DGS (Programa Nacional de Saúde Mental)	Os três hospitais psiquiátricos existentes em Portugal ainda acolhem cerca de seis centenas de doentes crónicos cuja possibilidade de integração nas respostas existentes na Rede Nacional de Cuidados Continuados (RNCCI) é inviável, face à degradação das capacidades de relacionamento e de adaptação social. O mesmo acontece com os cerca de quatro mil doentes abrangidos pelo "Contrato de Prestação de Serviços" celebrado com as ordens religiosas para doentes crónicos que vigora desde 1983. Tal situação, completamente anacrónica relativamente aos padrões da Europa Ocidental, reclama medidas que promovam a desinstitucionalização destes doentes, transferindo-os progressivamente para estruturas residenciais na comunidade, de forma a criar ambientes que as aproximem das referências sociais e culturais dos restantes cidadãos.		Auto de entrega da obra Relatórios do Programa Nacional de Saúde Mental	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
77	1- C01 - SNS - RE-C01-i03 - Conclusão da Reforma de Saúde Mental e implementação da Estratégia para as Demências	Target	Requalificar instalações e equipamentos da Psiquiatria Forense.		Nº de unidades de Psiquiatria Forense requalificadas	0	2	Q4	2023	DGS (Programa Nacional de Saúde Mental) e instituições hospitalares do SNS	DGS (Programa Nacional de Saúde Mental) e instituições hospitalares do SNS	O PNSM atribui aos hospitais psiquiátricos a responsabilidade pela assistência no âmbito da psiquiatria forense (doentes inimputáveis a cumprir medidas de segurança por ordem judicial). Com este enquadramento, torna-se necessário dotar essas unidades de condições compatíveis com o respeito pelos direitos humanos, designadamente de privacidade, condições ambientais de conforto e humanização dos espaços, sem descuidar as condições de segurança inerente ao cumprimento das ordens judiciais, prevenindo novas condenações do Estado Português pelas organizações internacionais (Comité de Prevenção da Tortura_UE). Intervenção no Hospital Sobral Cid (Nova construção) e CHPL e HML (remodelações)	Cumprimento dos procedimentos e prazos concursais.	Auto de entrega da obra Relatórios do Programa Nacional de Saúde Mental	
78	1- C01 - SNS - RE-C01-i03 - Conclusão da Reforma de Saúde Mental e implementação da Estratégia para as Demências	Target	Requalificar instalações e equipamentos da Psiquiatria Forense.		Nº de unidades de Psiquiatria Forense requalificadas	2	3	Q4	2025	DGS (Programa Nacional de Saúde Mental), em articulação com ACSS	DGS (Programa Nacional de Saúde Mental) e instituições hospitalares do SNS	O PNSM atribui aos hospitais psiquiátricos a responsabilidade pela assistência no âmbito da psiquiatria forense (doentes inimputáveis a cumprir medidas de segurança por ordem judicial). Com este enquadramento, torna-se necessário dotar essas unidades de condições compatíveis com o respeito pelos direitos humanos, designadamente de privacidade, condições ambientais de conforto e humanização dos espaços, sem descuidar as condições de segurança inerente ao cumprimento das ordens judiciais, prevenindo novas condenações do Estado Português pelas organizações internacionais (Comité de Prevenção da Tortura_UE). Intervenção no Hospital Sobral Cid (Nova construção) e CHPL e HML (remodelações)	Cumprimento dos procedimentos e prazos concursais.	Auto de entrega da obra Relatórios do Programa Nacional de Saúde Mental	X
79	1- C01 - SNS - RE-C01-i03 - Conclusão da Reforma de Saúde Mental e implementação da Estratégia para as Demências	Target	Construir unidades residenciais forenses de transição (para regime de liberdade para prova).		Nº de novas unidades residenciais construídas	3	2	Q4	2022	DGS (Programa Nacional de Saúde Mental) e instituições hospitalares do SNS	DGS (Programa Nacional de Saúde Mental) e instituições hospitalares do SNS	O PNSM atribui aos hospitais psiquiátricos a responsabilidade pela assistência no âmbito da psiquiatria forense (doentes inimputáveis a cumprir medidas de segurança por ordem judicial). Com este enquadramento, torna-se necessário dotar essas unidades de condições compatíveis com o respeito pelos direitos humanos, designadamente de privacidade, condições ambientais de conforto e humanização dos espaços, sem descuidar as condições de segurança inerente ao cumprimento das ordens judiciais, prevenindo novas condenações do Estado Português pelas organizações internacionais (Comité de Prevenção da Tortura_UE). Considerou-se a criação de 3 unidades residenciais forenses de transição (para regime de liberdade para prova).	Cumprimento dos procedimentos e prazos concursais.	Auto de entrega da obra Relatórios do Programa Nacional de Saúde Mental	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
80	1 - C01 - SNS - RE-C01-i03 - Conclusão da Reforma de Saúde Mental e implementação da Estratégia para as Demências	Target	Construir unidades residenciais forenses de transição (para regime de liberdade para prova).		Nº de novas unidades residenciais construídas	2	3	Q4	2023	DGS (Programa Nacional de Saúde Mental) e instituições hospitalares do SNS	DGS (Programa Nacional de Saúde Mental) e instituições hospitalares do SNS	O PNSM atribui aos hospitais psiquiátricos a responsabilidade pela assistência no âmbito da psiquiatria forense (doentes inimputáveis a cumprir medidas de segurança por ordem judicial). Com este enquadramento, torna-se necessário dotar essas unidades de condições compatíveis com o respeito pelos direitos humanos, designadamente de privacidade, condições ambientais de conforto e humanização dos espaços, sem descuidar as condições de segurança inerente ao cumprimento dos ordens judiciais, prevenindo novas condenações do Estado Português pelas organizações internacionais (Comité de Prevenção da Tortura_UE). Considerou-se a criação de 3 unidades residenciais forenses de transição (para regime de liberdade para prova).	Cumprimento dos procedimentos e prazos concursais.	Auto de entrega da obra Relatórios do Programa Nacional de Saúde Mental	
81	1 - C01 - SNS - RE-C01-i04 - Equipamento dos Hospitais Seixal, Sintra, Lisboa	Milestone	Lançar procedimento concursal para aquisição dos equipamentos para o Hospital de Lisboa Oriental.	Data da publicação do procedimento concursal para aquisição dos equipamentos	Data			Q4	2023	ARS Lisboa e vale do Tejo	ARS Lisboa e vale do Tejo	Publicação do procedimento concursal para aquisição dos equipamentos		Diploma legal	
82	1 - C01 - SNS - RE-C01-i04 - Equipamento dos Hospitais Seixal, Sintra, Lisboa	Milestone	Lançar procedimento concursal para aquisição dos equipamentos para o hospital de proximidade de Seixal.	Data da publicação do procedimento concursal para aquisição dos equipamentos	Data			Q4	2024	ARS Lisboa e vale do Tejo	ARS Lisboa e vale do Tejo	Publicação do procedimento concursal para aquisição dos equipamentos		Diploma legal	
83	1 - C01 - SNS - RE-C01-i04 - Equipamento dos Hospitais Seixal, Sintra, Lisboa	Milestone	Lançar procedimento concursal para aquisição dos equipamentos para o hospital de proximidade de Sintral.	Data da publicação do procedimento concursal para aquisição dos equipamentos	Data			Q4	2023	ARS Lisboa e vale do Tejo	ARS Lisboa e vale do Tejo	Publicação do procedimento concursal para aquisição dos equipamentos		Diploma legal	
84	1 - C01 - SNS - RE-C01-i04 - Equipamento dos Hospitais Seixal, Sintra, Lisboa	Milestone	Adquirir os equipamentos para os Hospitais de Lisboa Oriental, Seixal e Sintra		€	NA	179	Q2	2026	ARS Lisboa e vale do Tejo	ARS Lisboa e vale do Tejo	Adquirir os equipamentos a instalar nos hospitais: equipamento clínico/médico e de alta tecnologia; equipamento geral, que engloba mobiliário adaptado à função a desenvolver nos diferentes espaços e mobiliário de fácil limpeza e de desenho ergonómico; equipamento informático.	Cumprimento dos procedimentos e prazos concursais e litigância dos concorrentes.	Comprovativos aquisição	X
85	1 - C01 - SNS - RE-C01-i04 - Equipamento dos Hospitais Seixal, Sintra, Lisboa	Milestone	Adquirir os equipamentos para o Hospital de Lisboa Oriental.		€	NA	145	Q2	2026	ARS Lisboa e vale do Tejo	ARS Lisboa e vale do Tejo	Adquirir os equipamentos a instalar no hospital	Cumprimento dos procedimentos e prazos concursais litigância dos concorrentes.	Comprovativos aquisição	
86	1 - C01 - SNS - RE-C01-i04 - Equipamento dos Hospitais Seixal, Sintra, Lisboa	Milestone	Adquirir os equipamentos para o hospital de proximidade de Seixal.		€	NA	16	Q2	2026	ARS Lisboa e vale do Tejo	ARS Lisboa e vale do Tejo	Adquirir os equipamentos a instalar no hospital	Cumprimento dos procedimentos e prazos concursais litigância dos concorrentes.	Comprovativos aquisição	
87	1 - C01 - SNS - RE-C01-i04 - Equipamento dos Hospitais Seixal, Sintra, Lisboa	Milestone	Adquirir os equipamentos para o hospital de proximidade de Sintra.		€	NA	18	Q4	2025	ARS Lisboa e vale do Tejo	ARS Lisboa e vale do Tejo	Adquirir os equipamentos a instalar no hospital	Cumprimento dos procedimentos e prazos concursais litigância dos concorrentes.	Comprovativos instalação	
88	1 - C01 - SNS - RE-r01 - Reforma dos cuidados de saúde primários	Milestone	Nomear a Equipa de Projeto para concretização da Reforma	Nomeação da Equipa de Projeto	Data			Q3	2021	Despacho Ministerial; sitio da internet do SNS	Ministério da Saúde	Criação de Equipa de Projeto para concretização da Reforma, constituída por elementos com experiência na área dos cuidados de saúde primários, a nomear pelo Ministério da Saúde.		Despacho de nomeação publicado/divulgado	
89	1 - C01 - SNS - RE-r01 - Reforma dos cuidados de saúde primários	Milestone	Apresentar relatório de avaliação anual da execução do Plano da Reforma	Data de conclusão dos relatórios de avaliação	Data			Q1	2022	Relatório de avaliação submetido ao Ministério da Saúde	Equipa de Projeto para concretização da Reforma	Elaborar relatório de avaliação intermédio da execução do Plano da Reforma, com periodicidade anual, com discriminação exaustiva das Medidas e Sub Medidas.		Relatórios de avaliação	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
90	1 - C01 - SNS - RE-r01 - Reforma dos cuidados de saúde primários	Milestone	Apresentar relatório de avaliação anual da execução do Plano da Reforma	Data de conclusão dos relatórios de avaliação	Data			Q1	2023	Relatório de avaliação submetido ao Ministério da Saúde	Equipa de Projeto para concretização da Reforma	Elaborar relatório de avaliação intermédio da execução do Plano da Reforma, com periodicidade anual, com discriminação exaustiva das Medidas e Sub Medidas.	-	Relatórios de avaliação	
91	1 - C01 - SNS - RE-r01 - Reforma dos cuidados de saúde primários	Milestone	Apresentar relatório de avaliação anual da execução do Plano da Reforma	Data de conclusão dos relatórios de avaliação	Data			Q1	2024	Relatório de avaliação submetido ao Ministério da Saúde	Equipa de Projeto para concretização da Reforma	Elaborar relatório de avaliação intermédio da execução do Plano da Reforma, com periodicidade anual, com discriminação exaustiva das Medidas e Sub Medidas.	-	Relatórios de avaliação	
92	1 - C01 - SNS - RE-r01 - Reforma dos cuidados de saúde primários	Milestone	Apresentar relatório de avaliação anual da execução do Plano da Reforma	Data de conclusão dos relatórios de avaliação	Data			Q1	2025	Relatório de avaliação submetido ao Ministério da Saúde	Equipa de Projeto para concretização da Reforma	Elaborar relatório de avaliação intermédio da execução do Plano da Reforma, com periodicidade anual, com discriminação exaustiva das Medidas e Sub Medidas.	-	Relatórios de avaliação	
93	1 - C01 - SNS - RE-r01 - Reforma dos cuidados de saúde primários	Milestone	Apresentar relatório de avaliação anual da execução do Plano da Reforma	Data de conclusão dos relatórios de avaliação	Data			Q1	2026	Relatório de avaliação submetido ao Ministério da Saúde	Equipa de Projeto para concretização da Reforma	Elaborar relatório de avaliação intermédio da execução do Plano da Reforma, com periodicidade anual, com discriminação exaustiva das Medidas e Sub Medidas.	-	Relatórios de avaliação	
94	1 - C01 - SNS - RE-r01 - Reforma dos cuidados de saúde primários	Milestone	Publicar os diplomas legais referentes aos cuidados de saúde primários: - revisão da legislação das Unidades Funcionais dos CSP; - revisão da legislação dos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES).	Publicação dos diplomas legais revistos	Data			Q1	2023	Diário da República	Equipa de Projeto para concretização da Reforma	Efetuar a revisão da: - legislação das UF, nomeadamente, para as USF Modelo B, o DL 73/2017; Portaria 1368/2007; Revisão das Regras e Modelo Remuneratório das USF Modelo B, com a correspondente alteração do diploma legal. Alterações às restantes tipologias de Unidades dos CSP; - legislação dos ACES, nomeadamente, DL nº 28/2008.	Necessidade de negociação sindical	Diploma legal	X
95	1 - C01 - SNS - RE-r01 - Reforma dos cuidados de saúde primários	Milestone	Rever o Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável (PNPAS) e do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física (PNPAF).	Data de conclusão da revisão do PNPAS e do PNPAF	Data			Q2	2022	Planos publicados	DGS	Publicar novos Planos de Promoção da Alimentação Saudável e de Promoção da Atividade Física, de forma a reforçar a intervenção dos cuidados de saúde primários nestas áreas, incluindo o reforço da literacia em saúde.	-	Documento da DGS	
96	1 - C01 - SNS - RE-r01 - Reforma dos cuidados de saúde primários	Milestone	Publicar estratégia para estratificação do risco para os utentes do SNS.	Data de publicação da estratégia de estratificação do risco para os utentes do SNS	Data			Q4	2021	Plano Estratégico para Estratificação pelo Risco	ACSS	Dotar os serviços, profissionais de saúde e os utentes, com ferramentas que permitam obter as respostas mais adequadas às necessidades em saúde da população, visando a melhoria da qualidade e acessibilidade aos cuidados de saúde primários.	-	Documento da ACSS	
97	1 - C01 - SNS - RE-r01 - Reforma dos cuidados de saúde primários	Milestone	Avaliar as experiências-piloto para implementação do Estatuto do Cuidador Informal.	Data de conclusão do relatório de avaliação	Data			Q1	2022	Relatório elaborado pela Comissão de Acompanhamento, Monitorização e Avaliação Intersectorial criada pelo Despacho n.º 10045/2020, de 19 de outubro, da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e da Ministra da Saúde.	Comissão de Acompanhamento, Monitorização e Avaliação Intersectorial	Elaborar relatório de avaliação sobre a implementação dos projetos-piloto previstos no Estatuto do Cuidador Informal, conforme definido na Portaria n.º 64/2020, de 10 de março.	-	Relatório da Comissão	
98	1 - C01 - SNS - RE-r01 - Reforma dos cuidados de saúde primários	Target	Disponibilizar o acesso a instrumento de estratificação do risco para apoio à Governação Clínica nas unidades funcionais dos ACES.		N.º unidades funcionais com acesso	0	10	Q3	2022	Sistemas de Informação em uso no SNS.	ACSS, em colaboração com a SPMS	Permitir que os profissionais médicos de todos os centros de saúde tenham acesso a informação proveniente do instrumento de estratificação de risco para os utentes incritos.	-	Relatório da SPMS	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
99	1 - C01 - SNS - RE-r01 - Reforma dos cuidados de saúde primários	Target	Disponibilizar o acesso a instrumento de estratificação do risco para apoio à Governação Clínica nas unidades funcionais dos ACES		N.º unidades funcionais com acesso	10	1000	Q4	2023	Sistemas de Informação em uso no SNS.	ACSS, em colaboração com a SPMS	Permitir que os profissionais médicos de todos os centros de saúde tenham acesso a informação proveniente do instrumento de estratificação de risco para os utentes inscritos.		Relatório da SPMS	X
100	1 - C01 - SNS - RE-r01 - Reforma dos cuidados de saúde primários	Target	Concluir o processo de descentralização de competências na área da Saúde em todos os concelhos.		N.º de novos concelhos com o processo concluído	0	10	Q4	2020	Relatório da ACSS, com base nos relatórios por ARS	ARS	Concretizar a transferência de competências no domínio da saúde, para os órgãos municipais e entidades intermunicipais, conforme Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, nomeadamente: a.Participação no planeamento, na gestão e na realização de investimentos relativos a novas unidades de prestação de cuidados de saúde primários e das Divisões de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (DICAD), nomeadamente na sua construção, equipamento e manutenção; b.Gestão, manutenção e conservação de outros equipamentos afetos aos cuidados de saúde primários; c.Gestão dos trabalhadores, inseridos na carreira de assistente operacional, das unidades funcionais dos ACES e DICAD que integram o SNS; d.Gestão serviços de apoio logístico das unidades funcionais dos ACES; e.Parceria estratégica nos programas de prevenção da doença, com especial incidência na promoção de estilos de vida saudáveis e de envelhecimento ativo.	Adesão por parte das autarquias	Autos de Transferência assinados	
101	1 - C01 - SNS - RE-r01 - Reforma dos cuidados de saúde primários	Target	Concluir o processo de descentralização de competências na área da Saúde em todos os concelhos		N.º de novos concelhos com o processo concluído	10	20	Q4	2021	Relatório da ACSS, com base nos relatórios por ARS	ARS	Concretizar a transferência de competências no domínio da saúde, para os órgãos municipais e entidades intermunicipais, conforme Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, nomeadamente: a.Participação no planeamento, na gestão e na realização de investimentos relativos a novas unidades de prestação de cuidados de saúde primários e das Divisões de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (DICAD), nomeadamente na sua construção, equipamento e manutenção; b.Gestão, manutenção e conservação de outros equipamentos afetos aos cuidados de saúde primários; c.Gestão dos trabalhadores, inseridos na carreira de assistente operacional, das unidades funcionais dos ACES e DICAD que integram o SNS; d.Gestão serviços de apoio logístico das unidades funcionais dos ACES; e.Parceria estratégica nos programas de prevenção da doença, com especial incidência na promoção de estilos de vida saudáveis e de envelhecimento ativo.	Adesão por parte das autarquias	Autos de Transferência assinados	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
102	1 - C01 - SNS - RE-r01 - Reforma dos cuidados de saúde primários	Target	Concluir o processo de descentralização de competências na área da Saúde em todos os concelhos		N.º de novos concelhos com o processo concluído	20	201	Q4	2022	Relatório da ACSS, com base nos relatórios por ARS	ARS	Concretizar a transferência de competências no domínio da saúde, para os órgãos municipais e entidades intermunicipais, conforme Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, nomeadamente: a.Participação no planeamento, na gestão e na realização de investimentos relativos a novas unidades de prestação de cuidados de saúde primários e das Divisões de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (DICAD), nomeadamente na sua construção, equipamento e manutenção; b.Gestão, manutenção e conservação de outros equipamentos afetos aos cuidados de saúde primários; c.Gestão dos trabalhadores, inseridos na carreira de assistente operacional, das unidades funcionais dos ACES e DICAD que integram o SNS; d.Gestão serviços de apoio logístico das unidades funcionais dos ACES; e.Parceria estratégica nos programas de prevenção da doença, com especial incidência na promoção de estilos de vida saudáveis e do envelhecimento ativo.	Adesão por parte das autarquias	Autos de Transferência assinados	X
103	1 - C01 - SNS - RE-r02 - Reforma da saúde mental	Milestone	Nomear Equipa de Projeto para Conclusão da Reforma	Nomeação da Equipa de Projeto	Data			Q3	2021	Despacho Ministerial; sitio da internet do SNS	Ministério da Saúde	Criação de Equipa de Projeto para Conclusão da Reforma, constituída por elementos com experiência na área da SM, a nomear pelo Ministério da Saúde.		Despacho de nomeação publicado/divulgado	
104	1 - C01 - SNS - RE-r02 - Reforma da saúde mental	Milestone	Publicar revisão da legislação que aprova a tabela de preços do SNS	Publicação do diploma legal revisto	Data			Q3	2021	Diário da República	ACSS	Efetuar a revisão da legislação da tabela de preços do SNS, nomeadamente, Portaria n.º 254/2018, de 7 de setembro.		Diploma legal	
105	1 - C01 - SNS - RE-r02 - Reforma da saúde mental	Milestone	Criar Grupo de Trabalho para rever o Contrato de Prestação de Serviços com entidades do setor social para tratamento de doentes crónicos da área da saúde mental.	Data de nomeação do Grupo de Trabalho para rever o Contrato	Data			Q2	2021	Diário da República	ACSS	Rever o Contrato de Prestação de Serviços para tratamento de doentes crónicos na área da saúde mental, que foi estabelecido em 1983 entre o Estado Português e duas Ordens Religiosas que integram o setor social e que permite seguir cerca de 4.000 doentes/ano, ajustando esta atividade de forma a entregá-la nos princípios, objetivos e procedimentos assistenciais preconizados para a atual reforma da saúde mental.		Diploma legal	
106	1 - C01 - SNS - RE-r02 - Reforma da saúde mental	Milestone	Assinatura do contrato relativo ao Estudo de Custo-Efetividade sobre o Modelo de Intervenção em Saúde Mental Comunitária.	Data de adjudicação do estudo.	Data			Q3	2021	Contrato de Adjudicação do Estudo	Equipa de Projeto para Conclusão da Reforma	Desenvolvimento de estudo de avaliação económica sobre a implementação de um modelo de intervenção baseado em equipas comunitárias de saúde mental (ECSM).		Contrato de adjudicação assinado	
107	1 - C01 - SNS - RE-r02 - Reforma da saúde mental	Milestone	Aprovar o novo Decreto-Lei de Saúde Mental, que estabelece os princípios orientadores da organização.	Data de apresentação de proposta de Decreto-Lei de Saúde Mental	Data			Q4	2021	Relatório do Grupo de Trabalho com proposta de Decreto-Lei	Grupo de Trabalho para revisão do Decreto-Lei de Saúde Mental	Elaboração de relatório com o resultado da reflexão efetuada pelo Grupo de Trabalho criado por Despacho n.º 6324/2020, de 15 de junho, alterado pelo Despacho n.º 11485/2020 de 20 de novembro, com as suas propostas de alteração ao Decreto-Lei de Saúde Mental, consubstanciadas em proposta de novo Decreto-Lei.		Documento do grupo de trabalho	X
108	1 - C01 - SNS - RE-r02 - Reforma da saúde mental	Milestone	Definir programa de reconfiguração do sistema forense do Ministério da Saúde.	Data de apresentação de Programa	Data			Q3	2021	Proposta de Programa submetido ao Ministério da Saúde	Programa Nacional de Saúde Mental (PNSM)	Apresentar Programa de reconfiguração do sistema forense do Ministério da Saúde ao(s) membro(s) do governo.		Registo ou Documento com envio da proposta de Programa	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
109	1 - C01 - SNS - RE-r02 - Reforma da saúde mental	Milestone	Aprovação dos Planos Regionais da Saúde para as Demências	Data de aprovação dos Planos Regionais	Data			Q2	2021	Despacho Ministerial; sitio da internet do SNS	PNSM e ARS	Aprovação pelo Ministério da Saúde dos Planos Regionais para as Demências elaborados pelas ARS na sequência da definição da Estratégia Nacional para as Demências.		Despacho de aprovação publicado/divulgado	
110	1 - C01 - SNS - RE-r02 - Reforma da saúde mental	Milestone	Definir Programa de Desinstitucionalização de doentes crónicos.	Data de conclusão da definição do Programa	Data			Q3	2021	Proposta de Plano submetido ao Ministério da Saúde	Programa Nacional de Saúde Mental	Apresentação de proposta de Programa de Desinstitucionalização de doentes crónicos ao(s) membro(s) do governo		Registo ou Documento com envio da proposta de Programa	
111	1 - C01 - SNS - RE-r02 - Reforma da saúde mental	Milestone	Entregar a Proposta de Lei da Saúde Mental, que regula, entre outros, a aplicação dos direitos humanos na área da saúde mental e o internamento/tratamento compulsivo	Data de apresentação da proposta de lei da saúde mental	Data			Q1	2022	Relatório do Grupo de Trabalho com proposta de lei	Grupo de Trabalho para revisão da Lei de Saúde Mental	Elaboração de relatório com o resultado da reflexão efetuada pelo Grupo de Trabalho criado por Despacho n.º 6324/2020, de 15 de junho, alterado pelo Despacho n.º 11485/2020 de 20 de novembro, com as suas propostas de alteração à Lei de Saúde Mental de 1998, consubstanciadas em proposta de nova Lei		Relatório do grupo de trabalho	X
112	1 - C01 - SNS - RE-r02 - Reforma da saúde mental	Milestone	Desenvolver Programa de Capacitação para intervenção integrada nas Demências.	Data de divulgação do Programa de Capacitação	Data			Q1	2022	Sítio do PNSM e das ARS	PNSM e ARS	Apresentação do Programa de Capacitação para intervenção integrada nas Demências		Programa publicado ou divulgado	
113	1 - C01 - SNS - RE-r02 - Reforma da saúde mental	Milestone	Previsão anual, na Lei do Orçamento do Estado, da integração/recrutamento de recursos humanos para equipas comunitárias de saúde mental (ECSM).	Inscrição nas Leis do Orçamento de Estado 2024 e anos seguintes do compromisso de integrar progressivamente/recrutar para o SNS os recursos humanos necessários à sustentabilidade das ECSM a criar no âmbito da Reforma de Saúde Mental.	Data			Q4	2025	Diário da República	Ministério da Saúde.	Inscrição na Lei do Orçamento de Estado de 2024 e anos seguintes do compromisso de integrar progressivamente no/recrutar para o SNS os recursos humanos necessários à sustentabilidade das ECSM a criar no âmbito da Reforma de Saúde Mental	Comportabilidade orçamental do SNS	Diploma legal	
114	1 - C01 - SNS - RE-r02 - Reforma da saúde mental	Milestone	Apresentar relatório de avaliação anual da execução do Plano de Conclusão da Reforma.	Data de apresentação dos relatórios	Data			Q1	2022	Relatórios de avaliação submetidos ao Ministério da Saúde	Equipa de Projeto para Conclusão da Reforma	Elaboração de relatório de avaliação intermédio da execução do Plano de Conclusão da Reforma, com periodicidade anual, com discriminação exaustiva das Medidas e Sub Medidas		Relatórios de avaliação	
115	1 - C01 - SNS - RE-r02 - Reforma da saúde mental	Milestone	Apresentar relatório de avaliação anual da execução do Plano de Conclusão da Reforma	Data de apresentação dos relatórios	Data			Q1	2023	Relatórios de avaliação submetidos ao Ministério da Saúde	Equipa de Projeto para Conclusão da Reforma	Elaboração de relatório de avaliação intermédio da execução do Plano de Conclusão da Reforma, com periodicidade anual, com discriminação exaustiva das Medidas e Sub Medidas.		Relatórios de avaliação	
116	1 - C01 - SNS - RE-r02 - Reforma da saúde mental	Milestone	Apresentar relatório de avaliação anual da execução do Plano de Conclusão da Reforma	Data de apresentação dos relatórios	Data			Q1	2024	Relatórios de avaliação submetidos ao Ministério da Saúde	Equipa de Projeto para Conclusão da Reforma	Elaboração de relatório de avaliação intermédio da execução do Plano de Conclusão da Reforma, com periodicidade anual, com discriminação exaustiva das Medidas e Sub Medidas.		Relatórios de avaliação	
117	1 - C01 - SNS - RE-r02 - Reforma da saúde mental	Milestone	Apresentar relatório de avaliação anual da execução do Plano de Conclusão da Reforma	Data de apresentação dos relatórios	Data			Q1	2025	Relatórios de avaliação submetidos ao Ministério da Saúde	Equipa de Projeto para Conclusão da Reforma	Elaboração de relatório de avaliação intermédio da execução do Plano de Conclusão da Reforma, com periodicidade anual, com discriminação exaustiva das Medidas e Sub Medidas.		Relatórios de avaliação	
118	1 - C01 - SNS - RE-r02 - Reforma da saúde mental	Milestone	Apresentar relatório de avaliação anual da execução do Plano de Conclusão da Reforma	Data de apresentação dos relatórios	Data			Q1	2026	Relatórios de avaliação submetidos ao Ministério da Saúde	Equipa de Projeto para Conclusão da Reforma	Elaboração de relatório de avaliação intermédio da execução do Plano de Conclusão da Reforma, com periodicidade anual, com discriminação exaustiva das Medidas e Sub Medidas.		Relatórios de avaliação	
119	1 - C01 - SNS - RE-r03 - Conclusão da reforma do modelo de governação dos hospitais públicos	Target	Criar Equipa para acompanhar a execução da Reforma	Criação Equipa de Projeto	Data			Q3	2021	Despacho constituição equipa	Ministério da Saúde	Constituição de Equipa para acompanhar a Conclusão da Reforma.		Despacho de constituição publicado/divulgado	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
120	1 - C01 - SNS - RE-r03 - Conclusão da reforma do modelo de governação dos hospitais públicos	Milestone	Aprovar os modelos de organização das urgências metropolitanas de Lisboa e Porto	Data de aprovação pela ARS LVT e pela ARS Norte	Data			Q4	2022	Documentos elaborados pelas ARS e aprovados pela Tutela	ARS LVT e ARS Norte	Atualizar o modelo de resposta das urgências metropolitanas de Lisboa e Porto, identificando os locais de atendimento em serviço de urgência que sirvam as respetivas áreas metropolitanas, em período noturno e aos fins de semana, estipulando as regras de articulação e de partilha de recursos humanos (nomeadamente médicos) entre os vários hospitais, de forma a para permitir a concentração da resposta em determinadas especialidades médicas e cirúrgicas mais diferenciadas (oftalmologia, Otorrinolaringologia, psiquiatria, urologia, cirurgia vascular, cirurgia maxilo-facial, centros de trauma, e outras). Pretende-se assegurar: (i) concentração de recursos humanos especializados e utilização partilhada dos recursos dos Serviços de Urgência da região; (ii) deslocação dos profissionais médicos em detrimento dos cidadãos; (iii) redução do recurso a trabalho suplementar; (iv) reforço da comunicação e articulação entre os serviços de urgência e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).		Documentos com a Rede divulgados no Portal do SNS	
121	1 - C01 - SNS - RE-r03 - Conclusão da reforma do modelo de governação dos hospitais públicos	Milestone	Aprovar (Ministério Saúde e Finanças) a minuta de Contrato de Gestão a aplicar a partir de 2022	Data de aprovação conjunta do Contrato de Gestão	Data			Q4	2021	Documentos aprovados	ACSS e DGTF	Aprovar (Ministério da Saúde e Ministério das Finanças) a nova minuta de Contrato de Gestão a celebrar com os gestores públicos nomeados para as entidades públicas empresariais do setor da saúde, de forma a aumentar a responsabilidade pela gestão dos bens públicos.		Divulgação aos Conselhos de Administração das novas minutas aprovadas	X
122	1 - C01 - SNS - RE-r03 - Conclusão da reforma do modelo de governação dos hospitais públicos	Milestone	Publicar o novo Plano de Contabilidade de Gestão do SNS	Data de publicação do Plano	Data			Q2	2023	Circular Normativa da ACSS a divulgar o novo Plano	ACSS, em articulação com as ARS, ULS e hospitais	Criar um Plano de Contabilidade de Gestão que permita recolher, a nível nacional, informação sobre os custos, proveitos e resultados dos serviços hospitalares, permitindo assim melhorar a alocação dos recursos no SNS, fazer benchmarking e identificar áreas de melhoria da eficiência operacional das entidades.		Site ACSS	X
123	1 - C01 - SNS - RE-r03 - Conclusão da reforma do modelo de governação dos hospitais públicos	Target	Implementar novos CRI nos hospitais do SNS.		N.º CRI criados	0	5	Q4	2021	Relatório de acompanhamento produzido pela ACSS	ACSS	Criar CRI nos hospitais do SNS de forma a: (i) melhorar o acesso, a qualidade e a eficiência dos cuidados prestados; (ii) reforçar a governação clínica, autonomia e a responsabilidade dos serviços; (iii) incentivar a permanência dos profissionais nos hospitais públicos; (iv) partilhar riscos e benefícios entre os serviços e os hospitais; (v) valorizar a missão de cada serviço e de cada hospital no contexto regional e nacional do SNS.	Apresentação de propostas voluntárias por parte dos serviços interessados na criação de CRI	Deliberações dos Conselhos de Administração das EPE	
124	1 - C01 - SNS - RE-r03 - Conclusão da reforma do modelo de governação dos hospitais públicos	Target	Implementar novos CRI nos hospitais do SNS.		N.º CRI criados	5	10	Q4	2022	Relatório de acompanhamento produzido pela ACSS	ACSS	Criar CRI nos hospitais do SNS de forma a: (i) melhorar o acesso, a qualidade e a eficiência dos cuidados prestados; (ii) reforçar a governação clínica, autonomia e a responsabilidade dos serviços; (iii) incentivar a permanência dos profissionais nos hospitais públicos; (iv) partilhar riscos e benefícios entre os serviços e os hospitais; (v) valorizar a missão de cada serviço e de cada hospital no contexto regional e nacional do SNS.	Apresentação de propostas voluntárias por parte dos serviços interessados na criação de CRI	Deliberações dos Conselhos de Administração das EPE	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
125	1 - C01 - SNS - RE-r03 - Conclusão da reforma do modelo de governação dos hospitais públicos	Target	Implementar novos CRI nos hospitais do SNS.		N.º CRI criados	10	15	Q4	2023	Relatório de acompanhamento produzido pela ACSS	ACSS	<p>Criar CRI nos hospitais do SNS de forma a:</p> <p>(i) melhorar o acesso, a qualidade e a eficiência dos cuidados prestados; (ii) reforçar a governação clínica, autonomia e a responsabilidade dos serviços; (iii) incentivar a permanência dos profissionais nos hospitais públicos; (iv) partilhar riscos e benefícios entre os serviços e os hospitais; (v) valoriza a missão de cada serviço e de cada hospital no contexto regional e nacional do SNS.</p>	Apresentação de propostas voluntárias por parte dos serviços interessados na criação de CRI	Deliberações dos Conselhos de Administração das EPE	
126	1 - C01 - SNS - RE-r03 - Conclusão da reforma do modelo de governação dos hospitais públicos	Target	Implementar novos CRI nos hospitais do SNS.		N.º CRI criados	15	20	Q4	2024	Relatório de acompanhamento produzido pela ACSS	ACSS	<p>Criar CRI nos hospitais do SNS de forma a:</p> <p>(i) melhorar o acesso, a qualidade e a eficiência dos cuidados prestados; (ii) reforçar a governação clínica, autonomia e a responsabilidade dos serviços; (iii) incentivar a permanência dos profissionais nos hospitais públicos; (iv) partilhar riscos e benefícios entre os serviços e os hospitais; (v) valoriza a missão de cada serviço e de cada hospital no contexto regional e nacional do SNS.</p>	Apresentação de propostas voluntárias por parte dos serviços interessados na criação de CRI	Deliberações dos Conselhos de Administração das EPE	
127	1 - C01 - SNS - RE-r03 - Conclusão da reforma do modelo de governação dos hospitais públicos	Target	Implementar novos CRI nos hospitais do SNS.		N.º CRI criados	20	25	Q4	2025	Relatório de acompanhamento produzido pela ACSS	ACSS	<p>Criar CRI nos hospitais do SNS de forma a:</p> <p>(i) melhorar o acesso, a qualidade e a eficiência dos cuidados prestados; (ii) reforçar a governação clínica, autonomia e a responsabilidade dos serviços; (iii) incentivar a permanência dos profissionais nos hospitais públicos; (iv) partilhar riscos e benefícios entre os serviços e os hospitais; (v) valoriza a missão de cada serviço e de cada hospital no contexto regional e nacional do SNS.</p>	Apresentação de propostas voluntárias por parte dos serviços interessados na criação de CRI	Deliberações dos Conselhos de Administração das EPE	X
128	1 - C01 - SNS - RE-r03 - Conclusão da reforma do modelo de governação dos hospitais públicos	Target	Realizar processos de certificação e acreditação nos Centros de Referência (CRE).		N.º CRE com processo concluído	0	15	Q4	2022	Relatórios elaborados pela Comissão Nacional para os Centros de Referência	Comissão Nacional para os Centros de Referência	<p>Avaliar os Centros de Referência (CRE) para o tratamento de doenças raras ou complexas, promovendo a sua certificação / acreditação em termos de qualidade e segurança.</p>	As condições para alcançar a acreditação dependem dos respetivos hospitais	Comprovativo de acreditação/certificação dos serviços	
129	1 - C01 - SNS - RE-r03 - Conclusão da reforma do modelo de governação dos hospitais públicos	Target	Realizar processos de certificação e acreditação nos Centros de Referência (CRE). (acumulados)		N.º CRE com processo concluído	0	30	Q4	2023	Relatórios elaborados pela Comissão Nacional para os Centros de Referência	Comissão Nacional para os Centros de Referência	<p>Avaliar os Centros de Referência (CRE) para o tratamento de doenças raras ou complexas, promovendo a sua certificação / acreditação em termos de qualidade e segurança.</p>	As condições para alcançar a acreditação dependem dos respetivos hospitais	Comprovativo de acreditação/certificação dos serviços	
130	1 - C01 - SNS - RE-r03 - Conclusão da reforma do modelo de governação dos hospitais públicos	Target	Realizar processos de certificação e acreditação nos Centros de Referência (CRE). (acumulados)		N.º CRE com processo concluído	0	45	Q4	2024	Relatórios elaborados pela Comissão Nacional para os Centros de Referência	Comissão Nacional para os Centros de Referência	<p>Avaliar os Centros de Referência (CRE) para o tratamento de doenças raras ou complexas, promovendo a sua certificação / acreditação em termos de qualidade e segurança.</p>	As condições para alcançar a acreditação dependem dos respetivos hospitais	Comprovativo de acreditação/certificação dos serviços	
131	1 - C01 - SNS - RE-r03 - Conclusão da reforma do modelo de governação dos hospitais públicos	Target	Realizar processos de certificação e acreditação nos Centros de Referência (CRE). (acumulados)		N.º CRE com processo concluído	0	60	Q4	2025	Relatórios elaborados pela Comissão Nacional para os Centros de Referência	Comissão Nacional para os Centros de Referência	<p>Avaliar os Centros de Referência (CRE) para o tratamento de doenças raras ou complexas, promovendo a sua certificação / acreditação em termos de qualidade e segurança.</p>	As condições para alcançar a acreditação dependem dos respetivos hospitais	Comprovativo de acreditação/certificação dos serviços	
132	1 - C01 - SNS - RE-r03 - Conclusão da reforma do modelo de governação dos hospitais públicos	Target	Alargar as respostas de hospitalização domiciliária (HD) nos hospitais do SNS.		N.º novos doentes tratados em HD	NA	2000	Q4	2020	Relatório de acompanhamento produzido pela ACSS	ACSS	<p>Acelerar as respostas de hospitalização domiciliária, permitindo a prestação, no domicílio, de cuidados com diferenciação, complexidade e intensidade de nível hospitalar, durante um período limitado, em estreita articulação com os cuidados primários, com a RNCCI, com o setor social e com a comunidade.</p>		Portal SNS	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
133	1 - C01 - SNS - RE-r03 - Conclusão da reforma do modelo de governação dos hospitais públicos	Target	Alargar as respostas de hospitalização domiciliária (HD) nos hospitais do SNS.		N.º novos doentes tratados em HD	NA	2500	Q4	2021	Relatório de acompanhamento produzido pela ACSS	ACSS	Acelerar as respostas de hospitalização domiciliária, permitindo a prestação, no domicílio, de cuidados com diferenciação, complexidade e intensidade de nível hospitalar, durante um período limitado, em estreita articulação com os cuidados primários, com a RNCCI, com o setor social e com a comunidade.		Portal SNS	
134	1 - C01 - SNS - RE-r03 - Conclusão da reforma do modelo de governação dos hospitais públicos	Target	Alargar as respostas de hospitalização domiciliária (HD) nos hospitais do SNS.		N.º novos doentes tratados em HD	NA	3000	Q4	2022	Relatório de acompanhamento produzido pela ACSS	ACSS	Acelerar as respostas de hospitalização domiciliária, permitindo a prestação, no domicílio, de cuidados com diferenciação, complexidade e intensidade de nível hospitalar, durante um período limitado, em estreita articulação com os cuidados primários, com a RNCCI, com o setor social e com a comunidade.		Portal SNS	
135	1 - C01 - SNS - RE-r03 - Conclusão da reforma do modelo de governação dos hospitais públicos	Target	Alargar as respostas de hospitalização domiciliária (HD) nos hospitais do SNS.		N.º novos doentes tratados em HD	NA	4000	Q4	2023	Relatório de acompanhamento produzido pela ACSS	ACSS	Acelerar as respostas de hospitalização domiciliária, permitindo a prestação, no domicílio, de cuidados com diferenciação, complexidade e intensidade de nível hospitalar, durante um período limitado, em estreita articulação com os cuidados primários, com a RNCCI, com o setor social e com a comunidade.		Portal SNS	
136	1 - C01 - SNS - RE-r03 - Conclusão da reforma do modelo de governação dos hospitais públicos	Target	Alargar as respostas de hospitalização domiciliária (HD) nos hospitais do SNS.		N.º novos doentes tratados em HD	NA	5000	Q4	2024	Relatório de acompanhamento produzido pela ACSS	ACSS	Acelerar as respostas de hospitalização domiciliária, permitindo a prestação, no domicílio, de cuidados com diferenciação, complexidade e intensidade de nível hospitalar, durante um período limitado, em estreita articulação com os cuidados primários, com a RNCCI, com o setor social e com a comunidade.		Portal SNS	X
137	1 - C01 - SNS - RE-C01-i06 - Transição digital da Saúde	Target	Renovação das redes locais		% de Redes Locais Renovadas em Contexto SNS	0	0,05	Q1	2021	Fonte: SPMS, EPE Metodologia: verificação do alcance das metas através de mecanismos de Business Intelligence ou através reportes de monitorização.	SPMS, EPE	Conjunto de intervenções infraestruturais organizadas e executadas pela SPMS, a realizar sobre as estruturas de conectividade e redes locais dos sites (localizações físicas) identificados e cadastrados na Rede de Informação da Saúde (RIS), e que assim ficam aptos a operar no novo modelo de Comunicações Unificadas (VOIP). Possibilidade de medidas de proteção de saúde e distanciamento social que limitem ou impossibilitem a execução das instalações necessárias nestes locais; de igual forma, podem estes locais demonstrar tal intensidade na prestação de cuidados de saúde, face à pandemia COVID-19 (caso persista em 2021 e 2022) que a sua disponibilidade para obras de instalação fica afetada; dependência do cumprimento das ações de renovação de rede por parte das equipas locais.		Disponibilização trimestral das métricas de verificação com base nos dados obtidos no Portal de Gestão e Monitorização da RIS (relatórios e dashboards de cadastro e gestão).	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desdobro
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
138	1 - CO1 - SNS - RE-C01-i06 - Transição digital da Saúde	Target	Renovação das redes locais		% de Redes Locais Renovadas em Contexto SNS	0	0,2	Q2	2021	Fonte: SPMS, EPE Metodologia: verificação do alcance das metas através de mecanismos de Business Intelligence ou através reportes de monitorização.	SPMS, EPE	Conjunto de intervenções infraestruturais organizadas e executadas pela SPMS, a realizar sobre as estruturas de conectividade e redes locais dos sites (localizações físicas) identificados e cadastrados na Rede de Informação da Saúde (RIS), e que assim ficam aptos a operar no novo modelo de Comunicações Unificadas (VOIP).	Possibilidade de medidas de proteção de saúde e distanciamento social que limitem ou impossibilitem a execução das instalações necessárias nestes locais; de igual forma, podem estes locais demonstrar tal intensidade na prestação de cuidados de saúde, face à pandemia COVID-19 (caso persista em 2021 e 2022) que a sua disponibilidade para obras de instalação fica afetada; dependência do cumprimento das ações de renovação de rede por parte das equipas locais.	Disponibilização trimestral das métricas de verificação com base nos dados obtidos no Portal de Gestão e Monitorização da RIS (relatórios e dashboards de cadastro e gestão).	
139	1 - CO1 - SNS - RE-C01-i06 - Transição digital da Saúde	Target	Renovação das redes locais		% de Redes Locais Renovadas em Contexto SNS	0	0,35	Q3	2021	Fonte: SPMS, EPE Metodologia: verificação do alcance das metas através de mecanismos de Business Intelligence ou através reportes de monitorização.	SPMS, EPE	Conjunto de intervenções infraestruturais organizadas e executadas pela SPMS, a realizar sobre as estruturas de conectividade e redes locais dos sites (localizações físicas) identificados e cadastrados na Rede de Informação da Saúde (RIS), e que assim ficam aptos a operar no novo modelo de Comunicações Unificadas (VOIP).	Possibilidade de medidas de proteção de saúde e distanciamento social que limitem ou impossibilitem a execução das instalações necessárias nestes locais; de igual forma, podem estes locais demonstrar tal intensidade na prestação de cuidados de saúde, face à pandemia COVID-19 (caso persista em 2021 e 2022) que a sua disponibilidade para obras de instalação fica afetada; dependência do cumprimento das ações de renovação de rede por parte das equipas locais.	Disponibilização trimestral das métricas de verificação com base nos dados obtidos no Portal de Gestão e Monitorização da RIS (relatórios e dashboards de cadastro e gestão).	