

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
140	1 - C01 - SNS - RE-C01-i06 - Transição digital da Saúde	Target	Renovação das redes locais		% de Redes Locais Renovadas em Contexto SNS	0	0,5	Q4	2021	Fonte: SPMS, EPE Metodologia: verificação do alcance das metas através de mecanismos de Business Intelligence ou através reportes de monitorização.	SPMS, EPE	Conjunto de intervenções infraestruturais organizadas e executadas pela SPMS, a realizar sobre as estruturas de conectividade e redes locais dos sites (localizações físicas) identificados e cadastrados na Rede de Informação da Saúde (RIS), e que assim ficam aptos a operar no novo modelo de Comunicações Unificadas (VOIP).	Possibilidade de medidas de proteção de saúde e distanciamento social que limitem ou impossibilitem a execução das instalações necessárias nestes locais; de igual forma, podem estes locais demonstrar tal intensidade na prestação de cuidados de saúde, face à pandemia COVID-19 (caso persista em 2021 e 2022) que a sua disponibilidade para obras de instalação fica afetada; dependência do cumprimento das ações de renovação de rede por parte das equipas locais.	Disponibilização trimestral das métricas de verificação com base nos dados obtidos no Portal de Gestão e Monitorização da RIS (relatórios e dashboards de cadastro e gestão).	
141	1 - C01 - SNS - RE-C01-i06 - Transição digital da Saúde	Target	Renovação das redes locais		% de Redes Locais Renovadas em Contexto SNS	0	0,6	Q1	2022	Fonte: SPMS, EPE Metodologia: verificação do alcance das metas através de mecanismos de Business Intelligence ou através reportes de monitorização.	SPMS, EPE	Conjunto de intervenções infraestruturais organizadas e executadas pela SPMS, a realizar sobre as estruturas de conectividade e redes locais dos sites (localizações físicas) identificados e cadastrados na Rede de Informação da Saúde (RIS), e que assim ficam aptos a operar no novo modelo de Comunicações Unificadas (VOIP).	Possibilidade de medidas de proteção de saúde e distanciamento social que limitem ou impossibilitem a execução das instalações necessárias nestes locais; de igual forma, podem estes locais demonstrar tal intensidade na prestação de cuidados de saúde, face à pandemia COVID-19 (caso persista em 2021 e 2022) que a sua disponibilidade para obras de instalação fica afetada; dependência do cumprimento das ações de renovação de rede por parte das equipas locais.	Disponibilização trimestral das métricas de verificação com base nos dados obtidos no Portal de Gestão e Monitorização da RIS (relatórios e dashboards de cadastro e gestão).	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
142	1 - C01 - SNS - RE-C01-I06 - Transição digital da Saúde	Target	Renovação das redes locais		% de Redes Locais Renovadas em Contexto SNS	0	0,7	Q2	2022	Fonte: SPMS, EPE Metodologia: verificação do alcance das metas através de mecanismos de Business Intelligence ou através reportes de monitorização.	SPMS, EPE	Conjunto de intervenções infraestruturais organizadas e executadas pela SPMS, a realizar sobre as estruturas de conectividade e redes locais dos sites (localizações físicas) identificados e cadastrados na Rede de Informação da Saúde (RIS), e que assim ficam aptos a operar no novo modelo de Comunicações Unificadas (VOIP).	Possibilidade de medidas de proteção de saúde e distanciamento social que limitem ou impossibilitem a execução das instalações necessárias nestes locais; de igual forma, podem estes locais demonstrar tal intensidade na prestação de cuidados de saúde, face à pandemia COVID-19 (caso persista em 2021 e 2022) que a sua disponibilidade para obras de instalação fica afetada; dependência do cumprimento das ações de renovação de rede por parte das equipas locais.	Disponibilização trimestral das métricas de verificação com base nos dados obtidos no Portal de Gestão e Monitorização da RIS (relatórios e dashboards de cadastro e gestão).	
143	1 - C01 - SNS - RE-C01-I06 - Transição digital da Saúde	Target	Renovação das redes locais		% de Redes Locais Renovadas em Contexto SNS	0	0,8	Q3	2022	Fonte: SPMS, EPE Metodologia: verificação do alcance das metas através de mecanismos de Business Intelligence ou através reportes de monitorização.	SPMS, EPE	Conjunto de intervenções infraestruturais organizadas e executadas pela SPMS, a realizar sobre as estruturas de conectividade e redes locais dos sites (localizações físicas) identificados e cadastrados na Rede de Informação da Saúde (RIS), e que assim ficam aptos a operar no novo modelo de Comunicações Unificadas (VOIP).	Possibilidade de medidas de proteção de saúde e distanciamento social que limitem ou impossibilitem a execução das instalações necessárias nestes locais; de igual forma, podem estes locais demonstrar tal intensidade na prestação de cuidados de saúde, face à pandemia COVID-19 (caso persista em 2021 e 2022) que a sua disponibilidade para obras de instalação fica afetada; dependência do cumprimento das ações de renovação de rede por parte das equipas locais.	Disponibilização trimestral das métricas de verificação com base nos dados obtidos no Portal de Gestão e Monitorização da RIS (relatórios e dashboards de cadastro e gestão).	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
144	1 - C01 - SNS - RE-C01-i06 - Transição digital da Saúde	Target	Renovação das redes locais		% de Redes Locais Renovadas em Contexto SNS	0	0,9	Q4	2022	Fonte: SPMS, EPE Metodologia: verificação do alcance das metas através de mecanismos de Business Intelligence ou através reportes de monitorização.	SPMS, EPE	Conjunto de intervenções infraestruturais organizadas e executadas pela SPMS, a realizar sobre as estruturas de conectividade e redes locais dos sites (localizações físicas) identificados e cadastrados na Rede de Informação da Saúde (RIS), e que assim ficam aptos a operar no novo modelo de Comunicações Unificadas (VOIP).	Possibilidade de medidas de proteção de saúde e distanciamento social que limitem ou impossibilitem a execução das instalações necessárias nestes locais; de igual forma, podem estes locais demonstrar tal intensidade na prestação de cuidados de saúde, face à pandemia COVID-19 (caso persista em 2021 e 2022) que a sua disponibilidade para obras de instalação fica afetada; dependência do cumprimento das ações de renovação de rede por parte das equipas locais.	Disponibilização trimestral das métricas de verificação com base nos dados obtidos no Portal de Gestão e Monitorização da RIS (relatórios e dashboards de cadastro e gestão).	X
145	1 - C01 - SNS - RE-C01-i06 - Transição digital da Saúde	Target	Funcionalidades para a telessaúde e telemonitorização		% de utentes com acesso a novas funcionalidades de telessaúde e telemonitorização	0	0,01	Q1	2021	Fonte: SPMS, EPE Metodologia: verificação do alcance das metas através de mecanismos de Business Intelligence ou através reportes de monitorização.	SPMS, EPE	Disponibilização de plataformas e serviços digitais que possibilitem a prestação de cuidados à distância, potenciando maiores níveis de acesso aos cuidados de saúde e participação por parte dos Cidadãos no processo de recolha de informação e tratamento à distância.	Dependência face a recursos adequados para desenvolver e implementar as ferramentas tecnológicas. Dependência nos processos aquisitivos para aquisição de equipamentos; Dependência face aos níveis de literacia digital dos cidadãos; Dependência de prestadores de cuidados na implementação de serviços."	Disponibilização trimestral das métricas de verificação com base nos dados obtidos nos canais dedicados ao cidadão, para acesso aos serviços de telessaúde (relatórios e dashboards).	
146	1 - C01 - SNS - RE-C01-i06 - Transição digital da Saúde	Target	Funcionalidades para a telessaúde e telemonitorização		% de utentes com acesso a novas funcionalidades de telessaúde e telemonitorização	0	0,02	Q2	2021	Fonte: SPMS, EPE Metodologia: verificação do alcance das metas através de mecanismos de Business Intelligence ou através reportes de monitorização.	SPMS, EPE	Disponibilização de plataformas e serviços digitais que possibilitem a prestação de cuidados à distância, potenciando maiores níveis de acesso aos cuidados de saúde e participação por parte dos Cidadãos no processo de recolha de informação e tratamento à distância.	Dependência face a recursos adequados para desenvolver e implementar as ferramentas tecnológicas. Dependência nos processos aquisitivos para aquisição de equipamentos; Dependência face aos níveis de literacia digital dos cidadãos; Dependência de prestadores de cuidados na implementação de serviços."	Disponibilização trimestral das métricas de verificação com base nos dados obtidos nos canais dedicados ao cidadão, para acesso aos serviços de telessaúde (relatórios e dashboards).	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
147	1 - C01 - SNS - RE-C01-I06 - Transição digital da Saúde	Target	Funcionalidades para a telessaúde e telemonitorização		% de utentes com acesso a novas funcionalidades de telessaúde e telemonitorização	0	0,03	Q3	2021	Fonte: SPMS, EPE Metodologia: verificação do alcance das metas através de mecanismos de Business Intelligence ou através reportes de monitorização.	SPMS, EPE	Disponibilização de plataformas e serviços digitais que possibilitem a prestação de cuidados à distância, potenciando maiores níveis de acesso aos cuidados de saúde e participação por parte dos Cidadãos no processo de recolha de informação e tratamento à distância.	Dependência face a recursos adequados para desenvolver e implementar as ferramentas tecnológicas. Dependência nos processos aquisitivos para aquisição de equipamentos; Dependência face aos níveis de literacia digital dos cidadãos; Dependência de prestadores de cuidados na implementação de serviços."	Disponibilização trimestral das métricas de verificação com base nos dados obtidos nos canais dedicados ao cidadão, para acesso aos serviços de telessaúde (relatórios e dashboards).	
148	1 - C01 - SNS - RE-C01-I06 - Transição digital da Saúde	Target	Funcionalidades para a telessaúde e telemonitorização		% de utentes com acesso a novas funcionalidades de telessaúde e telemonitorização	0	0,05	Q4	2021	Fonte: SPMS, EPE Metodologia: verificação do alcance das metas através de mecanismos de Business Intelligence ou através reportes de monitorização.	SPMS, EPE	Disponibilização de plataformas e serviços digitais que possibilitem a prestação de cuidados à distância, potenciando maiores níveis de acesso aos cuidados de saúde e participação por parte dos Cidadãos no processo de recolha de informação e tratamento à distância.	Dependência face a recursos adequados para desenvolver e implementar as ferramentas tecnológicas. Dependência nos processos aquisitivos para aquisição de equipamentos; Dependência face aos níveis de literacia digital dos cidadãos; Dependência de prestadores de cuidados na implementação de serviços."	Disponibilização trimestral das métricas de verificação com base nos dados obtidos nos canais dedicados ao cidadão, para acesso aos serviços de telessaúde (relatórios e dashboards).	
149	1 - C01 - SNS - RE-C01-I06 - Transição digital da Saúde	Target	Funcionalidades para a telessaúde e telemonitorização		% de utentes com acesso a novas funcionalidades de telessaúde e telemonitorização	0	0,07	Q1	2022	Fonte: SPMS, EPE Metodologia: verificação do alcance das metas através de mecanismos de Business Intelligence ou através reportes de monitorização.	SPMS, EPE	Disponibilização de plataformas e serviços digitais que possibilitem a prestação de cuidados à distância, potenciando maiores níveis de acesso aos cuidados de saúde e participação por parte dos Cidadãos no processo de recolha de informação e tratamento à distância.	Dependência face a recursos adequados para desenvolver e implementar as ferramentas tecnológicas. Dependência nos processos aquisitivos para aquisição de equipamentos; Dependência face aos níveis de literacia digital dos cidadãos; Dependência de prestadores de cuidados na implementação de serviços."	Disponibilização trimestral das métricas de verificação com base nos dados obtidos nos canais dedicados ao cidadão, para acesso aos serviços de telessaúde (relatórios e dashboards).	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
150	1 - C01 - SNS - RE-C01-i06 - Transição digital da Saúde	Target	Funcionalidades para a telessaúde e telemonitorização		% de utentes com acesso a novas funcionalidades de telessaúde e telemonitorização	0	0,1	Q2	2022	Fonte: SPMS, EPE Metodologia: verificação do alcance das metas através de mecanismos de Business Intelligence ou através reportes de monitorização.	SPMS, EPE	Disponibilização de plataformas e serviços digitais que possibilitem a prestação de cuidados à distância, potenciando maiores níveis de acesso aos cuidados de saúde e participação por parte dos Cidadãos no processo de recolha de informação e tratamento à distância.	Dependência face a recursos adequados para desenvolver e implementar as ferramentas tecnológicas. Dependência nos processos aquisitivos para aquisição de equipamentos; Dependência face aos níveis de literacia digital dos cidadãos; Dependência de prestadores de cuidados na implementação de serviços."	Disponibilização trimestral das métricas de verificação com base nos dados obtidos nos canais dedicados ao cidadão, para acesso aos serviços de telessaúde (relatórios e dashboards).	
151	1 - C01 - SNS - RE-C01-i06 - Transição digital da Saúde	Target	Funcionalidades para a telessaúde e telemonitorização		% de utentes com acesso a novas funcionalidades de telessaúde e telemonitorização	0	0,13	Q3	2022	Fonte: SPMS, EPE Metodologia: verificação do alcance das metas através de mecanismos de Business Intelligence ou através reportes de monitorização.	SPMS, EPE	Disponibilização de plataformas e serviços digitais que possibilitem a prestação de cuidados à distância, potenciando maiores níveis de acesso aos cuidados de saúde e participação por parte dos Cidadãos no processo de recolha de informação e tratamento à distância.	Dependência face a recursos adequados para desenvolver e implementar as ferramentas tecnológicas. Dependência nos processos aquisitivos para aquisição de equipamentos; Dependência face aos níveis de literacia digital dos cidadãos; Dependência de prestadores de cuidados na implementação de serviços."	Disponibilização trimestral das métricas de verificação com base nos dados obtidos nos canais dedicados ao cidadão, para acesso aos serviços de telessaúde (relatórios e dashboards).	
152	1 - C01 - SNS - RE-C01-i06 - Transição digital da Saúde	Target	Funcionalidades para a telessaúde e telemonitorização		% de utentes com acesso a novas funcionalidades de telessaúde e telemonitorização	0	0,15	Q4	2022	Fonte: SPMS, EPE Metodologia: verificação do alcance das metas através de mecanismos de Business Intelligence ou através reportes de monitorização.	SPMS, EPE	Disponibilização de plataformas e serviços digitais que possibilitem a prestação de cuidados à distância, potenciando maiores níveis de acesso aos cuidados de saúde e participação por parte dos Cidadãos no processo de recolha de informação e tratamento à distância.	Dependência face a recursos adequados para desenvolver e implementar as ferramentas tecnológicas. Dependência nos processos aquisitivos para aquisição de equipamentos; Dependência face aos níveis de literacia digital dos cidadãos; Dependência de prestadores de cuidados na implementação de serviços."	Disponibilização trimestral das métricas de verificação com base nos dados obtidos nos canais dedicados ao cidadão, para acesso aos serviços de telessaúde (relatórios e dashboards).	X

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
153	1 - C01 - SNS - RE-C01-I06 - Transição digital da Saúde	Target	Módulos administrativos Visão 360, Gestão Documental, Gestão de Utente, Monitorização, Agendamento, Atendimento, MCDT		% Profissionais com acesso aos sistemas de informação	0	0,001	Q3	2021	Fonte: SPMS, EPE Metodologia: verificação do alcance das metas através de mecanismos de Business Intelligence ou através reportes de monitorização.	SPMS, EPE	Disponibilização de circuitos administrativos integrados no âmbito dos cuidados de saúde primários, hospitalares e continuados no sentido de garantir o agendamento de atos e contactos, o atendimento do utente e o registo para monitorização da informação e produção	Dependência face a recursos adequados para a implementar as ferramentas tecnológicas; Dependência nos processos aquisitivos para aquisição de recursos e infraestruturas; Dependência face aos Profissionais de Saúde e respetivas Instituições na adoção aos módulos."	Disponibilização trimestral das métricas de verificação com base nos dados obtidos sobre o acesso concedido aos serviços implementados nas Instituições (relatórios e dashboards trimestrais).	
154	1 - C01 - SNS - RE-C01-I06 - Transição digital da Saúde	Target	Módulos administrativos Visão 360, Gestão Documental, Gestão de Utente, Monitorização, Agendamento, Atendimento, MCDT		% Profissionais com acesso aos sistemas de informação	0	0,002	Q4	2021	Fonte: SPMS, EPE Metodologia: verificação do alcance das metas através de mecanismos de Business Intelligence ou através reportes de monitorização.	SPMS, EPE	Disponibilização de circuitos administrativos integrados no âmbito dos cuidados de saúde primários, hospitalares e continuados no sentido de garantir o agendamento de atos e contactos, o atendimento do utente e o registo para monitorização da informação e produção	Dependência face a recursos adequados para a implementar as ferramentas tecnológicas; Dependência nos processos aquisitivos para aquisição de recursos e infraestruturas; Dependência face aos Profissionais de Saúde e respetivas Instituições na adoção aos módulos."	Disponibilização trimestral das métricas de verificação com base nos dados obtidos sobre o acesso concedido aos serviços implementados nas Instituições (relatórios e dashboards trimestrais).	
155	1 - C01 - SNS - RE-C01-I06 - Transição digital da Saúde	Target	Módulos clínicos Base, MCDT, Listas de trabalho, Cuidados Continuados, Telemonitorização		% Profissionais com acesso aos sistemas de informação	0	0,005	Q1	2022	Fonte: SPMS, EPE Metodologia: verificação do alcance das metas através de mecanismos de Business Intelligence ou através reportes de monitorização.	SPMS, EPE	Disponibilização de circuitos integrados de registo e consulta de informação clínica no âmbito dos cuidados de saúde primários, hospitalares e continuados no sentido de garantir disponibilidade e integração da informação clínica, proporcionando maior segurança do utente e do profissional	Dependência face a recursos adequados para a implementar as ferramentas tecnológicas; Dependência nos processos aquisitivos para aquisição de recursos e infraestruturas; Dependência face aos Profissionais de Saúde e respetivas Instituições na adoção aos módulos.	Disponibilização trimestral das métricas de verificação com base nos dados obtidos sobre o acesso concedido aos serviços implementados nas Instituições (relatórios e dashboards trimestrais).	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
156	1 - C01 - SNS - RE-C01-i06 - Transição digital da Saúde	Target	Módulos clínicos Base, MCDT, Listas de trabalho, Cuidados Continuados, Telemonitorização		% Profissionais com acesso aos sistemas de informação	0	0,01	Q2	2022	Fonte: SPMS, EPE Metodologia: verificação do alcance das metas através de mecanismos de Business Intelligence ou através reportes de monitorização.	SPMS, EPE	Disponibilização de circuitos integrados de registo e consulta de informação clínica no âmbito dos cuidados de saúde primários, hospitalares e continuados no sentido de garantir disponibilidade e integração da informação clínica, proporcionando maior segurança do utente e do profissional	Dependência face a recursos adequados para a implementar as ferramentas tecnológicas; Dependência nos processos aquisitivos para aquisição de recursos e infraestruturas; Dependência face aos Profissionais de Saúde e respetivas Instituições na adoção aos módulos.	Disponibilização trimestral das métricas de verificação com base nos dados obtidos sobre o acesso concedido aos serviços implementados nas Instituições (relatórios e dashboards trimestrais).	
157	1 - C01 - SNS - RE-C01-i06 - Transição digital da Saúde	Target	Módulos clínicos Base, MCDT, Listas de trabalho, Cuidados Continuados, Telemonitorização		% Profissionais com acesso aos sistemas de informação	0	0,02	Q3	2022	Fonte: SPMS, EPE Metodologia: verificação do alcance das metas através de mecanismos de Business Intelligence ou através reportes de monitorização.	SPMS, EPE	Disponibilização de circuitos integrados de registo e consulta de informação clínica no âmbito dos cuidados de saúde primários, hospitalares e continuados no sentido de garantir disponibilidade e integração da informação clínica, proporcionando maior segurança do utente e do profissional	Dependência face a recursos adequados para a implementar as ferramentas tecnológicas; Dependência nos processos aquisitivos para aquisição de recursos e infraestruturas; Dependência face aos Profissionais de Saúde e respetivas Instituições na adoção aos módulos.	Disponibilização trimestral das métricas de verificação com base nos dados obtidos sobre o acesso concedido aos serviços implementados nas Instituições (relatórios e dashboards trimestrais).	
158	1 - C01 - SNS - RE-C01-i06 - Transição digital da Saúde	Target	Módulos clínicos Base, MCDT, Listas de trabalho, Cuidados Continuados, Telemonitorização		% Profissionais com acesso aos sistemas de informação	0	0,03	Q4	2022	Fonte: SPMS, EPE Metodologia: verificação do alcance das metas através de mecanismos de Business Intelligence ou através reportes de monitorização.	SPMS, EPE	Disponibilização de circuitos integrados de registo e consulta de informação clínica no âmbito dos cuidados de saúde primários, hospitalares e continuados no sentido de garantir disponibilidade e integração da informação clínica, proporcionando maior segurança do utente e do profissional	Dependência face a recursos adequados para a implementar as ferramentas tecnológicas; Dependência nos processos aquisitivos para aquisição de recursos e infraestruturas; Dependência face aos Profissionais de Saúde e respetivas Instituições na adoção aos módulos.	Disponibilização trimestral das métricas de verificação com base nos dados obtidos sobre o acesso concedido aos serviços implementados nas Instituições (relatórios e dashboards trimestrais).	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
159	1 - C01 - SNS - RE-C01-i06 - Transição digital da Saúde	Target	Módulos clínicos de Urgência, Atos de enfermagem, Telemonitorização		% Profissionais com acesso aos sistemas de informação	0	0,05	Q1	2023	Fonte: SPMS, EPE Metodologia: verificação do alcance das metas através de mecanismos de Business Intelligence ou através reportes de monitorização.	SPMS, EPE	Disponibilização de circuitos integrados de registo e consulta de informação clínica no âmbito dos cuidados de saúde primários, hospitalares e continuados no sentido de garantir disponibilidade e integração da informação clínica, proporcionando maior segurança do utente e do profissional. Disponibilização de circuitos no âmbito dos contactos na Urgência, Registo de Enfermagem e Telemonitorização	Dependência face a recursos adequados para a implementar as ferramentas tecnológicas; Dependência nos processos aquisitivos para aquisição de recursos e infraestruturas; Dependência face aos Profissionais de Saúde e respetivas Instituições na adoção aos módulos."	Disponibilização trimestral das métricas de verificação com base nos dados obtidos sobre o acesso concedido aos serviços implementados nas Instituições (relatórios e dashboards trimestrais).	
160	1 - C01 - SNS - RE-C01-i06 - Transição digital da Saúde	Target	Módulos clínicos de Urgência, Atos de enfermagem, Telemonitorização		% Profissionais com acesso aos sistemas de informação	0	0,06	Q2	2023	Fonte: SPMS, EPE Metodologia: verificação do alcance das metas através de mecanismos de Business Intelligence ou através reportes de monitorização.	SPMS, EPE	Disponibilização de circuitos integrados de registo e consulta de informação clínica no âmbito dos cuidados de saúde primários, hospitalares e continuados no sentido de garantir disponibilidade e integração da informação clínica, proporcionando maior segurança do utente e do profissional. Disponibilização de circuitos no âmbito dos contactos na Urgência, Registo de Enfermagem e Telemonitorização	Dependência face a recursos adequados para a implementar as ferramentas tecnológicas; Dependência nos processos aquisitivos para aquisição de recursos e infraestruturas; Dependência face aos Profissionais de Saúde e respetivas Instituições na adoção aos módulos."	Disponibilização trimestral das métricas de verificação com base nos dados obtidos sobre o acesso concedido aos serviços implementados nas Instituições (relatórios e dashboards trimestrais).	
161	1 - C01 - SNS - RE-C01-i06 - Transição digital da Saúde	Target	Módulos clínicos de Urgência, Atos de enfermagem, Telemonitorização		% Profissionais com acesso aos sistemas de informação	0	0,07	Q3	2023	Fonte: SPMS, EPE Metodologia: verificação do alcance das metas através de mecanismos de Business Intelligence ou através reportes de monitorização.	SPMS, EPE	Disponibilização de circuitos integrados de registo e consulta de informação clínica no âmbito dos cuidados de saúde primários, hospitalares e continuados no sentido de garantir disponibilidade e integração da informação clínica, proporcionando maior segurança do utente e do profissional. Disponibilização de circuitos no âmbito dos contactos na Urgência, Registo de Enfermagem e Telemonitorização	Dependência face a recursos adequados para a implementar as ferramentas tecnológicas; Dependência nos processos aquisitivos para aquisição de recursos e infraestruturas; Dependência face aos Profissionais de Saúde e respetivas Instituições na adoção aos módulos."	Disponibilização trimestral das métricas de verificação com base nos dados obtidos sobre o acesso concedido aos serviços implementados nas Instituições (relatórios e dashboards trimestrais).	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
162	1 - C01 - SNS - RE-C01-i06 - Transição digital da Saúde	Target	Módulos clínicos de Urgência, Atos de enfermagem, Telemonitorização		% Profissionais com acesso aos sistemas de informação	0	0,08	Q4	2023	Fonte: SPMS, EPE Metodologia: verificação do alcance das metas através de mecanismos de Business Intelligence ou através reportes de monitorização.	SPMS, EPE	Disponibilização de circuitos integrados de registo e consulta de informação clínica no âmbito dos cuidados de saúde primários, hospitalares e continuados no sentido de garantir disponibilidade e integração da informação clínica, proporcionando maior segurança do utente e do profissional. Disponibilização de circuitos no âmbito dos contactos na Urgência, Registo de Enfermagem e Telemonitorização	Dependência face a recursos adequados para a implementar as ferramentas tecnológicas; Dependência nos processos aquisitivos para aquisição de recursos e infraestruturas; Dependência face aos Profissionais de Saúde e respetivas Instituições na adoção aos módulos."	Disponibilização trimestral das métricas de verificação com base nos dados obtidos sobre o acesso concedido aos serviços implementados nas Instituições (relatórios e dashboards trimestrais).	
163	1 - C01 - SNS - RE-C01-i06 - Transição digital da Saúde	Target	Módulos administrativos, Módulos Clínicos Base e Módulos Clínicos de Urgência		% Profissionais com acesso aos sistemas de informação	0	0,1	Q1	2024	Fonte: SPMS, EPE Metodologia: verificação do alcance das metas através de mecanismos de Business Intelligence ou através reportes de monitorização.	SPMS, EPE	Disponibilização de circuitos integrados de registo e consulta de informação clínica no âmbito dos cuidados de saúde primários, hospitalares e continuados no sentido de garantir disponibilidade e integração da informação clínica, proporcionando maior segurança do utente e do profissional. Disponibilização de circuitos no âmbito dos contactos na Urgência, Registo de Enfermagem e Telemonitorização	Dependência face a recursos adequados para a implementar as ferramentas tecnológicas; Dependência nos processos aquisitivos para aquisição de recursos e infraestruturas; Dependência face aos Profissionais de Saúde e respetivas Instituições na adoção aos módulos.	Disponibilização trimestral das métricas de verificação com base nos dados obtidos sobre o acesso concedido aos serviços implementados nas Instituições (relatórios e dashboards trimestrais).	
164	1 - C01 - SNS - RE-C01-i06 - Transição digital da Saúde	Target	Módulos administrativos, Módulos Clínicos Base e Módulos Clínicos de Urgência		% Profissionais com acesso aos sistemas de informação	0	0,12	Q2	2024	Fonte: SPMS, EPE Metodologia: verificação do alcance das metas através de mecanismos de Business Intelligence ou através reportes de monitorização.	SPMS, EPE	Disponibilização de circuitos integrados de registo e consulta de informação clínica no âmbito dos cuidados de saúde primários, hospitalares e continuados no sentido de garantir disponibilidade e integração da informação clínica, proporcionando maior segurança do utente e do profissional. Disponibilização de circuitos no âmbito dos contactos na Urgência, Registo de Enfermagem e Telemonitorização	Dependência face a recursos adequados para a implementar as ferramentas tecnológicas; Dependência nos processos aquisitivos para aquisição de recursos e infraestruturas; Dependência face aos Profissionais de Saúde e respetivas Instituições na adoção aos módulos.	Disponibilização trimestral das métricas de verificação com base nos dados obtidos sobre o acesso concedido aos serviços implementados nas Instituições (relatórios e dashboards trimestrais).	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
165	1 - C01 - SNS - RE-C01-i06 - Transição digital da Saúde	Target	Módulos administrativos, Módulos Clínicos Base e Módulos Clínicos de Urgência		% Profissionais com acesso aos sistemas de informação	0	0,14	Q3	2024	Fonte: SPMS, EPE Metodologia: verificação do alcance das metas através de mecanismos de Business Intelligence ou através reportes de monitorização.	SPMS, EPE	Disponibilização de circuitos integrados de registo e consulta de informação clínica no âmbito dos cuidados de saúde primários, hospitalares e continuados no sentido de garantir disponibilidade e integração da informação clínica, proporcionando maior segurança do utente e do profissional. Disponibilização de circuitos no âmbito dos contactos na Urgência, Registo de Enfermagem e Telemonitorização	Dependência face a recursos adequados para a implementar as ferramentas tecnológicas; Dependência nos processos aquisitivos para aquisição de recursos e infraestruturas; Dependência face aos Profissionais de Saúde e respetivas Instituições na adoção aos módulos.	Disponibilização trimestral das métricas de verificação com base nos dados obtidos sobre o acesso concedido aos serviços implementados nas Instituições (relatórios e dashboards trimestrais).	
166	1 - C01 - SNS - RE-C01-i06 - Transição digital da Saúde	Target	Módulos administrativos, Módulos Clínicos Base e Módulos Clínicos de Urgência		% Profissionais com acesso aos sistemas de informação	0	0,15	Q4	2024	Fonte: SPMS, EPE Metodologia: verificação do alcance das metas através de mecanismos de Business Intelligence ou através reportes de monitorização.	SPMS, EPE	Disponibilização de circuitos integrados de registo e consulta de informação clínica no âmbito dos cuidados de saúde primários, hospitalares e continuados no sentido de garantir disponibilidade e integração da informação clínica, proporcionando maior segurança do utente e do profissional. Disponibilização de circuitos no âmbito dos contactos na Urgência, Registo de Enfermagem e Telemonitorização	Dependência face a recursos adequados para a implementar as ferramentas tecnológicas; Dependência nos processos aquisitivos para aquisição de recursos e infraestruturas; Dependência face aos Profissionais de Saúde e respetivas Instituições na adoção aos módulos.	Disponibilização trimestral das métricas de verificação com base nos dados obtidos sobre o acesso concedido aos serviços implementados nas Instituições (relatórios e dashboards trimestrais).	X
167	1 - C01 - SNS - RE-C01-i07-RAM - Digitalização na área da saúde da RAM	Target	Novos equipamentos informáticos utilizados em ambientes externos ao SESARAM		Nº		1200	Q4	2022	Fonte: SESARAM, IASáude, DRS Metodologia: verificação das metas através de mecanismos de Business Intelligence ou através de relatórios de monitorização.	SESARAM, IASáude, DRS	Somatório de novos equipamentos informáticos utilizados em ambientes externos ao SESARAM	Atrasos nos procedimentos de contratação pública Complexidade técnica e tecnológica das intervenções	Relatórios de execução anual	
168	1 - C01 - SNS - RE-C01-i07-RAM - Digitalização na área da saúde da RAM	Target	Novos equipamentos informáticos utilizados em ambientes externos ao SESARAM		Nº		2400	Q4	2023	Fonte: SESARAM, IASáude, DRS Metodologia: verificação das metas através de mecanismos de Business Intelligence ou através de relatórios de monitorização.	SESARAM, IASáude, DRS	Somatório de novos equipamentos informáticos utilizados em ambientes externos ao SESARAM	Atrasos nos procedimentos de contratação pública Complexidade técnica e tecnológica das intervenções	Relatórios de execução anual	
169	1 - C01 - SNS - RE-C01-i07-RAM - Digitalização na área da saúde da RAM	Target	Novos equipamentos informáticos utilizados em ambientes externos ao SESARAM		Nº		3600	Q4	2024	Fonte: SESARAM, IASáude, DRS Metodologia: verificação das metas através de mecanismos de Business Intelligence ou através de relatórios de monitorização.	SESARAM, IASáude, DRS	Somatório de novos equipamentos informáticos utilizados em ambientes externos ao SESARAM	Atrasos nos procedimentos de contratação pública Complexidade técnica e tecnológica das intervenções	Relatórios de execução anual	X

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
170	1 - C01 - SNS - RE-C01-I03 - Conclusão da Reforma de Saúde Mental e implementação da Estratégia para as Demências	Target	Desenvolvimento de ações de capacitação para "construção dos percursos dos doentes" no âmbito das Demências		Data			Q4	2022	Direção Geral da Saúde (Programa Nacional de Saúde Mental), em articulação com ARS	DGS (Programa Nacional de Saúde Mental)	Tendo como base o AVISO Nº ALG – 38 – 2020 – 08, do Programa Operacional Regional do Algarve, PT 2020, para apresentação de candidaturas para ações de sensibilização e (in)formação de suporte às reformas nos serviços sociais e de saúde, cujos destinatários são técnicos e outros profissionais e colaboradores dos serviços sociais e de saúde, técnicos de outras entidades que atuem junto das populações nas áreas sociais e de saúde e os utentes dos serviços sociais e de saúde. A Estratégia da Saúde na Área das Demências foi aprovada pelo despacho n.º 5988/2018, de 19 de junho, do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 116 de 19 de junho tendo sido também criada a Coordenação do Plano Nacional da Saúde para as Demências.		Relatórios do Programa Nacional de Saúde Mental	X
171	1 - C01 - SNS - RE-r03 - Conclusão da reforma do modelo de governação dos hospitais públicos	Milestone	Publicar a metodologia de revisão das redes de referência hospitalar	Publicação de Despacho				Q4	2021	Publicação de Portaria	ACSS	Portaria com linhas orientadoras e cronograma de revisão das RRH		Diário de República	
172	1 - C01 - SNS - RE-r03 - Conclusão da reforma do modelo de governação dos hospitais públicos	Milestone	Atualizar o programa de prevenção e controlo de infeções e de resistências a antimicrobianos					Q3	2022	Direção Geral da Saúde	Direção Geral da Saúde	Plano atualizado		Site da DGS	
173	1 - C01 - SNS - RE-r03 - Conclusão da reforma do modelo de governação dos hospitais públicos	Milestone	Definir o plano de expansão da capacidade laboratorial do SNS para diagnóstico de doenças infecciosas (nomeadamente para o SARS-CoV-2)	Apresentação do Plano				Q3	2020	INSA	INSA	Plano de Expansão		Despacho de aprovação divulgado	
174	1 - C01 - SNS - RE-r03 - Conclusão da reforma do modelo de governação dos hospitais públicos	Milestone	Definir o plano de ampliação dos serviços de medicina intensiva do SNS					Q1	2021	Publicação de Despacho	ACSS, ACSS e Instituições Hospitalares	Despacho com plano de ampliação dos serviços de medicina intensiva do SNS publicado		Diário de República	
175	1 - C01 - SNS - RE-r03 - Conclusão da reforma do modelo de governação dos hospitais públicos	Milestone	Aprovar o plano de reforço dos mecanismos de compras centralizadas de medicamentos, implementando as recomendações do estudo "Assessment of Centralised Procurement of Medicines in Portugal"					Q1	2024	Publicação de Despacho	SPMS, EPE	Plano que defina a implementação das recomendações constantes no estudo "Assessment of Centralised Procurement of Medicines in Portugal".		Diário de República	X
176	1 - C01 - SNS - RE-r03 - Conclusão da reforma do modelo de governação dos hospitais públicos	Milestone	Lançar inquéritos de satisfação dos utentes dos hospitais do SNS					Q4	2022	Inquérito definido e relatório produzido	ACSS e DGS	Inquérito definido, aplicado e relatório de resultados produzido		Relatório apresentado e aceite/divulgado	
177	1 - C01 - SNS - RE-r03 - Conclusão da reforma do modelo de governação dos hospitais públicos	Milestone	Conceber um regime jurídico que permita a alteração da natureza do vínculo de contratos a termo resolutivo (certo ou incerto) para contratos sem termo, quando os mesmos se destinem a satisfazer necessidades permanentes					Q2	2021	Diploma legal	MS e ACSS	Definição do regime jurídico que permita a alteração da natureza do vínculo de contratos a termo resolutivo (certo ou incerto) para contratos sem termo, quando os mesmos se destinem a satisfazer necessidades permanentes	Negociação com os parceiros	Diário de República	
178	1 - C01 - SNS - RE-r03 - Conclusão da reforma do modelo de governação dos hospitais públicos	Milestone	Criar um regime de trabalho em dedicação plena no SNS					Q4	2022	Diploma legal	MS e ACSS	Criação de regime de trabalho em dedicação plena no SNS	Negociação com os parceiros	Diário de República	X
179	1 - C01 - SNS - RE-r03 - Conclusão da reforma do modelo de governação dos hospitais públicos	Milestone	Conceber um regime de incentivos financeiros aplicáveis aos Centros de Responsabilidade Integrados					Q1	2022	Diploma legal	MS e ACSS	Criação de regime de incentivos financeiros aplicáveis aos Centros de Responsabilidade Integrados	Negociação com os parceiros	Diário de República	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
180	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Target	Acesso ao portal do utente		Nº de utentes	0	25000	Q3	2025	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Acesso ao portal do utente	Grau de adesão dos utentes	Estatísticas do Portal	X
181	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Garantir a implementação e interligação 2 sistemas: Nascer Utente/Notícia Nascimento; Programa e-vacinas.		Nº	0	2	Q4	2021	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Garantir a implementação e interligação 2 sistemas: Nascer Utente/Notícia Nascimento; Programa e-vacinas.	Imponderáveis logísticos	Relatório de Implementação	
182	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Mapeamento de todos os requisitos de interoperabilidade de sistemas; Aprovação do caderno de requisitos funcionais e técnicos da solução tecnológica a desenvolver;		Nº	0	1	Q1	2022	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Mapeamento de todos os requisitos de interoperabilidade de sistemas; Aprovação do caderno de requisitos funcionais e técnicos da solução tecnológica a desenvolver;	Imponderáveis logísticos	Relatório de Mapeamento	
183	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Desenvolvimento e testes;		Nº	0	1	Q3	2023	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Desenvolvimento e testes;	Imponderáveis logísticos	Relatório sobre Desenvolvimento e Testes	
184	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Entrada em produção da solução tecnológica de suporte ao portal de acesso digital ao processo clínico		Nº	0	1	Q1	2024	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Entrada em produção da solução tecnológica de suporte ao portal de acesso digital ao processo clínico	Imponderáveis logísticos	Relatório Final	
185	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Validação e atribuição de acessos ao portal do utente		Nº de utentes	0	15000	Q3	2024	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Acesso ao portal do utente	Grau de adesão dos utentes	Estatísticas do Portal	
186	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Target	Acesso ao portal do Profissional de Saúde		Nº de profissionais de saúde	0	2500	Q3	2025	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Acesso ao portal do Profissional de Saúde	Grau de adesão dos profissionais	Estatísticas do Portal	
187	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Mapeamento de todos os requisitos de interoperabilidade de sistemas; Aprovação do caderno de requisitos funcionais e técnicos da solução tecnológica a desenvolver;			0	1	Q1	2022	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Mapeamento de todos os requisitos de interoperabilidade de sistemas; Aprovação do caderno de requisitos funcionais e técnicos da solução tecnológica a desenvolver;	Imponderáveis logísticos	Relatório de Mapeamento	
188	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Desenvolvimento e testes;		Nº	0	1	Q3	2023	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Desenvolvimento e testes;	Imponderáveis logísticos	Relatório sobre Desenvolvimento e Testes	
189	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Entrada em produção da solução tecnológica de suporte ao portal de acesso digital ao processo clínico		Nº	0	1	Q1	2024	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Entrada em produção da solução tecnológica de suporte ao portal de acesso digital ao processo clínico	Imponderáveis logísticos	Relatório Final	
190	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Validação e atribuição de acessos aos profissionais de saúde		Nº de profissionais de saúde	0	1000	Q3	2024	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Acessos ao portal do Profissional de Saúde	Grau de adesão dos profissionais	Estatísticas do Portal	
191	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Target	Implementação de um portal com a informação do SRS, com indicadores de produção, financeiros, qualidade e satisfação		Nº	0	1	Q1	2025	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Implementação de um portal com a informação do SRS, com indicadores de produção, financeiros, qualidade e satisfação	Imponderáveis logísticos	Portal SRS	
192	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Levantamento dos indicadores de produção e financeiros dos Hospitais a configurar no SISA;		Nº	0		Q3	2021	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Levantamento dos indicadores de produção e financeiros dos Hospitais a configurar no SISA;	Imponderáveis logísticos	Relatório do Levantamento dos Indicadores	
193	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Levantamento dos requisitos para implementação da consolidação financeira do SRS, do sistema de gestão de equipamentos e do do sistema de gestão de qualidade.		Nº	0		Q4	2021	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Levantamento dos requisitos para implementação da consolidação financeira do SRS, do sistema de gestão de equipamentos e do do sistema de gestão de qualidade.	Imponderáveis logísticos	Relatório Levantamento Requisitos	
194	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Lançamento de procedimento de contratação pública para aquisição de serviços de consultadoria para apoio à definição e desenvolvimento aplicacional dos KPI Hospitalares;		Nº	0		Q1	2022	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Lançamento de procedimento de contratação pública para aquisição de serviços de consultadoria para apoio à definição e desenvolvimento aplicacional dos KPI Hospitalares;	Grau de adesão dos operadores económicos	Publicação Procedimento	