

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
195	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Lançamento de procedimento de contratação pública para sistema de consolidação financeira do SRS, do sistema de gestão de equipamentos e do sistema de gestão de qualidade.		Nº	0		Q2	2022	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Lançamento de procedimento de contratação pública para sistema de consolidação financeira do SRS, do sistema de gestão de equipamentos e do sistema de gestão de qualidade.	Grau de adesão dos operadores económicos	Publicação Procedimento	
196	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Levantamento dos requisitos para integração no Portal;		Nº	0		Q3	2022	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Levantamento dos requisitos para integração no Portal;	Imponderáveis logísticos	Relatório Levantamento Requisitos	
197	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Entrada em produção do sistema de consolidação financeira do sistema de gestão de equipamentos e do sistema de gestão de qualidade.		Nº	0		Q4	2022	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Entrada em produção do sistema de consolidação financeira do sistema de gestão de equipamentos e do sistema de gestão de qualidade.	Imponderáveis logísticos	Relatório Final	
198	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Lançamento de procedimento de contratação pública para desenvolvimento do Portal.		Nº	0		Q1	2023	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Lançamento de procedimento de contratação pública para desenvolvimento do Portal.	Grau de adesão dos operadores económicos	Publicação Procedimento	
199	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Entrada em produção do Portal		Nº	0		Q4	2023	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Entrada em produção do Portal	Imponderáveis logísticos	Relatório Final	
200	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Projeto-piloto de integração dos KPI de 1 hospital no Portal		Nº	0		Q4	2024	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Projeto-piloto de integração dos KPI de 1 hospital no Portal	Imponderáveis logísticos	Relatório Final	
201	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Target	Implementação de um sistema de Informação Integrado de Gestão de Recursos Humanos dos Hospitais EPER.		Nº	0	1	Q1	2024	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Implementação de um sistema de Informação Integrado de Gestão de Recursos Humanos dos Hospitais EPER.	Imponderáveis logísticos	Sistema Informação	
202	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Levantamento dos requisitos para implementação do sistema de gestão de recursos humanos;		Nº	0		Q4	2021	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Levantamento dos requisitos para implementação do sistema de gestão de recursos humanos;	Imponderáveis logísticos	Relatório Levantamento Requisitos	
203	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Revisão e enquadramento da legislação sobre os RH do SRS.		Nº	0		Q1	2022	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Revisão e enquadramento da legislação sobre os RH do SRS.	Imponderáveis logísticos	Relatório Final	
204	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Lançamento de procedimento de contratação pública para sistema de gestão de recursos humanos.		Nº	0		Q2	2022	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Lançamento de procedimento de contratação pública para sistema de gestão de recursos humanos.	Grau de adesão dos operadores económicos	Publicação Procedimento	
205	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Entrada em produção do sistema		Nº	0		Q1	2023	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Entrada em produção do sistema	Imponderáveis logísticos	Relatório Final	
206	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Formação e Projeto-piloto.		Nº	0		Q3	2023	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Formação e Projeto-piloto.	Imponderáveis logísticos	Relatório Formação	
207	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Entrada em produção.		Nº	0		Q4	2023	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Entrada em produção.	Imponderáveis logísticos	Relatório Final	
208	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Target	Implementação de um sistema de Informação Integrado de Gestão de stocks dos Hospitais EPER.		Nº	0	1	Q1	2025	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Implementação de um sistema de Informação Integrado de Gestão de stocks dos Hospitais EPER.	Imponderáveis logísticos	Sistema Informação	
209	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Levantamento dos requisitos para implementação do sistema de Gestão de stocks dos Hospitais EPER.;		Nº	0		Q4	2021	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Levantamento dos requisitos para implementação do sistema de Gestão de stocks dos Hospitais EPER.;	Imponderáveis logísticos	Relatório Levantamento Requisitos	
210	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Uniformização dos artigos.		Nº	0		Q1	2022	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Uniformização dos artigos.	Imponderáveis logísticos	Relatório Uniformização	
211	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Lançamento de procedimento de contratação pública para sistema de Gestão de stocks dos Hospitais EPER.		Nº	0		Q2	2022	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Lançamento de procedimento de contratação pública para sistema de Gestão de stocks dos Hospitais EPER.	Grau de adesão dos operadores económicos	Publicação Procedimento	
212	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Desenvolvimento e testes		Nº	0		Q3	2022	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Desenvolvimento e testes	Imponderáveis logísticos	Relatório sobre Desenvolvimento e Testes	
213	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Entrada em produção do sistema		Nº	0		Q1	2024	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Entrada em produção do sistema	Imponderáveis logísticos	Relatório Final	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
214	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Formação e Projeto-piloto.		Nº	0		Q3	2024	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Formação e Projeto-piloto.	Grau de adesão dos profissionais	Relatório Formação	
215	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Entrada em produção.		Nº	0		Q1	2025	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Entrada em produção.	Imponderáveis logísticos	Relatório Final	
216	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Target	Implementação de alterações no sistema de evacuações e emergências do SRS.		Nº	0	1	Q1	2023	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Implementação de alterações no sistema de evacuações e emergências do SRS.	Imponderáveis logísticos	Relatório Final	
217	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Levantamento dos requisitos para melhoria do sistema de comunicações.		Nº	0		Q2	2021	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Levantamento dos requisitos para melhoria do sistema de comunicações.	Imponderáveis logísticos	Relatório Levantamento Requisitos	
218	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Lançamento do procedimento concursal		Nº	0		Q3	2021	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Lançamento do procedimento concursal	Grau de adesão dos operadores económicos	Publicação Procedimento	
219	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Implementação, desenvolvimento e testes.		Nº	0		Q1	2022	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Implementação, desenvolvimento e testes.	Imponderáveis logísticos	Relatório sobre Desenvolvimento e Testes	
220	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Entrada em produção do sistema		Nº	0		Q4	2022	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Entrada em produção do sistema	Imponderáveis logísticos	Relatório Final	
221	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Target	Realização de consultas de telemedicina, no acesso aos cuidados primários de saúde e no recurso a especialidades médicas, no Serviço Regional de Saúde.		Nº	0	1000	Q3	2024	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Realização de consultas de telemedicina, no acesso aos cuidados primários de saúde e no recurso a especialidades médicas, no Serviço Regional de Saúde.	Grau de adesão de profissionais e utentes	Estatísticas do Sistema Informação	X
222	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Lançamento do procedimento de contratação pública para aquisição de equipamento de videochamada para o Serviço Regional de Saúde, na utilização das tecnologias digitais de apoio à telemedicina.		Nº	0		Q1	2022	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Lançamento do procedimento de contratação pública para aquisição de equipamento de videochamada para o Serviço Regional de Saúde, na utilização das tecnologias digitais de apoio à telemedicina.	Grau de adesão dos operadores económicos	Publicação Procedimento	
223	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Realização de consultas de telemedicina, no acesso aos cuidados primários de saúde e no recurso a especialidades médicas, no Serviço Regional de Saúde.		Nº	0	100	Q3	2022	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Realização de consultas de telemedicina, no acesso aos cuidados primários de saúde e no recurso a especialidades médicas, no Serviço Regional de Saúde.	Grau de adesão de profissionais e utentes	Estatísticas do Sistema Informação	
224	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Target	Realização de consultas de telemedicina, no acesso aos cuidados primários de saúde e no recurso a especialidades médicas, no Serviço Regional de Saúde.		Nº	0	500	Q3	2023	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Realização de consultas de telemedicina, no acesso aos cuidados primários de saúde e no recurso a especialidades médicas, no Serviço Regional de Saúde.	Grau de adesão de profissionais e utentes	Estatísticas do Sistema Informação	
225	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Target	Garantir a integração informatização de 3 sistemas (anatomia patológica/laboratório/áreas produtoras de imagem).		Nº	0	3	Q3	2024	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Garantir a integração informatização de 3 sistemas (anatomia patológica/laboratório/áreas produtoras de imagem).	Imponderáveis logísticos	Sistema Informação	
226	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Levantamento dos requisitos		Nº	0		Q4	2021	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Levantamento dos requisitos	Imponderáveis logísticos	Relatório Levantamento Requisitos	
227	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Lançamento do procedimento concursal		Nº	0		Q1	2022	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Lançamento do procedimento concursal	Grau de adesão dos operadores económicos	Publicação Procedimento	
228	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	desenvolvimento e testes.		Nº	0		Q3	2023	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	desenvolvimento e testes.	Imponderáveis logísticos	Relatório sobre Desenvolvimento e Testes	
229	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Target	Entrada em produção da integração de anatomia patológica;		Nº	0		Q4	2023	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Entrada em produção da integração de anatomia patológica;	Imponderáveis logísticos	Relatório Final	
230	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Target	Entrada em produção da integração de laboratórios;		Nº	0		Q1	2024	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Entrada em produção da integração de laboratórios;	Imponderáveis logísticos	Relatório Final	
231	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Target	Entrada em produção das áreas produtoras de imagem;		Nº	0		Q4	2024	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Entrada em produção das áreas produtoras de imagem;	Imponderáveis logísticos	Relatório Final	
232	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Target	Desmaterialização de valências de MCDT's		Nº	0	10	Q1	2025	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Desmaterialização de valências de MCDT's	Imponderáveis logísticos	Relatório Final	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
233	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Aquisição de serviços de consultoria e levantamento dos requisitos		Nº	0		Q4	2021	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Aquisição de serviços de consultoria e levantamento dos requisitos	Imponderáveis logísticos	Relatório Levantamento Requisitos	
234	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Desmaterialização de 2 valências de MCDT's		Nº	0	2	Q4	2022	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Desmaterialização de valências de MCDT's	Imponderáveis logísticos	Relatório Final	
235	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Desmaterialização de 3 valências de MCDT's		Nº	0	3	Q4	2023	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Desmaterialização de valências de MCDT's	Imponderáveis logísticos	Relatório Final	
236	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Desmaterialização de 5 valências de MCDT's		Nº	0	5	Q4	2024	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Desmaterialização de valências de MCDT's	Imponderáveis logísticos	Relatório Final	
237	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Target	Implementação de upgrade do sistema de cuidados de saúde primários.		Nº	0	1	Q1	2025	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Implementação de upgrade do sistema de cuidados de saúde primários.	Imponderáveis logísticos	Sistema Informação	
238	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Aquisição de serviços de consultoria. Otimização das infraestruturas e upgrade do sistema atual.		Nº	0		Q4	2021	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Aquisição de serviços de consultoria	Grau de adesão dos operadores económicos	Contrato de Prestação Serviços	
239	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Levantamento dos requisitos		Nº	0		Q1	2022	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Levantamento dos requisitos	Imponderáveis logísticos	Relatório Levantamento Requisitos	
240	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Lançamento do procedimento concursal		Nº	0		Q3	2022	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Lançamento do procedimento concursal	Grau de adesão dos operadores económicos	Publicação Procedimento	
241	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	desenvolvimento e testes.		Nº	0		Q1	2023	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	desenvolvimento e testes.	Imponderáveis logísticos	Relatório sobre Desenvolvimento e Testes	
242	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Entrada em produção por módulos.		Nº	0		Q4	2023	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Entrada em produção por módulos.	Imponderáveis logísticos	Relatório Final	
243	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Target	Entrada em produção na integra.		Nº	0		Q4	2024	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Entrada em produção na integra.	Imponderáveis logísticos	Relatório Final	
244	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Target	Garantir a interoperabilidade e otimização de, pelo menos, 5 sistemas de informação		Nº	0	5	Q1	2024	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Garantir a interoperabilidade e otimização de, pelo menos, 5 sistemas de informação	Imponderáveis logísticos	Sistema Informação	
245	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Contratualização para a Base de dados		Nº	0		Q2	2021	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Contratualização para a Base de dados	Grau de adesão dos operadores económicos	Contrato de Prestação Serviços	
246	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Levantamento dos requisitos		Nº	0		Q4	2021	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Levantamento dos requisitos	Imponderáveis logísticos	Relatório Levantamento Requisitos	
247	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Lançamento do procedimento concursal		Nº	0		Q1	2022	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Lançamento do procedimento concursal	Grau de adesão dos operadores económicos	Publicação Procedimento	
248	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	desenvolvimento e testes.		Nº	0		Q4	2022	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	desenvolvimento e testes.	Imponderáveis logísticos	Relatório sobre Desenvolvimento e Testes	
249	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Entrada em produção de um sistema;		Nº	0	1	Q1	2023	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Entrada em produção de um sistema;	Imponderáveis logísticos	Sistema Informação	
250	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Entrada em produção de dois sistemas;		Nº	0	2	Q2	2023	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Entrada em produção de dois sistemas;	Imponderáveis logísticos	Sistema Informação	
251	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Entrada em produção de três sistemas;		Nº	0	3	Q3	2023	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Entrada em produção de três sistemas;	Imponderáveis logísticos	Sistema Informação	
252	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Entrada em produção dos cinco sistemas		Nº	0	5	Q3	2023	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Entrada em produção dos cinco sistemas	Imponderáveis logísticos	Sistema Informação	
253	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Target	Assegurar a aquisição de equipamentos hospitalares de acordo com o levantamento das necessidades.		%	0	100	Q1	2024	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Assegurar a aquisição de equipamentos hospitalares de acordo com o levantamento das necessidades.	Grau de adesão dos operadores económicos	Autos de Receção	
254	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Assegurar a aquisição de 15% equipamentos hospitalares.		%	0	30	Q4	2021	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Assegurar a aquisição de equipamentos hospitalares de acordo com o levantamento das necessidades.	Grau de adesão dos operadores económicos	Autos de Receção	
255	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Assegurar a aquisição de 75% equipamentos hospitalares.		%	0	60	Q4	2022	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Assegurar a aquisição de equipamentos hospitalares de acordo com o levantamento das necessidades.	Grau de adesão dos operadores económicos	Autos de Receção	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
256	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Target	Assegurar a aquisição de equipamentos informáticos de acordo com o levantamento das necessidades.		%	0	100	Q4	2023	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Assegurar a aquisição de equipamentos informáticos de acordo com o levantamento das necessidades.	Grau de adesão dos operadores económicos	Autos de Receção	
257	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Assegurar a aquisição de 30% equipamentos informáticos.		%	0	30	Q4	2021	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Assegurar a aquisição de equipamentos informáticos de acordo com o levantamento das necessidades.	Grau de adesão dos operadores económicos	Autos de Receção	
258	1 - C01 - SNS - RE-C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores	Milestone	Assegurar a aquisição de 60% equipamentos informáticos.		%	0	60	Q4	2022	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	Assegurar a aquisição de equipamentos informáticos de acordo com o levantamento das necessidades.	Grau de adesão dos operadores económicos	Autos de Receção	
259	1 - C01 - SNS - RE-C01-i01 - Cuidados de Saúde Primários com mais respostas	Target	Completar a cobertura nacional dos programas de rastreio e de diagnóstico precoce nos cuidados de saúde primários (Índice composto - agregado)		%	NA	100	Q4	2025	Relatório da Equipa Projeto, com base no BI do indicador	Equipa Projeto/ARS	Consultar BI	Os riscos assumidas em cada medida que compõe o indicador	Relatório de avaliação	X
260	1 - C01 - SNS - RE-C01-i01 - Cuidados de Saúde Primários com mais respostas	Target	Aumentar a capacidade resolutive dos CSP e alargar as suas áreas de intervenção (Índice composto - agregado).		%	NA	100	Q1	2026	Relatório da Equipa Projeto, com base no BI do indicador	Equipa Projeto/ARS	Consultar BI	Os riscos assumidas em cada medida que compõe o indicador	Relatório de avaliação	X
261	1 - C01 - SNS - RE-C01-i01 - Cuidados de Saúde Primários com mais respostas	Target	Qualificar as instalações e equipamentos e assegurar condições de acessibilidade, qualidade e segurança nos CSP (Índice composto - agregado).		%	NA	100	Q2	2026	Relatório da Equipa Projeto, com base no BI do indicador	Equipa Projeto/ARS	Consultar BI	Os riscos assumidas em cada medida que compõe o indicador	Relatório de avaliação	X
262	1 - C01 - SNS - RE-C01-i01 - Cuidados de Saúde Primários com mais respostas	Target	Reforçar os cuidados de proximidade e as intervenções no domicílio e na comunidade (Índice composto - agregado).		%	NA	100	Q2	2026	Relatório da Equipa Projeto, com base no BI do indicador	Equipa Projeto/ARS	Consultar BI	Os riscos assumidas em cada medida que compõe o indicador	Relatório de avaliação	X
263	1 - C01 - SNS - RE-C01-i05-RAM - Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM	Target	Aumento de vagas (camas) em cuidados continuados integrados de âmbito geral - tipologia: convalesça		N.º	0	45	Q4	2023	Serviço Regional de Saúde	SRS	Número de vagas criadas em cuidados continuados intergrado, definida em n.º camas, na tipologia convalescença	- Complexidade e densidade do quadro legal e organizacional; - Constrangimentos relacionados com a escassez de entidades aderentes; - Constrangimentos orçamentais.	Autos de receçãoe relatórios finais	
264	1 - C01 - SNS - RE-C01-i05-RAM - Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM	Target	Aumento do n.º vagas (camas) em cuidados continuados integrados de âmbito geral - tipologia: convalesça		N.º	0	63	Q4	2025	Serviço Regional de Saúde	SRS	Número de vagas criadas em cuidados continuados intergrado, definida em n.º camas, na tipologia convalescença	- Complexidade e densidade do quadro legal e organizacional; - Constrangimentos relacionados com a escassez de entidades aderentes; - Constrangimentos orçamentais.	Autos de receçãoe relatórios finais	
265	1 - C01 - SNS - RE-C01-i05-RAM - Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM	Target	Aumento de vagas (camas) em cuidados continuados integrados de âmbito geral - tipologia: UMDR		n.º	0	55	Q4	2023	Serviço Regional de Saúde	SRS	Número de vagas criadas em cuidados continuados intergrado, definida em n.º camas, na tipologia Unidade de Média Duração e Reabilitação	- Complexidade e densidade do quadro legal e organizacional; - Constrangimentos relacionados com a escassez de entidades aderentes; - Constrangimentos orçamentais.	Autos de receçãoe relatórios finais	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
266	1 - C01 - SNS - RE-C01-i05-RAM - Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM	Target	Aumento de vagas (camas) em cuidados continuados integrados de âmbito geral - tipologia: UMDR		n.º	0	120	Q4	2025	Serviço Regional de Saúde	SRS	Número de vagas criadas em cuidados continuados intergrado, definida em n.º camas, na tipologia Unidade de Média Duração e Reabilitação	- Complexidade e densidade do quadro legal e organizacional; - Constrangimentos relacionados com a escassez de entidades aderentes; - Constrangimentos orçamentais.	Autos de receçãoe relatórios finais	
267	1 - C01 - SNS - RE-C01-i05-RAM - Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM	Target	Aumento de vagas (camas) em cuidados continuados integrados de âmbito geral - tipologia: ULDM		n.º	0	481	Q4	2023	Serviço Regional de Saúde	SRS	Número de vagas criadas em cuidados continuados intergrado, definida em n.º camas, na tipologia Unidade de Longa Duração e Manutenção	- Complexidade e densidade do quadro legal e organizacional; - Constrangimentos relacionados com a escassez de entidades aderentes; - Constrangimentos orçamentais.	Autos de receçãoe relatórios finais	
268	1 - C01 - SNS - RE-C01-i05-RAM - Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM	Target	Aumento de vagas (camas) em cuidados continuados integrados de âmbito geral - tipologia: ULDM		n.º	0	548	Q4	2025	Serviço Regional de Saúde	SRS	Número de vagas criadas em cuidados continuados intergrado, definida em n.º camas, na tipologia Unidade de Longa Duração e Manutenção	- Complexidade e densidade do quadro legal e organizacional; - Constrangimentos relacionados com a escassez de entidades aderentes; - Constrangimentos orçamentais.	Autos de receçãoe relatórios finais	
269	1 - C01 - SNS - RE-C01-i05-RAM - Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM	Target	Aumento de vagas (lugares) em cuidados continuados integrados de saúde mental de população adulta - Residência de Apoio Máximo		N.º	0	40	Q4	2023	Serviço Regional de Saúde	SRS	Número de vagas criadas em cuidados continuados intergrado, definida disponibilidade de lugares, na tipologia de resposta:residência de Apoio Máximo	- Complexidade e densidade do quadro legal e organizacional; - Constrangimentos relacionados com a escassez de entidades aderentes; - Constrangimentos orçamentais.	Autos de receçãoe relatórios finais	
270	1 - C01 - SNS - RE-C01-i05-RAM - Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM	Target	Aumento de vagas (lugares) em cuidados continuados integrados de saúde mental de população adulta - Residência de Apoio Máximo		n.º	0	60	Q4	2025	Serviço Regional de Saúde	SRS	Número de vagas criadas em cuidados continuados intergrado, definida disponibilidade de lugares, na tipologia de resposta:residência de Apoio Máximo	- Complexidade e densidade do quadro legal e organizacional; - Constrangimentos relacionados com a escassez de entidades aderentes; - Constrangimentos orçamentais.	Autos de receçãoe relatórios finais	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
271	1 - C01 - SNS - RE-C01-i05-RAM - Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM	Target	Aumento de vagas (lugares) em cuidados continuados integrados de saúde mental de população adulta - Residência Autônoma de Saúde Mental		n.º	0	15	Q4	2023	Serviço Regional de Saúde	SRS	Número de vagas criadas em cuidados continuados intergrado, definida de resposta: Residência Autônoma de Saúde Mental	- Complexidade e densidade do quadro legal e organizacional; - Constrangimentos relacionados com a escassez de entidades aderentes; - Constrangimentos orçamentais.	Autos de receçãoe relatórios finais	
272	1 - C01 - SNS - RE-C01-i05-RAM - Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM	Target	Aumento de vagas (lugares) em cuidados continuados integrados de saúde mental de população adulta - Treino Autonomia		n.º	0	45	Q4	2023	Serviço Regional de Saúde	SRS	Número de vagas criadas em cuidados continuados intergrado, definida de resposta: Residência Treino Autonomia	- Complexidade e densidade do quadro legal e organizacional; - Constrangimentos relacionados com a escassez de entidades aderentes; - Constrangimentos orçamentais.	Autos de receçãoe relatórios finais	
273	1 - C01 - SNS - RE-C01-i05-RAM - Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM	Target	Aumento de vagas (lugares) em cuidados continuados integrados de saúde mental de população adulta - Treino Autonomia		n.º	0	62	Q4	2025	Serviço Regional de Saúde	SRS	Número de vagas criadas em cuidados continuados intergrado, definida de resposta: Residência Treino Autonomia	- Complexidade e densidade do quadro legal e organizacional; - Constrangimentos relacionados com a escassez de entidades aderentes; - Constrangimentos orçamentais.	Autos de receçãoe relatórios finais	
274	1 - C01 - SNS - RE-C01-i05-RAM - Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM	Target	Aumento de vagas (lugares) em cuidados continuados integrados de saúde mental de população adulta - Equipas de Apoio Domiciliário		n.º	0	112	Q4	2023	Serviço Regional de Saúde	SRS	Número de vagas criadas em cuidados continuados intergrado, definida de resposta: Equipas de Apoio Domiciliário	- Complexidade e densidade do quadro legal e organizacional; - Constrangimentos relacionados com a escassez de entidades aderentes; - Constrangimentos orçamentais.	Autos de receçãoe relatórios finais	
275	1 - C01 - SNS - RE-C01-i05-RAM - Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM	Target	Aumento de vagas (lugares) em cuidados continuados integrados de saúde mental de população adulta - Equipas de Apoio Domiciliário		n.º	0	200	Q4	2025	Serviço Regional de Saúde	SRS	Número de vagas criadas em cuidados continuados intergrado, definida de resposta: Equipas de Apoio Domiciliário	- Complexidade e densidade do quadro legal e organizacional; - Constrangimentos relacionados com a escassez de entidades aderentes; - Constrangimentos orçamentais.	Autos de receçãoe relatórios finais	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
276	1 - C01 - SNS - RE-C01-i05-RAM - Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM	Target	Aumento de vagas (lugares) em cuidados continuados integrados pediátricos, por tipo de resposta: Unidade de Internamento		n.º	0	6	Q4	2023	Serviço Regional de Saúde	SRS	Número de vagas criadas em cuidados continuados intergrado pediátricos, definida disponibilidade de lugares, na tipologia de resposta: Unidade de Internamento	- Complexidade e densidade do quadro legal e organizacional; - Constrangimentos relacionados com a escassez de entidades aderentes; - Constrangimentos orçamentais.	Autos de receção e relatórios finais	
277	1 - C01 - SNS - RE-C01-i05-RAM - Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM	Target	Aumento de vagas (lugares) em cuidados continuados integrados pediátricos, por tipo de resposta: Unidade de Ambulatório pediátrica		n.º	0	12	Q4	2025	Serviço Regional de Saúde	SRS	Número de vagas criadas em cuidados continuados intergrado pediátricos, definida disponibilidade de lugares, na tipologia de resposta: Unidade de Ambulatório pediátrica	- Complexidade e densidade do quadro legal e organizacional; - Constrangimentos relacionados com a escassez de entidades aderentes; - Constrangimentos orçamentais.	Autos de receção e relatórios finais	
278	1 - C01 - SNS - RE-C01-i05-RAM - Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM	Target	Serviços e infraestruturas de saúde requalificados, associados aos cuidados de saúde diferenciados		Nº de serviços	0	2	Q4	2021	Serviço Regional de Saúde	SRS	N.º de serviços reabilitados/equipados no âmbito do plano	- Complexidade e densidade do quadro legal e organizacional; - Constrangimentos relacionados com a escassez de entidades aderentes; - Constrangimentos orçamentais.	Autos de receção e relatórios finais	
279	1 - C01 - SNS - RE-C01-i05-RAM - Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM	Target	Serviços e infraestruturas de saúde requalificados, associados aos cuidados de saúde diferenciados		Nº de serviços	0	6	Q4	2025	Serviço Regional de Saúde	SRS	N.º de serviços reabilitados/equipados no âmbito do plano	- Complexidade e densidade do quadro legal e organizacional; - Constrangimentos relacionados com a escassez de entidades aderentes; - Constrangimentos orçamentais.	Autos de receção e relatórios finais	
280	1 - C01 - SNS - RE-C01-i05-RAM - Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM	Target	Serviços dos cuidados de saúde primários requalificados ou equipados, com recurso a apoio ao diagnóstico		Nº de serviços	0	3	Q4	2022	Serviço Regional de Saúde	SRS	N.º de serviços reabilitados/equipados no âmbito do plano	- Complexidade e densidade do quadro legal e organizacional; - Constrangimentos relacionados com a escassez de entidades aderentes; - Constrangimentos orçamentais.	Autos de receção e relatórios finais	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
281	1 - C01 - SNS - RE-C01-I05-RAM - Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM	Target	Serviços dos cuidados de saúde primários requalificados ou equipados, com recurso a apoio ao diagnóstico		Nº de serviços	0	9	Q2	2026	Serviço Regional de Saúde	SRS	N.º de serviços reabilitados/equipados no âmbito do plano	- Complexidade e densidade do quadro legal e organizacional; - Constrangimentos relacionados com a escassez de entidades aderentes; - Constrangimentos orçamentais.	Autos de receção e relatórios finais	
282	1 - C01 - SNS - RE-C01-I05-RAM - Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM	Target	Lugares disponíveis em sistema de hospitalização domiciliária		Nº	0	50	Q4	2021	Serviço Regional de Saúde	SRS	N.º de lugares disponíveis em sistema de hospitalização domiciliária	- Complexidade e densidade do quadro legal e organizacional; - Constrangimentos relacionados com a escassez de entidades aderentes; - Constrangimentos orçamentais.	Autos de receção e relatórios finais	
283	1 - C01 - SNS - RE-C01-I05-RAM - Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM	Target	Lugares disponíveis em sistema de hospitalização domiciliária		Nº	0	900	Q4	2024	Serviço Regional de Saúde	SRS	N.º de lugares disponíveis em sistema de hospitalização domiciliária	- Complexidade e densidade do quadro legal e organizacional; - Constrangimentos relacionados com a escassez de entidades aderentes; - Constrangimentos orçamentais.	Autos de receção e relatórios finais	
284	1 - C01 - SNS - RE-C01-I05-RAM - Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM	Target	Lugares disponíveis em sistema de hospitalização domiciliária		Nº	0	1500	Q2	2026	Serviço Regional de Saúde	SRS	N.º de lugares disponíveis em sistema de hospitalização domiciliária	- Complexidade e densidade do quadro legal e organizacional; - Constrangimentos relacionados com a escassez de entidades aderentes; - Constrangimentos orçamentais.	Autos de receção e relatórios finais	X
285	1 - C01 - SNS - RE-C01-I05-RAM - Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM	Target	Novas vagas nos serviços do Hospital de dia		Nº	0	500	Q4	2021	Serviço Regional de Saúde	SRS	N.º de pessoas seguidas em hospital de dia especializado	- Complexidade e densidade do quadro legal e organizacional; - Constrangimentos relacionados com a escassez de entidades aderentes; - Constrangimentos orçamentais.	Autos de receção e relatórios finais	



Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
286	1 - C01 - SNS - RE-C01-i05-RAM - Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM	Target	Novas vagas nos serviços do Hospital de dia		Nº	0	3500	Q4	2024	Serviço Regional de Saúde	SRS	N.º de pessoas seguidas em hospital de dia especializado	- Complexidade e densidade do quadro legal e organizacional; - Constrangimentos relacionados com a escassez de entidades aderentes; - Constrangimentos orçamentais.	Autos de receção e relatórios finais	
287	1 - C01 - SNS - RE-C01-i05-RAM - Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM	Target	Novas vagas nos serviços do Hospital de dia		Nº	0	6000	Q2	2026	Serviço Regional de Saúde	SRS	N.º de pessoas seguidas em hospital de dia especializado	- Complexidade e densidade do quadro legal e organizacional; - Constrangimentos relacionados com a escassez de entidades aderentes; - Constrangimentos orçamentais.	Autos de receção e relatórios finais	
288	1 - C01 - SNS - RE-C01-i05-RAM - Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM	Target	Equipas de Saúde Mental Comunitária criadas		Nº de equipas	0	3	Q4	2022	Serviço Regional de Saúde	SRS	N.º de equipas na área da saúde mental criadas , designadamente, Equipas de Saúde Mental Comunitárias	- Complexidade e densidade do quadro legal e organizacional; - Constrangimentos relacionados com a escassez de entidades aderentes; - Constrangimentos orçamentais.	Relatórios de execução anuais	
289	1 - C01 - SNS - RE-C01-i05-RAM - Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM	Target	Equipas de Saúde Mental Comunitária criadas		Nº de equipas	0	11	Q2	2026	Serviço Regional de Saúde	SRS	N.º de equipas na área da saúde mental criadas , designadamente, Equipas de Saúde Mental Comunitárias	- Complexidade e densidade do quadro legal e organizacional; - Constrangimentos relacionados com a escassez de entidades aderentes; - Constrangimentos orçamentais.	Relatórios de execução anuais	X
290	1 - C01 - SNS - RE-C01-i05-RAM - Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM	Target	Novas respostas na área da saúde mental e envelhecimento,		n.º	0	2	Q4	2023	Serviço Regional de Saúde	SRS	N.º de novas respostas na área da saúde mental e envelhecimento, designadamente com a criação de Projetos de Acompanhamento de Doentes e Famílias que lidam com problemas de saúde mental, doenças crónicas e dependências associadas ao envelhecimento: resposta - projeto de prevenção de risco	- Complexidade e densidade do quadro legal e organizacional; - Constrangimentos relacionados com a escassez de entidades aderentes; - Constrangimentos orçamentais.	Relatórios de execução anuais	
291	1 - C01 - SNS - RE-C01-i05-RAM - Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM	Milestone	Consolidação do Modelo Regional de Cuidados Continuados Integrados da RAM (REDE) e da Coordenação e Gestão Técnica da REDE.	Criação do Núcleo Executivo e Núcleos de área de Projeto no âmbito da coordenação técnica	Data			Q3	2021	Informação da constituição das equipas dos núcleos	SRS	Aprovar a criação do núcleo executivo	- Complexidade e densidade do quadro legal e organizacional;	JORAM	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
292	1 - C01 - SNS - RE-C01-i05-RAM - Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM	Milestone	Consolidação do Modelo Regional de Cuidados Continuados Integrados da RAM (REDE) e da Coordenação e Gestão Técnica da REDE.	Desenvolvimento do quadro normativo e dispositivos legais concernente à instalação, funcionamento e equipamentos das unidades e equipas de cuidados continuados integrados de saúde mental e cuidados continuados integrados pediátricos.	Data			Q4	2021	JORAM	SRS	publicação do quadro normativo	- Complexidade e densidade do quadro legal e organizacional;	JORAM	
293	1 - C01 - SNS - RE-C01-i05-RAM - Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM	Milestone	Consolidação do Modelo Regional de Cuidados Continuados Integrados da RAM (REDE) e da Coordenação e Gestão Técnica da REDE.	Alteração do quadro legal concernente às condições de instalação, funcionamento e equipamentos das unidades de cuidados continuados integrados de âmbito geral	Data			Q4	2021	JORAM	SRS	Publicação da alteração do quadro normativo	- Complexidade e densidade do quadro legal e organizacional;	JORAM	
294	1 - C01 - SNS - RE-C01-i05-RAM - Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM	Milestone	Consolidação do Modelo Regional de Cuidados Continuados Integrados da RAM (REDE) e da Coordenação e Gestão Técnica da REDE.	Desenvolvimento do Sistema de Classificação, Perfil Funcional e Referenciação do Utente da REDE	Data			Q4	2021	Aceitação do sistema	SRS	Concepção e desenvolvimnto do sistemas de classificação, identificação do perfil Funcional e referenciação dos utentes da REDE	- Complexidade e densidade do quadro legal e organizacional;	Relatório de execução	X
295	1 - C01 - SNS - RE-C01-i05-RAM - Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM	Milestone	Consolidação do Modelo Regional de Cuidados Continuados Integrados da RAM (REDE) e da Coordenação e Gestão Técnica da REDE.	Desenvolvimento da solução informática de apoio à Gestão Integrada da REDE	Data			Q4	2021	Aceitação do sistema	SRS	Desenvolvimento e conclusão da aplicação informáticas de suporte à Gestão da REDE	- Complexidade e densidade do quadro legal e organizacional;	Relatório de execução	
296	1 - C01 - SNS - RE-C01-i05-RAM - Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM	Milestone	Consolidação do Modelo Regional de Cuidados Continuados Integrados da RAM (REDE) e da Coordenação e Gestão Técnica da REDE.	Rollout da solução informática de apoio à Gestão Integrada da REDE.	Data			Q2	2020		SRS	Entrada em funcionamento da aplicação informática de suporte à Gestão da REDE	- Complexidade e densidade do quadro legal e organizacional;	Relatório de execução	
297	1 - C01 - SNS - RE-C01-i05-RAM - Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM	Milestone	Consolidação do Modelo Regional de Cuidados Continuados Integrados da RAM (REDE) e da Coordenação e Gestão Técnica da REDE.	Publicação do Quadro legal Criado e alterado.	Data			Q2	2020	JORAM	SRS	Publicação do Quadro legal	- Complexidade e densidade do quadro legal e organizacional;	JORAM	
298	1 - C01 - SNS - RE-C01-i09 - Sistema Universal de Apoio à Vida Ativa	Milestone	Lançamento da campanha nacional	Lançamento nos canais de comunicação				Q3	2022	Canais de comunicação	Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.	Lançamento da campanha nos canais de comunicação: publicidade outdoor e transportes públicos; ativação em redes sociais; ativação em canais de rádio e televisão.	Cumprimento dos procedimentos e prazos previstos no código da contratação pública	Termos de aceitação do cumprimento das obrigações contratuais	
299	1 - C01 - SNS - RE-C01-i09 - Sistema Universal de Apoio à Vida Ativa	Milestone	Reativação semestral da campanha nos canais de comunicação	Reativação da campanha				Q1	2023	Canais de comunicação	Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.	Reativação semestral da campanha nos canais de comunicação.	Cumprimento dos procedimentos e prazos previstos no código da contratação pública	Termos de aceitação do cumprimento das obrigações contratuais	
300	1 - C01 - SNS - RE-C01-i09 - Sistema Universal de Apoio à Vida Ativa	Milestone	Reativação semestral da campanha nos canais de comunicação	Reativação da campanha				Q3	2023	Canais de comunicação	Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.	Reativação semestral da campanha nos canais de comunicação.	Cumprimento dos procedimentos e prazos previstos no código da contratação pública	Termos de aceitação do cumprimento das obrigações contratuais	
301	1 - C01 - SNS - RE-C01-i09 - Sistema Universal de Apoio à Vida Ativa	Milestone	Reativação semestral da campanha nos canais de comunicação	Reativação da campanha				Q1	2024	Canais de comunicação	Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.	Reativação semestral da campanha nos canais de comunicação.	Cumprimento dos procedimentos e prazos previstos no código da contratação pública	Termos de aceitação do cumprimento das obrigações contratuais	