

| Sequential Number | Related Measure (Reform or Investment) | Milestone / Target | Name | Qualitative indicators (for milestones) | Quantitative indicators | | | Timeline for completion | | Data source /Methodology | Responsibility for reporting and implementation | Description and clear definition of each milestone and target | Assumptions/ risks | Verification mechanism | Indicadores para desembolso |
|-------------------|---|--------------------|--|---|--------------------------|----------|------|-------------------------|------|---|---|--|---|--|-----------------------------|
| | | | | | Unit of measure | Baseline | Goal | Quarter | Year | | | | | | |
| 365 | 2 - CO2 - Habitação - RE-C02-i04-RAA - Aumentar as condições habitacionais do parque habitacional da Região Autónoma dos Açores | Target | Intervenções no parque habitacional público da RAA (reabilitação com melhoria do desempenho energético associado a reabilitações de nível médio) | | Nº de intervenções | 458 | 551 | Q4 | 2025 | Reporte do departamento do Governo responsável pela medida | Departamento do Governo Regional responsável pela medida | Aumentar a habitabilidade do parque habitacional, com intervenção em ações de reabilitação urbana e no apoio à recuperação da habitação privada de famílias carenciadas; . Converter edificado público não habitacional em habitacional, bem como operacionalizar um plano de fomento do arrendamento jovem (nomeadamente, transformação de AL em arrendamento de longa duração, reabilitação dos centros urbanos); . Fomentar a conclusão da reconversão dos bairros sociais degradados; . Aumentar a percentagem de habitação pública que cumpre a legislação atual sobre habitação, essencialmente os requisitos da eficiência energética. | É fundamental a agilização dos processos de contratação pública de serviços, obras e empreitadas, de forma a cumprir com o o calendário previsto. Por outro lado, a fase de diagnóstico é fundamental para uma correta e eficiente gestão de recursos da RAA. | Serão aplicados os mecanismos de acompanhamento e controlo utilizados na gestão de fundos estruturais comunitários, onde se dispões de experiência para este efeito. | X |
| 366 | 2 - CO2 - Habitação - RE-C02-i05 - Parque público de habitação a custos acessíveis (empréstimo) | Target | Habitações Atribuídas (construídas com elevado padrão de eficiência energética ou reabilitadas com melhoria do desempenho energético associado a reabilitações de nível médio) | | Nº Habitações Atribuídas | 0 | 1700 | Q3 | 2024 | Ministério das Infraestruturas e da Habitação - Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) | Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) ou municípios | Entrega da habitação / fogo às famílias através da Bolsa de imóveis a custos acessíveis (DL 82/2020, de 2 de outubro) ou através de programas municipais. Entende-se por habitação / fogo a custos acessíveis aquele que é disponibilizado nos termos do Programa de Arrendamento Acessível, criado pelo Decreto -Lei n.º 68/2019, de 22 de maio, do regime de arrendamento apoiado, estabelecido pela Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual, do regime de renda condicionada, estabelecido pela Lei n.º 80/2014, de 19 de dezembro, do regime de habitação a custos controlados, regulado pela Portaria n.º 65/2019, de 19 de fevereiro, ou de programas especiais municipais. | Morosidade e complexidade dos necessários procedimentos administrativos e concursais e eventuais litígios nos procedimentos concursais, situação que será enquadrada e minimizada através da aplicação das regras do Código dos Contratos Públicos | Contrato de arrendamento | |
| 367 | 2 - CO2 - Habitação - RE-C02-i05 - Parque público de habitação a custos acessíveis (empréstimo) | Target | Habitações Atribuídas (construídas com elevado padrão de eficiência energética ou reabilitadas com melhoria do desempenho energético associado a reabilitações de nível médio) | | Nº Habitações Atribuídas | 1700 | 3970 | Q3 | 2025 | Ministério das Infraestruturas e da Habitação - Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) | Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) ou municípios | Entrega da habitação / fogo às famílias através da Bolsa de imóveis a custos acessíveis (DL 82/2020, de 2 de outubro) ou através de programas municipais. Entende-se por habitação / fogo a custos acessíveis aquele que é disponibilizado nos termos do Programa de Arrendamento Acessível, criado pelo Decreto -Lei n.º 68/2019, de 22 de maio, do regime de arrendamento apoiado, estabelecido pela Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual, do regime de renda condicionada, estabelecido pela Lei n.º 80/2014, de 19 de dezembro, do regime de habitação a custos controlados, regulado pela Portaria n.º 65/2019, de 19 de fevereiro, ou de programas especiais municipais. | Morosidade e complexidade dos necessários procedimentos administrativos e concursais e eventuais litígios nos procedimentos concursais, situação que será enquadrada e minimizada através da aplicação das regras do Código dos Contratos Públicos | Contrato de arrendamento | |

| Sequential Number | Related Measure (Reform or Investment) | Milestone / Target | Name | Qualitative indicators (for milestones) | Quantitative indicators | | | Timeline for completion | | Data source /Methodology | Responsibility for reporting and implementation | Description and clear definition of each milestone and target | Assumptions/ risks | Verification mechanism | Indicadores para desembolso |
|-------------------|---|--------------------|--|---|--|----------|------|-------------------------|------|---|---|--|--|--|-----------------------------|
| | | | | | Unit of measure | Baseline | Goal | Quarter | Year | | | | | | |
| 368 | 2 - C02 - Habitação - RE-C02-i05 - Parque público de habitação a custos acessíveis (empréstimo) | Target | Habitações Atribuídas (construídas com elevado padrão de eficiência energética ou reabilitadas com melhoria do desempenho energético associado a reabilitações de nível médio) | | Nº Habitações Atribuídas | 3970 | 6800 | Q2 | 2026 | Ministério das Infraestruturas e da Habitação - Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) | Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) ou municípios | Entrega da habitação / fogo às famílias através da Bolsa de imóveis a custos acessíveis (DL 82/2020, de 2 de outubro) ou através de programas municipais. Entende-se por habitação / fogo a custos acessíveis aquele que é disponibilizado nos termos do Programa de Arrendamento Acessível, criado pelo Decreto -Lei n.º 68/2019, de 22 de maio, do regime de arrendamento apoiado, estabelecido pela Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual, do regime de renda condicionada, estabelecido pela Lei n.º 80/2014, de 19 de dezembro, do regime de habitação a custos controlados, regulado pela Portaria n.º 65/2019, de 19 de fevereiro, ou de programas especiais municipais. | Morosidade e complexidade dos necessários procedimentos administrativos e concursais e eventuais litígios nos procedimentos concursais, situação que será enquadrada e minimizada através da aplicação das regras do Código dos Contratos Públicos | Contrato de arrendamento | X |
| 369 | 2 - C02 - Habitação - RE-C02-i05 - Parque público de habitação a custos acessíveis (empréstimo) | Milestone | Aprovar os regulamentos de acesso ao financiamento | Diploma | Data | | | Q2 | 2021 | Ministério das Infraestruturas e da Habitação - Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) | Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) | Aprovação das condições de acesso ao financiamento por parte das várias entidades beneficiárias e que está dependente do conhecimento das regras de financiamento europeu. | n.a. | Diploma publicado em Diário da República | |
| 370 | 2 - C02 - Habitação - RE-C02-i05 - Parque público de habitação a custos acessíveis (empréstimo) | Target | Habitações com obra iniciada (construídas com elevado padrão de eficiência energética ou reabilitadas com melhoria do desempenho energético) | | Número de habitações com obra iniciada | 0 | 520 | Q3 | 2022 | Ministério das Infraestruturas e da Habitação - Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) | Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) ou municípios | Início do processo de empreitada, desde a fase procedimental até ao início da obra | Morosidade e complexidade dos necessários procedimentos administrativos e concursais e eventuais litígios nos procedimentos concursais, situação que será enquadrada e minimizada através da aplicação das regras do Código dos Contratos Públicos | Celebração dos respetivos autos de consignação de empreitada | X |
| 371 | 2 - C02 - Habitação - RE-C02-i05 - Parque público de habitação a custos acessíveis (empréstimo) | Target | Habitações com obra iniciada (construídas com elevado padrão de eficiência energética ou reabilitadas com melhoria do desempenho energético) | | Número de habitações com obra iniciada | 520 | 1400 | Q3 | 2023 | Ministério das Infraestruturas e da Habitação - Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) | Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) ou municípios | Início do processo de empreitada, desde a fase procedimental até ao início da obra | Morosidade e complexidade dos necessários procedimentos administrativos e concursais e eventuais litígios nos procedimentos concursais, situação que será enquadrada e minimizada através da aplicação das regras do Código dos Contratos Públicos | Celebração dos respetivos autos de consignação de empreitada | |

| Sequential Number | Related Measure (Reform or Investment) | Milestone / Target | Name | Qualitative indicators (for milestones) | Quantitative indicators | | | Timeline for completion | | Data source /Methodology | Responsibility for reporting and implementation | Description and clear definition of each milestone and target | Assumptions/ risks | Verification mechanism | Indicadores para desembolso |
|-------------------|---|--------------------|---|---|--|----------|-------|-------------------------|------|---|---|---|--|--|-----------------------------|
| | | | | | Unit of measure | Baseline | Goal | Quarter | Year | | | | | | |
| 372 | 2 - C02 - Habitação - RE-C02-i05 - Parque público de habitação a custos acessíveis (empréstimo) | Target | Habitações com obra iniciada (construídas com elevado padrão de eficiência energética ou reabilitadas com melhoria do desempenho energético) | | Número de habitações com obra iniciada | 1400 | 4100 | Q3 | 2024 | Ministério das Infraestruturas e da Habitação - Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) | Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) ou municípios | Início do processo de empreitada, desde a fase procedimental até ao início da obra | Morosidade e complexidade dos necessários procedimentos administrativos e concursais e eventuais litígios nos procedimentos concursais, situação que será enquadrada e minimizada através da aplicação das regras do Código dos Contratos Públicos | Celebração dos respetivos autos de consignação de empreitada | X |
| 373 | 2 - C02 - Habitação - RE-C02-i06 - Alojamento Estudantil a custos acessíveis (empréstimo) | Target | Camas a disponibilizar em alojamento estudantil / unidade residencial (construídos com elevado padrão de eficiência energética ou reabilitados com melhoria do desempenho energético) | | Nº Camas | 0 | 7000 | Q3 | 2023 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção Geral do Ensino Superior (DGES) | Direção Geral do Ensino Superior (DGES) | Entende-se como alojamento para estudantes do ensino superior a fração ou o prédios urbano ou misto destinado, no todo ou em parte, a habitação temporária por estudantes deslocados do ensino superior, incluindo as residências de estudantes do ensino superior, compreendendo necessariamente quartos, casas de banho, cozinhas e espaços de refeição e podendo compreender espaços de estudo e de convívio, estacionamento e equipamentos; | Morosidade e complexidade dos necessários procedimentos administrativos e concursais e eventuais litígios nos procedimentos concursais, situação que será enquadrada e minimizada através da aplicação das regras do Código dos Contratos Públicos | Contrato de atribuição de camas aos estudantes | X |
| 374 | 2 - C02 - Habitação - RE-C02-i06 - Alojamento Estudantil a custos acessíveis (empréstimo) | Target | Camas a disponibilizar em alojamento estudantil / unidade residencial (construídos com elevado padrão de eficiência energética ou reabilitados com melhoria do desempenho energético) | | Nº Camas | 7000 | 12500 | Q3 | 2024 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção Geral do Ensino Superior (DGES) | Direção Geral do Ensino Superior (DGES) | Entende-se como alojamento para estudantes do ensino superior a fração ou o prédios urbano ou misto destinado, no todo ou em parte, a habitação temporária por estudantes deslocados do ensino superior, incluindo as residências de estudantes do ensino superior, compreendendo necessariamente quartos, casas de banho, cozinhas e espaços de refeição e podendo compreender espaços de estudo e de convívio, estacionamento e equipamentos; | Morosidade e complexidade dos necessários procedimentos administrativos e concursais e eventuais litígios nos procedimentos concursais, situação que será enquadrada e minimizada através da aplicação das regras do Código dos Contratos Públicos | Contrato de atribuição de camas aos estudantes | |
| 375 | 2 - C02 - Habitação - RE-C02-i06 - Alojamento Estudantil a custos acessíveis (empréstimo) | Target | Camas a disponibilizar em alojamento estudantil / unidade residencial (construídos com elevado padrão de eficiência energética ou reabilitados com melhoria do desempenho energético) | | Nº Camas | 12500 | 15000 | Q1 | 2026 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção Geral do Ensino Superior (DGES) | Direção Geral do Ensino Superior (DGES) | Entende-se como alojamento para estudantes do ensino superior a fração ou o prédios urbano ou misto destinado, no todo ou em parte, a habitação temporária por estudantes deslocados do ensino superior, incluindo as residências de estudantes do ensino superior, compreendendo necessariamente quartos, casas de banho, cozinhas e espaços de refeição e podendo compreender espaços de estudo e de convívio, estacionamento e equipamentos; | Morosidade e complexidade dos necessários procedimentos administrativos e concursais e eventuais litígios nos procedimentos concursais, situação que será enquadrada e minimizada através da aplicação das regras do Código dos Contratos Públicos | Contrato de atribuição de camas aos estudantes | X |

| Sequential Number | Related Measure (Reform or Investment) | Milestone / Target | Name | Qualitative indicators (for milestones) | Quantitative indicators | | | Timeline for completion | | Data source /Methodology | Responsibility for reporting and implementation | Description and clear definition of each milestone and target | Assumptions/ risks | Verification mechanism | Indicadores para desembolso |
|-------------------|---|--------------------|---|---|----------------------------------|----------|-------|-------------------------|------|---|---|---|-------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | | | Unit of measure | Baseline | Goal | Quarter | Year | | | | | | |
| 376 | 2 - C02 - Habitação - RE-C02-i06 - Alojamento Estudantil a custos acessíveis (empréstimo) | Target | Peças ou elementos prévios à abertura dos procedimentos pré-contratuais para adjudicação da empreitada de obras públicas (valores acumulados) | | Nº de Peças ou elementos prévios | 0 | 7000 | Q3 | 2022 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção Geral do Ensino Superior (DGES) | Direção Geral do Ensino Superior (DGES) | Depois da identificação dos imóveis a intervir ou dos terrenos a utilizar, serão promovidos os passos prévios à empreitada, essenciais para a promoção da obra, nomeadamente no que respeita ao projeto e à definição do n.º de camas a promover. | n.a. | Peças procedimentais, bem como outros elementos como o projeto de arquitetura | X |
| 377 | 2 - C02 - Habitação - RE-C02-i06 - Alojamento Estudantil a custos acessíveis (empréstimo) | Target | Peças ou elementos prévios à abertura dos procedimentos pré-contratuais para adjudicação da empreitada de obras públicas (Valores acumulados) | | Nº de Peças ou elementos prévios | 7000 | 12500 | Q3 | 2023 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção Geral do Ensino Superior (DGES) | Direção Geral do Ensino Superior (DGES) | Depois da identificação dos imóveis a intervir ou dos terrenos a utilizar, serão promovidos os passos prévios à empreitada, essenciais para a promoção da obra, nomeadamente no que respeita ao projeto e à definição do n.º de camas a promover. | n.a. | Peças procedimentais, bem como outros elementos como o projeto de arquitetura | |
| 378 | 2 - C02 - Habitação - RE-C02-i06 - Alojamento Estudantil a custos acessíveis (empréstimo) | Target | Peças ou elementos prévios à abertura dos procedimentos pré-contratuais para adjudicação da empreitada de obras públicas (valores acumulados) | | Nº de Peças ou elementos prévios | 12500 | 15000 | Q1 | 2024 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção Geral do Ensino Superior (DGES) | Direção Geral do Ensino Superior (DGES) | Depois da identificação dos imóveis a intervir ou dos terrenos a utilizar, serão promovidos os passos prévios à empreitada, essenciais para a promoção da obra, nomeadamente no que respeita ao projeto e à definição do n.º de camas a promover. | n.a. | Peças procedimentais, bem como outros elementos como o projeto de arquitetura | |
| 379 | 2 - C02 - Habitação - RE-C02-i06 - Alojamento Estudantil a custos acessíveis (empréstimo) | Milestone | Revisão do plano de intervenção para a requalificação e construção de residências de estudantes | Diploma | Data | | | Q3 | 2021 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção Geral do Ensino Superior (DGES) | Direção Geral do Ensino Superior (DGES) | Revisão do plano de intervenção para a requalificação e construção de residências de estudantes (Decreto-Lei n.º 30/2019, de 26 de fevereiro) | n.a. | Diploma publicado em Diário da República | |
| 380 | 2 - C02 - Habitação - RE-C02-i06 - Alojamento Estudantil a custos acessíveis (empréstimo) | Milestone | Abertura do sistema de apoio | Diploma | Data | | | Q4 | 2021 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção Geral do Ensino Superior (DGES) | Direção Geral do Ensino Superior (DGES) | A DGES procederá à abertura do concurso para financiamento de alojamento estudantil, devendo manter-se aberto até se esgotar a verba prevista. | n.a. | Publicação do aviso de abertura | |
| 381 | 2 - C02 - Habitação - RE-r04 - Plano Nacional de Alojamento Urgente e Temporário | Milestone | Publicação do Decreto-Lei que aprova o enquadramento legal do Plano e da Bolsa de Alojamento Urgente e Temporário | Diploma | Data | | | Q2 | 2021 | Ministério das Infraestruturas e da Habitação - Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) | Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) // Instituto da Segurança Social (ISS) // Alto Comissariado para as Migrações (ACM) // Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) // Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) | O Decreto-Lei irá definir a estrutura do Plano e da Bolsa, nomeadamente quanto aos beneficiários elegíveis, às soluções habitacionais e ao modelo de financiamento. A par com o enquadramento legal, irá ser apresentado e aprovado pelo Governo o Plano Nacional de Alojamento que incorporará o planeamento estratégico das soluções de alojamento a promover e dos apoios necessários para esse fim, em função das necessidades e das especificidades locais e de coesão socioterritorial. | n.a. | Diploma publicado em Diário da República e Plano homologado pelos membros do governo responsáveis pelas áreas da habitação, da ação social, da inclusão e das migrações | X |
| 382 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i01 - Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais | Target | Aquisição de viaturas elétricas | | Nº | 0 | 500 | Q3 | 2023 | Instituto da Segurança Social, IP; Gabinete de Estratégia e Planeamento; Recomendações Técnicas para os Equipamentos Sociais; Legislação das Respostas Sociais; | Instituto da Segurança Social, IP; | Dotar as instituições da economia social/respostas sociais de viaturas elétricas: 2500 viaturas (500, até 2023 e mais 2000, até 2026). | Depende de iniciativa privada | Relatórios de execução e funcionamento | |

| Sequential Number | Related Measure (Reform or Investment) | Milestone / Target | Name | Qualitative indicators (for milestones) | Quantitative indicators | | | Timeline for completion | | Data source /Methodology | Responsibility for reporting and implementation | Description and clear definition of each milestone and target | Assumptions/ risks | Verification mechanism | Indicadores para desembolso |
|-------------------|---|--------------------|---|---|-------------------------|----------|------|-------------------------|------|---|---|--|-------------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | Unit of measure | Baseline | Goal | Quarter | Year | | | | | | |
| 383 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i01 - Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais | Target | Aquisição de viaturas elétricas | | Nº | 500 | 2500 | Q1 | 2026 | Instituto da Segurança Social, IP; Gabinete de Estratégia e Planeamento; Recomendações Técnicas para os Equipamentos Sociais; Legislação das Respostas Sociais; | Instituto da Segurança Social, IP; | Dotar as instituições da economia social/respostas sociais de viaturas elétricas: 2500 viaturas (500, até 2023 e mais 2000, até 2026). | Depende de iniciativa privada | Relatórios de execução e funcionamento | X |
| 384 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i01 - Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais | Milestone | Aquisição de viaturas elétricas - Lançamento do concurso | Lançamento do concurso | Data | | | Q1 | 2022 | Instituto da Segurança Social, IP; Gabinete de Estratégia e Planeamento; Recomendações Técnicas para os Equipamentos Sociais; Legislação das Respostas Sociais; | Instituto da Segurança Social, IP; | Dotar as instituições da economia social/respostas sociais de viaturas elétricas: 2500 viaturas (500, até 2023 e mais 2000, até 2026). | Depende de iniciativa privada | Relatórios de execução e funcionamento | |
| 385 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i01 - Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais | Target | Constituição das equipas de intervenção social (Radar Social) | | Nº | 0 | 180 | Q3 | 2023 | Instituto da Segurança Social, IP; Gabinete de Estratégia e Planeamento; Recomendações Técnicas para os Equipamentos Sociais; Legislação das Respostas Sociais; | Instituto da Segurança Social, IP; | Constituir 180 equipas, até 2023 e mais 98, até 2026 | | Relatórios de execução e funcionamento | |
| 386 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i01 - Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais | Target | Constituição das equipas de intervenção social (Radar Social) | | Nº | 180 | 225 | Q1 | 2024 | Instituto da Segurança Social, IP; Gabinete de Estratégia e Planeamento; Recomendações Técnicas para os Equipamentos Sociais; Legislação das Respostas Sociais; | Instituto da Segurança Social, IP; | Constituir 180 equipas, até 2023 e mais 98, até 2026 | | Relatórios de execução e funcionamento | |
| 387 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i01 - Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais | Target | Constituição das equipas de intervenção social (Radar Social) | | Nº | 225 | 278 | Q4 | 2024 | Instituto da Segurança Social, IP; Gabinete de Estratégia e Planeamento; Recomendações Técnicas para os Equipamentos Sociais; Legislação das Respostas Sociais; | Instituto da Segurança Social, IP; | Constituir 180 equipas, até 2023 e mais 98, até 2026 | | Relatórios de execução e funcionamento | X |
| 388 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i01 - Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais | Milestone | Criar, alargar e requalificar a rede de equipamentos sociais/respostas sociais das áreas da infância, idosos, pessoas com deficiência e outras - Lançamento do 1.º concurso | Lançamento do 1.º concurso | Data | | | Q4 | 2021 | Instituto da Segurança Social, IP; Gabinete de Estratégia e Planeamento; Recomendações Técnicas para os Equipamentos Sociais; Legislação das Respostas Sociais; | Instituto da Segurança Social, IP; | | Depende de iniciativa privada | Relatórios de execução e funcionamento | |

| Sequential Number | Related Measure (Reform or Investment) | Milestone / Target | Name | Qualitative indicators (for milestones) | Quantitative indicators | | | Timeline for completion | | Data source /Methodology | Responsibility for reporting and implementation | Description and clear definition of each milestone and target | Assumptions/ risks | Verification mechanism | Indicadores para desembolso |
|-------------------|---|--------------------|--|--|-------------------------|----------|-------|-------------------------|------|---|---|---|-------------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | Unit of measure | Baseline | Goal | Quarter | Year | | | | | | |
| 389 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i01 - Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais | Milestone | Criar, alargar e requalificar a rede de equipamentos sociais/respostas sociais das áreas da infância, idosos, pessoas com deficiência e outras - Contratualização dos apoios com as entidades promotoras | Contratualização dos apoios com as entidades promotoras | Data | | | Q2 | 2022 | Instituto da Segurança Social, IP; Gabinete de Estratégia e Planeamento; Recomendações Técnicas para os Equipamentos Sociais; Legislação das Respostas Sociais; | Instituto da Segurança Social, IP; | | Depende de iniciativa privada | Relatórios de execução e funcionamento | X |
| 390 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i01 - Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais | Milestone | Criar, alargar e requalificar a rede de equipamentos sociais/respostas sociais das áreas da infância, idosos, pessoas com deficiência e outras - Lançamento do 2.º concurso | Lançamento do 2.º concurso | Data | | | Q3 | 2022 | Instituto da Segurança Social, IP; Gabinete de Estratégia e Planeamento; Recomendações Técnicas para os Equipamentos Sociais; Legislação das Respostas Sociais; | Instituto da Segurança Social, IP; | | Depende de iniciativa privada | Relatórios de execução e funcionamento | |
| 391 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i01 - Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais | Milestone | Criar, alargar e requalificar a rede de equipamentos sociais/respostas sociais das áreas da infância, idosos, pessoas com deficiência e outras - Contratualização dos apoios com as entidades promotoras | Contratualização dos apoios com as entidades promotoras | Data | | | Q2 | 2023 | Instituto da Segurança Social, IP; Gabinete de Estratégia e Planeamento; Recomendações Técnicas para os Equipamentos Sociais; Legislação das Respostas Sociais; | Instituto da Segurança Social, IP; | | Depende de iniciativa privada | Relatórios de execução e funcionamento | |
| 392 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i01 - Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais | Target | Criação, alargamento e requalificação da rede de equipamentos sociais/respostas sociais das áreas da infância, idosos, pessoas com deficiência e outras | Lugares em respostas sociais intervencionados (requalificação e alargamento) | Nº | 0 | 28000 | Q1 | 2026 | Instituto da Segurança Social, IP; Gabinete de Estratégia e Planeamento; Recomendações Técnicas para os Equipamentos Sociais; Legislação das Respostas Sociais; | Instituto da Segurança Social, IP; | Criação, alargamento e requalificação da rede de equipamentos sociais/respostas sociais das áreas da infância, idosos, pessoas com deficiência e outras. Os lugares para aumento da rede - 15000. Sempre que envolva construção nova, os equipamentos sociais criados terão necessidades de energia primária pelo menos inferiores em 20% ao padrão NZEB. | Depende de iniciativa privada | Relatórios de execução e funcionamento | X |
| 393 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i01 - Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais | Milestone | Nova geração de apoio domiciliário | Funcionários com qualificação | Nº | 0 | 3000 | Q3 | 2023 | Instituto da Segurança Social, IP; Gabinete de Estratégia e Planeamento; Recomendações Técnicas para os Equipamentos Sociais; Legislação das Respostas Sociais; | Instituto da Segurança Social, IP; | No total da vertente do investimento teremos 7500 funcionários com qualificação | Depende de iniciativa privada | Relatórios de execução e funcionamento | |
| 394 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i01 - Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais | Target | Nova geração de apoio domiciliário | Funcionários com qualificação | Nº | 3000 | 7500 | Q1 | 2026 | Instituto da Segurança Social, IP; Gabinete de Estratégia e Planeamento; Recomendações Técnicas para os Equipamentos Sociais; Legislação das Respostas Sociais; | Instituto da Segurança Social, IP; | No total da vertente do investimento teremos 7500 funcionários com qualificação | Depende de iniciativa privada | Relatórios de execução e funcionamento | |

| Sequential Number | Related Measure (Reform or Investment) | Milestone / Target | Name | Qualitative indicators (for milestones) | Quantitative indicators | | | Timeline for completion | | Data source /Methodology | Responsibility for reporting and implementation | Description and clear definition of each milestone and target | Assumptions/ risks | Verification mechanism | Indicadores para desembolso |
|-------------------|---|--------------------|---|---|-------------------------|----------|-------|-------------------------|------|---|---|---|--|--|-----------------------------|
| | | | | | Unit of measure | Baseline | Goal | Quarter | Year | | | | | | |
| 395 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i01 - Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais | Milestone | Nova geração de apoio domiciliário | Utentes SAD com tablets | Nº | 0 | 13950 | Q1 | 2026 | Instituto da Segurança Social, IP; Gabinete de Estratégia e Planeamento; Recomendações Técnicas para os Equipamentos Sociais; Legislação das Respostas Sociais; | Instituto da Segurança Social, IP; | No total da vertente do investimento teremos 7500 funcionários com qualificação | Depende de iniciativa privada | Relatórios de execução e funcionamento | |
| 396 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i01 - Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais | Target | Nova geração de apoio domiciliário | Utentes SAD com ajudas técnicas | Nº | 0 | 27900 | Q1 | 2026 | Instituto da Segurança Social, IP; Gabinete de Estratégia e Planeamento; Recomendações Técnicas para os Equipamentos Sociais; Legislação das Respostas Sociais; | Instituto da Segurança Social, IP; | No total da vertente do investimento teremos 7500 funcionários com qualificação | Depende de iniciativa privada | Relatórios de execução e funcionamento | |
| 397 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i01 - Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais | Target | Utentes e funcionários do SAD com acesso a tablets e/ou equipamentos para prestação de cuidados | Utentes SAD com ajudas técnicas | Nº | 0 | 35400 | Q1 | 2026 | Instituto da Segurança Social, IP; Gabinete de Estratégia e Planeamento; Recomendações Técnicas para os Equipamentos Sociais; Legislação das Respostas Sociais; | Instituto da Segurança Social, IP; | No total da vertente do investimento teremos 7500 funcionários com qualificação | Depende de iniciativa privada | Relatórios de execução e funcionamento | X |
| 398 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i02 - Acessibilidades 360º | Milestone | Programa de intervenção para melhoria das condições de acessibilidade, para pessoas com mobilidade condicionada acessibilidade, em habitações | Publicação Aviso no DR | Data | | | Q4 | 2021 | Dados da EMPA, do , INR, IP, dos Ministérios e fontes documentais | EMPA, INR, IP. e Ministérios | | Constrangimentos administrativos associados ao processo prévio à publicação | Relatórios de execução | |
| 399 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i02 - Acessibilidades 360º | Target | Intervenções para melhoria das condições de acessibilidade, para pessoas com mobilidade condicionada, em habitações | | Nº | 0 | 90 | Q4 | 2022 | Dados da EMPA, do , INR, IP, dos Ministérios e fontes documentais | EMPA, INR, IP. e Ministérios | | Nº de pedidos reduzido, potenciado por constrangimentos vários, noemadamente ao nível dos restantes condóminos | Relatórios de execução | |
| 400 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i02 - Acessibilidades 360º | Target | Intervenções para melhoria das condições de acessibilidade, para pessoas com mobilidade condicionada, em habitações | | Nº | 90 | 190 | Q2 | 2023 | Dados da EMPA, do , INR, IP, dos Ministérios e fontes documentais | EMPA, INR, IP. e Ministérios | | Nº de pedidos reduzido, potenciado por constrangimentos vários, noemadamente ao nível dos restantes condóminos | Relatórios de execução | |
| 401 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i02 - Acessibilidades 360º | Target | Intervenções para melhoria das condições de acessibilidade, para pessoas com mobilidade condicionada, em habitações | | Nº | 190 | 340 | Q4 | 2023 | Dados da EMPA, do , INR, IP, dos Ministérios e fontes documentais | EMPA, INR, IP. e Ministérios | | Nº de pedidos reduzido, potenciado por constrangimentos vários, noemadamente ao nível dos restantes condóminos | Relatórios de execução | |

| Sequential Number | Related Measure (Reform or Investment) | Milestone / Target | Name | Qualitative indicators (for milestones) | Quantitative indicators | | | Timeline for completion | | Data source /Methodology | Responsibility for reporting and implementation | Description and clear definition of each milestone and target | Assumptions/ risks | Verification mechanism | Indicadores para desembolso |
|-------------------|---|--------------------|--|---|-------------------------|----------|--------|-------------------------|------|---|---|---|--|------------------------|-----------------------------|
| | | | | | Unit of measure | Baseline | Goal | Quarter | Year | | | | | | |
| 402 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i02 - Acessibilidades 360º | Target | Intervenções para melhoria das condições de acessibilidade, para pessoas com mobilidade condicionada, em habitações | | Nº | 340 | 480 | Q2 | 2024 | Dados da EMPA, do INR, IP, dos Ministérios e fontes documentais | EMPA, INR, IP. e Ministérios | | Nº de pedidos reduzido, potenciado por constrangimentos vários, noemadamente ao nível dos restantes condóminos | Relatórios de execução | |
| 403 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i02 - Acessibilidades 360º | Target | Intervenções para melhoria das condições de acessibilidade, para pessoas com mobilidade condicionada, em habitações | | Nº | 480 | 690 | Q4 | 2024 | Dados da EMPA, do INR, IP, dos Ministérios e fontes documentais | EMPA, INR, IP. e Ministérios | | Nº de pedidos reduzido, potenciado por constrangimentos vários, noemadamente ao nível dos restantes condóminos | Relatórios de execução | |
| 404 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i02 - Acessibilidades 360º | Target | Intervenções para melhoria das condições de acessibilidade, para pessoas com mobilidade condicionada, em habitações | | Nº | 690 | 770 | Q2 | 2025 | Dados da EMPA, do INR, IP, dos Ministérios e fontes documentais | EMPA, INR, IP. e Ministérios | | Nº de pedidos reduzido, potenciado por constrangimentos vários, noemadamente ao nível dos restantes condóminos | Relatórios de execução | |
| 405 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i02 - Acessibilidades 360º | Target | Intervenções para melhoria das condições de acessibilidade, para pessoas com mobilidade condicionada, em habitações | | Nº | 770 | 1000 | Q4 | 2025 | Dados da EMPA, do INR, IP, dos Ministérios e fontes documentais | EMPA, INR, IP. e Ministérios | | Nº de pedidos reduzido, potenciado por constrangimentos vários, noemadamente ao nível dos restantes condóminos | Relatórios de execução | X |
| 406 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i02 - Acessibilidades 360º | Milestone | Programa de intervenção para melhoria das condições de acessibilidade, para pessoas com mobilidade condicionada acessibilidade, na via pública | Publicação Aviso no DR | Data | | | Q4 | 2021 | Dados estatísticos dos municípios e fontes documentais | EMPA, INR, IP. e Municípios | | Constrangimentos administrativos associados ao processo prévio à publicação | Relatórios de execução | |
| 407 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i02 - Acessibilidades 360º | Target | Intervenções para melhoria das condições de acessibilidade, para pessoas com mobilidade condicionada, na via pública | | m2 | 0 | 18000 | Q4 | 2022 | Dados estatísticos dos municípios e fontes documentais | EMPA, INR, IP. e Municípios | | Baixa taxa de execução nas câmaras municipais | Relatórios de execução | |
| 408 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i02 - Acessibilidades 360º | Target | Intervenções para melhoria das condições de acessibilidade, para pessoas com mobilidade condicionada, na via pública | | m2 | 18000 | 38000 | Q2 | 2023 | Dados estatísticos dos municípios e fontes documentais | EMPA, INR, IP. e Municípios | | Baixa taxa de execução nas câmaras municipais | Relatórios de execução | |
| 409 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i02 - Acessibilidades 360º | Target | Intervenções para melhoria das condições de acessibilidade, para pessoas com mobilidade condicionada, na via pública | | m2 | 38000 | 68000 | Q4 | 2023 | Dados estatísticos dos municípios e fontes documentais | EMPA, INR, IP. e Municípios | | Baixa taxa de execução nas câmaras municipais | Relatórios de execução | |
| 410 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i02 - Acessibilidades 360º | Target | Intervenções para melhoria das condições de acessibilidade, para pessoas com mobilidade condicionada, na via pública | | m2 | 68000 | 96000 | Q1 | 2024 | Dados estatísticos dos municípios e fontes documentais | EMPA, INR, IP. e Municípios | | Baixa taxa de execução nas câmaras municipais | Relatórios de execução | |
| 411 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i02 - Acessibilidades 360º | Target | Intervenções para melhoria das condições de acessibilidade, para pessoas com mobilidade condicionada, na via pública | | m2 | 96000 | 138000 | Q4 | 2024 | Dados estatísticos dos municípios e fontes documentais | EMPA, INR, IP. e Municípios | | Baixa taxa de execução nas câmaras municipais | Relatórios de execução | |
| 412 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i02 - Acessibilidades 360º | Target | Intervenções para melhoria das condições de acessibilidade, para pessoas com mobilidade condicionada, na via pública | | m2 | 138000 | 154000 | Q1 | 2025 | Dados estatísticos dos municípios e fontes documentais | EMPA, INR, IP. e Municípios | | Baixa taxa de execução nas câmaras municipais | Relatórios de execução | |

| Sequential Number | Related Measure (Reform or Investment) | Milestone / Target | Name | Qualitative indicators (for milestones) | Quantitative indicators | | | Timeline for completion | | Data source /Methodology | Responsibility for reporting and implementation | Description and clear definition of each milestone and target | Assumptions/ risks | Verification mechanism | Indicadores para desembolso |
|-------------------|---|--------------------|---|---|-------------------------|----------|--------|-------------------------|------|--|---|---|---|--|-----------------------------|
| | | | | | Unit of measure | Baseline | Goal | Quarter | Year | | | | | | |
| 413 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i02 - Acessibilidades 360º | Target | Intervenções para melhoria das condições de acessibilidade, para pessoas com mobilidade condicionada, na via pública | | m2 | 154000 | 200000 | Q4 | 2025 | Dados estatísticos dos municípios e fontes documentais | EMPA, INR, IP. e Municípios | | Baixa taxa de execução nas câmaras municipais | Relatórios de execução | |
| 414 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i02 - Acessibilidades 360º | Milestone | Programa de intervenção para melhoria das condições de acessibilidade, para pessoas com mobilidade condicionada acessibilidade, nos serviços públicos | Publicação Aviso no DR | Data | | | Q4 | 2021 | Dados dos ministérios e fontes documentais | EMPA, INR, IP. e Ministérios | | Constrangimentos administrativos associados ao processo prévio à publicação | Relatórios de execução | |
| 415 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i02 - Acessibilidades 360º | Target | Intervenções para melhoria das condições de acessibilidade, para pessoas com mobilidade condicionada, nos serviços públicos | | Nº | 0 | 135 | Q4 | 2022 | Dados dos ministérios e fontes documentais | EMPA, INR, IP. e Ministérios | | Baixa taxa de execução dos organismos | Relatórios de execução | |
| 416 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i02 - Acessibilidades 360º | Target | Intervenções para melhoria das condições de acessibilidade, para pessoas com mobilidade condicionada, nos serviços públicos | | Nº | 135 | 285 | Q2 | 2023 | Dados dos ministérios e fontes documentais | EMPA, INR, IP. e Ministérios | | Baixa taxa de execução dos organismos | Relatórios de execução | |
| 417 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i02 - Acessibilidades 360º | Target | Intervenções para melhoria das condições de acessibilidade, para pessoas com mobilidade condicionada, nos serviços públicos | | Nº | 285 | 510 | Q4 | 2023 | Dados dos ministérios e fontes documentais | EMPA, INR, IP. e Ministérios | | Baixa taxa de execução dos organismos | Relatórios de execução | |
| 418 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i02 - Acessibilidades 360º | Target | Intervenções para melhoria das condições de acessibilidade, para pessoas com mobilidade condicionada, nos serviços públicos | | Nº | 510 | 720 | Q2 | 2024 | Dados dos ministérios e fontes documentais | EMPA, INR, IP. e Ministérios | | Baixa taxa de execução dos organismos | Relatórios de execução | |
| 419 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i02 - Acessibilidades 360º | Target | Intervenções para melhoria das condições de acessibilidade, para pessoas com mobilidade condicionada, nos serviços públicos | | Nº | 720 | 1035 | Q4 | 2024 | Dados dos ministérios e fontes documentais | EMPA, INR, IP. e Ministérios | | Baixa taxa de execução dos organismos | Relatórios de execução | |
| 420 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i02 - Acessibilidades 360º | Target | Intervenções para melhoria das condições de acessibilidade, para pessoas com mobilidade condicionada, nos serviços públicos | | Nº | 1035 | 1155 | Q2 | 2025 | Dados dos ministérios e fontes documentais | EMPA, INR, IP. e Ministérios | | Baixa taxa de execução dos organismos | Relatórios de execução | |
| 421 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i02 - Acessibilidades 360º | Target | Intervenções para melhoria das condições de acessibilidade, para pessoas com mobilidade condicionada, nos serviços públicos | | Nº | 1155 | 1500 | Q4 | 2025 | Dados dos ministérios e fontes documentais | EMPA, INR, IP. e Ministérios | | Baixa taxa de execução dos organismos | Relatórios de execução | X |
| 422 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i03-RAM - Fortalecimento das Respostas Sociais na Região Autónoma da Madeira (RAM) | Target | N.º de vagas em instituições sociais (exceto habitação) construídas com padrão de eficiência energética ou reabilitadas com melhoria do desempenho energético | | Nº | 0 | 120 | Q3 | 2021 | Secretaria Regional Inclusão Social e Cidadania | Secretaria Regional Inclusão Social e Cidadania | somatório do n.º de novas camas disponíveis em instituições sociais da RAM apoiadas | Falta de disponibilidade financeira; Constrangimentos de contratação pública; Falta de adesão às respostas sociais a criar. | Autos de Receção; relatórios de execução/finais; contratos | |
| 423 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i03-RAM - Fortalecimento das Respostas Sociais na Região Autónoma da Madeira (RAM) | Target | N.º de vagas em instituições sociais (exceto habitação) construídas com padrão de eficiência energética ou reabilitadas com melhoria do desempenho energético | | Nº | 120 | 288 | Q3 | 2022 | Secretaria Regional Inclusão Social e Cidadania | Secretaria Regional Inclusão Social e Cidadania | somatório do n.º de novas camas disponíveis em instituições sociais da RAM apoiadas | Falta de disponibilidade financeira; Constrangimentos de contratação pública; Falta de adesão às respostas sociais a criar. | Autos de Receção; relatórios de execução/finais; contratos | |

| Sequential Number | Related Measure (Reform or Investment) | Milestone / Target | Name | Qualitative indicators (for milestones) | Quantitative indicators | | | Timeline for completion | | Data source /Methodology | Responsibility for reporting and implementation | Description and clear definition of each milestone and target | Assumptions/ risks | Verification mechanism | Indicadores para desembolso |
|-------------------|---|--------------------|---|---|-------------------------|----------|------|-------------------------|------|---|---|---|---|--|-----------------------------|
| | | | | | Unit of measure | Baseline | Goal | Quarter | Year | | | | | | |
| 424 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i03-RAM - Fortalecimento das Respostas Sociais na Região Autónoma da Madeira (RAM) | Target | N.º de vagas em instituições sociais (exceto habitação) construídas com padrão de eficiência energética ou reabilitadas com melhoria do desempenho energético | | Nº | 288 | 718 | Q3 | 2023 | Secretaria Regional Inclusão Social e Cidadania | Secretaria Regional Inclusão Social e Cidadania | somatório do n.º de novas camas disponíveis em instituições sociais da RAM apoiadas | Falta de disponibilidade financeira; Constrangimentos de contratação pública; Falta de adesão às respostas sociais a criar. | Autos de Receção; relatórios de execução/finais; contratos | |
| 425 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i03-RAM - Fortalecimento das Respostas Sociais na Região Autónoma da Madeira (RAM) | Target | N.º de vagas em instituições sociais (exceto habitação) construídas com padrão de eficiência energética ou reabilitadas com melhoria do desempenho energético | | Nº | 718 | 818 | Q3 | 2024 | Secretaria Regional Inclusão Social e Cidadania | Secretaria Regional Inclusão Social e Cidadania | somatório do n.º de novas camas disponíveis em instituições sociais da RAM apoiadas | Falta de disponibilidade financeira; Constrangimentos de contratação pública; Falta de adesão às respostas sociais a criar. | Autos de Receção; relatórios de execução/finais; contratos | |
| 426 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i03-RAM - Fortalecimento das Respostas Sociais na Região Autónoma da Madeira (RAM) | Target | N.º de vagas em instituições sociais (exceto habitação) construídas com padrão de eficiência energética ou reabilitadas com melhoria do desempenho energético | | Nº | 818 | 910 | Q3 | 2025 | Secretaria Regional Inclusão Social e Cidadania | Secretaria Regional Inclusão Social e Cidadania | somatório do n.º de novas camas disponíveis em instituições sociais da RAM apoiadas | Falta de disponibilidade financeira; Constrangimentos de contratação pública; Falta de adesão às respostas sociais a criar. | Autos de Receção; relatórios de execução/finais; contratos | X |
| 427 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i03-RAM - Fortalecimento das Respostas Sociais na Região Autónoma da Madeira (RAM) | Target | Projetos de Integração de Pessoa em Situação de Sem-Abrigo | | Nº | | 20 | Q4 | 2022 | Secretaria Regional Inclusão Social e Cidadania | Secretaria Regional Inclusão Social e Cidadania | somatório do n.º de projetos de integração de PPSA concretizado | - falta de disponibilidade financeira; - constrangimentos de contratação pública; - falta de adesão às respostas sociais a criar. | Relatórios de execução | X |
| 428 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i03-RAM - Fortalecimento das Respostas Sociais na Região Autónoma da Madeira (RAM) | Target | Respostas Sociais de capacitação e inclusão de Pessoa em Situação de Sem-Abrigo | | Nº | | 70 | Q3 | 2022 | Secretaria Regional Inclusão Social e Cidadania | Secretaria Regional Inclusão Social e Cidadania | somatório do acréscimo do n.º lugares disponibilizados em respostas inclusivas e integradoras para PSSA | - falta de disponibilidade financeira; - constrangimentos de contratação pública; - falta de adesão às respostas sociais a criar. | Relatórios de execução | |
| 429 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i04-RAA - Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social - Redes de Apoio Social (RAA) | Target | Crianças abrangidas na isenção das mensalidades (até ao 10º escalão) em Creche assumidas pelas famílias | | Nº | 0 | 7750 | Q4 | 2025 | VP - Direção Regional da Solidariedade Social/contagem do Número de crianças abrangidas pela isenção no valor das mensalidades (até 10º escalão) em Creche assumidas pelas famílias | VP - Direção Regional da Solidariedade Social | Número de crianças abrangidas pela isenção no valor das mensalidades (até 10º escalão) em Creche assumidas pelas famílias | Taxa de natalidade | Relatório Final realizado pela tutela | |
| 430 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i04-RAA - Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social - Redes de Apoio Social (RAA) | Target | Crianças e jovens apoiados através da criação de pontos de apoio ao estudo | | Nº | 0 | 2320 | Q4 | 2025 | VP - Direção Regional da Solidariedade Social/ contagem do Número de crianças e jovens apoiados através da criação de pontos de apoio ao estudo | VP - Direção Regional da Solidariedade Social | Número de crianças e jovens apoiadas através da criação de pontos de apoio ao estudo | Nível de adesão dos potenciais beneficiários da medida | Relatório Final realizado pela tutela | |

| Sequential Number | Related Measure (Reform or Investment) | Milestone / Target | Name | Qualitative indicators (for milestones) | Quantitative indicators | | | Timeline for completion | | Data source /Methodology | Responsibility for reporting and implementation | Description and clear definition of each milestone and target | Assumptions/ risks | Verification mechanism | Indicadores para desdobro |
|-------------------|---|--------------------|---|---|-------------------------|----------|-------|-------------------------|------|---|---|--|---|---------------------------------------|---------------------------|
| | | | | | Unit of measure | Baseline | Goal | Quarter | Year | | | | | | |
| 431 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i04-RAA - Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social - Redes de Apoio Social (RAA) | Target | Estudantes do ensino superior de famílias carenciadas apoiados | | Nº | 0 | 450 | Q4 | 2025 | VP - Direção Regional da Solidariedade Social/ Contagem do Número de estudantes do ensino superior de famílias carenciadas apoiados pela medida | VP - Direção Regional da Solidariedade Social | Número de estudantes do ensino superior de famílias carenciadas apoiados pela medida | Nível de adesão dos potenciais beneficiários da medida | Relatório Final realizado pela tutela | |
| 432 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i04-RAA - Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social - Redes de Apoio Social (RAA) | Target | Novas vagas para crianças em creches e redes de amas | | Nº | 0 | 1041 | Q4 | 2025 | VP - Direção Regional da Solidariedade Social/ contagem do Número de novas vagas para crianças em creches e redes de amas | VP - Direção Regional da Solidariedade Social | Número de novas vagas para crianças em creches e redes de amas | Capacidade de resposta do mercado, ao nível dos operadores económicos | Relatório Final realizado pela tutela | |
| 433 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i04-RAA - Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social - Redes de Apoio Social (RAA) | Target | Famílias abrangidas pela ação social, para habilitá-las na entrada ao mercado de trabalho objeto de capacitação | | Nº | 0 | 13000 | Q4 | 2025 | VP - Direção Regional da Solidariedade Social/ contagem do Número de famílias, abrangidas pela ação social, que frequentam ações de formação com o objetivo de habilitá-las para a entrada ao mercado de trabalho | VP - Direção Regional da Solidariedade Social | Número de famílias, abrangidas pela ação social, que frequentam ações de formação com o objetivo de habilitá-las para a entrada ao mercado de trabalho | Nível de adesão dos potenciais beneficiários da medida | Relatório Final realizado pela tutela | X |
| 434 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i04-RAA - Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social - Redes de Apoio Social (RAA) | Target | Novas vagas para pessoas com deficiência em Centros de Atividades Ocupacionais | | Nº | 0 | 207 | Q4 | 2024 | VP - Direção Regional da Solidariedade Social/ contagem do Número de novas vagas para pessoas com deficiência em Centros de Atividades Ocupacionais | VP - Direção Regional da Solidariedade Social | Número de novas vagas para pessoas com deficiência em Centros de Atividades Ocupacionais | Capacidade de resposta do mercado, ao nível dos operadores económicos | Relatório Final realizado pela tutela | X |
| 435 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i04-RAA - Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social - Redes de Apoio Social (RAA) | Target | Viaturas adquiridas | | Nº | 0 | 126 | Q4 | 2025 | VP - Direção Regional da Solidariedade Social/Contagem do número de viaturas adquiridas para o parque automóvel das IPSS de forma a melhorar a capacidade de resposta e sustentabilidade ambiental | VP - Direção Regional da Solidariedade Social | Número de viaturas adquiridas para o parque automóvel das IPSS de forma a melhorar a capacidade de resposta e sustentabilidade ambiental | Capacidade de resposta do mercado, ao nível dos operadores económicos | Auto de receção realizado pela tutela | X |
| 436 | 3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i04-RAA - Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social - Redes de Apoio Social (RAA) | Target | Novas vagas para crianças em creches e redes de amas | | Nº | 0 | 28 | Q4 | 2021 | VP - Direção Regional da Solidariedade Social/ contagem do Número de novas vagas para crianças em creches e redes de amas | VP - Direção Regional da Solidariedade Social | Número de novas vagas para crianças em creches e redes de amas | Capacidade de resposta do mercado, ao nível dos operadores económicos | Relatório Final realizado pela tutela | |