

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
437	3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i04-RAA - Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social - Redes de Apoio Social (RAA)	Target	Novas vagas para crianças em creches e redes de amas		Nº	28	128	Q4	2022	VP - Direção Regional da Solidariedade Social/Contagem do Número de novas vagas para crianças em creches e redes de amas	VP - Direção Regional da Solidariedade Social	Número de novas vagas para crianças em creches e redes de amas	Capacidade de resposta do mercado, ao nível dos operadores económicos	Relatório Final realizado pela tutela	
438	3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i04-RAA - Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social - Redes de Apoio Social (RAA)	Target	Novas vagas para crianças em creches e redes de amas		Nº	128	312	Q4	2023	VP - Direção Regional da Solidariedade Social/ Contagem do Número de novas vagas para crianças em creches e redes de amas	VP - Direção Regional da Solidariedade Social	Número de novas vagas para crianças em creches e redes de amas	Capacidade de resposta do mercado, ao nível dos operadores económicos	Relatório Final realizado pela tutela	
439	3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i04-RAA - Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social - Redes de Apoio Social (RAA)	Target	Novas vagas para crianças em creches e redes de amas		Nº	312	671	Q4	2024	VP - Direção Regional da Solidariedade Social/ Contagem do Número de novas vagas para crianças em creches e redes de amas	VP - Direção Regional da Solidariedade Social	Número de novas vagas para crianças em creches e redes de amas	Capacidade de resposta do mercado, ao nível dos operadores económicos	Relatório Final realizado pela tutela	
440	3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i04-RAA - Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social - Redes de Apoio Social (RAA)	Target	Novas vagas para crianças em creches e redes de amas		Nº	671	1041	Q4	2025	VP - Direção Regional da Solidariedade Social/ Contagem do Número de novas vagas para crianças em creches e redes de amas	VP - Direção Regional da Solidariedade Social	Número de novas vagas para crianças em creches e redes de amas	Capacidade de resposta do mercado, ao nível dos operadores económicos	Relatório Final realizado pela tutela	
441	3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i04-RAA - Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social - Redes de Apoio Social (RAA)	Target	Novas vagas para pessoas com deficiência em Centros de Atividades Ocupacionais		Nº	0	20	Q4	2022	VP - Direção Regional da Solidariedade Social/ Contagem do Número de novas vagas para pessoas com deficiência em Centros de Atividades Ocupacionais	VP - Direção Regional da Solidariedade Social	Número de novas vagas para pessoas com deficiência em Centros de Atividades Ocupacionais	Capacidade de resposta do mercado, ao nível dos operadores económicos	Relatório Final realizado pela tutela	
442	3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i04-RAA - Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social - Redes de Apoio Social (RAA)	Target	Novas vagas para pessoas com deficiência em Centros de Atividades Ocupacionais		Nº	20	80	Q4	2023	VP - Direção Regional da Solidariedade Social/ Contagem do Número de novas vagas para pessoas com deficiência em Centros de Atividades Ocupacionais	VP - Direção Regional da Solidariedade Social	Número de novas vagas para pessoas com deficiência em Centros de Atividades Ocupacionais	Capacidade de resposta do mercado, ao nível dos operadores económicos	Relatório Final realizado pela tutela	
443	3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i04-RAA - Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social - Redes de Apoio Social (RAA)	Target	Viaturas adquiridas		Nº	0	36	Q4	2021	VP - Direção Regional da Solidariedade Social/ Contagem do Número de viaturas adquiridas para o parque automóvel das IPSS de forma a melhorar a capacidade de resposta e sustentabilidade ambiental	VP - Direção Regional da Solidariedade Social	Número de viaturas adquiridas para o parque automóvel das IPSS de forma a melhorar a capacidade de resposta e sustentabilidade ambiental	Capacidade de resposta do mercado, ao nível dos operadores económicos	Auto de receção realizado pela tutela	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
444	3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i04-RAA - Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social - Redes de Apoio Social (RAA)	Target	Viaturas adquiridas		Nº	36	61	Q4	2022	VP - Direção Regional da Solidariedade Social/Contagem do Número de viaturas adquiridas para o parque automóvel das IPSS de forma a melhorar a capacidade de resposta e sustentabilidade ambiental	VP - Direção Regional da Solidariedade Social	Número de viaturas adquiridas para o parque automóvel das IPSS de forma a melhorar a capacidade de resposta e sustentabilidade ambiental	Capacidade de resposta do mercado, ao nível dos operadores económicos	Auto de receção realizado pela tutela	
445	3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i04-RAA - Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social - Redes de Apoio Social (RAA)	Target	Viaturas adquiridas		Nº	61	86	Q4	2023	VP - Direção Regional da Solidariedade Social/ Contagem do Número de viaturas adquiridas para o parque automóvel das IPSS de forma a melhorar a capacidade de resposta e sustentabilidade ambiental	VP - Direção Regional da Solidariedade Social	Número de viaturas adquiridas para o parque automóvel das IPSS de forma a melhorar a capacidade de resposta e sustentabilidade ambiental	Capacidade de resposta do mercado, ao nível dos operadores económicos	Auto de receção realizado pela tutela	
446	3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i04-RAA - Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social - Redes de Apoio Social (RAA)	Target	Viaturas adquiridas		Nº	86	106	Q4	2024	VP - Direção Regional da Solidariedade Social/Contagem do Número de viaturas adquiridas para o parque automóvel das IPSS de forma a melhorar a capacidade de resposta e sustentabilidade ambiental	VP - Direção Regional da Solidariedade Social	Número de viaturas adquiridas para o parque automóvel das IPSS de forma a melhorar a capacidade de resposta e sustentabilidade ambiental	Capacidade de resposta do mercado, ao nível dos operadores económicos	Auto de receção realizado pela tutela	
447	3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i04-RAA - Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social - Redes de Apoio Social (RAA)	Target	Idosos abrangidos pelo projeto "Aging in place"		Nº	0	250	Q4	2025	VP - Direção Regional da Solidariedade Social/ Contagem do Número de idosos abrangidos pelo projeto "Aging in place"	VP - Direção Regional da Solidariedade Social	Número de idosos abrangidos pelo projeto "Aging in place"	Adesão ao projeto por parte das famílias	Auto de receção realizado pela tutela	X
448	3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i04-RAA - Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social - Redes de Apoio Social (RAA)	Target	Crianças e jovens abrangidos por medidas de apoio ao combate ao abandono escolar		Nº	0	11561	Q4	2025	VP - Direção Regional da Solidariedade Social/Contagem de número de crianças e jovens abrangidos por medidas de combate ao abandono escolar	VP - Direção Regional da Solidariedade Social	Crianças e jovens abrangidos por medidas de apoio ao combate ao abandono escolar através de número de crianças abrangidas pela isenção no valor das mensalidades (até 10º escalão) em Creche assumidas pelas famílias; número de crianças e jovens apoiadas através da criação de pontos de apoio ao estudo; número de estudantes do ensino superior de famílias carenciadas apoiadas pela medida; número de novas vagas para crianças em creches e redes de amas;	Taxa de natalidade; Nível de adesão dos potenciais beneficiários da medida; Capacidade de resposta do mercado, ao nível dos operadores económicos;	Relatório Final realizado pela tutela	X

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
449	3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i05 - Plataforma +Acesso	Milestone	Construção da infraestrutura digital (comum aos 5 módulos)	Publicação Concurso Aquisição no DR	Data			Q4	2021	Dados dos ministérios e fontes documentais	EMPA, INR, IP. e Ministérios		Constrangimentos administrativos associados ao processo prévio à publicação		X
450	3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i05 - Plataforma +Acesso	Milestone	Serviço de Informação	Operacionalização e disponibilização do serviço	Data			Q4	2024	Dados dos ministérios e fontes documentais	EMPA, INR, IP. e Ministérios		Constrangimentos administrativos associados ao processo prévio à publicação		X
451	3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i05 - Plataforma +Acesso	Target	Call-center LGP	Operacionalização e disponibilização do serviço	Data			Q4	2025	Dados dos ministérios e fontes documentais	EMPA, INR, IP. e Ministérios		Constrangimentos administrativos associados ao processo prévio à publicação		X
452	3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i05 - Plataforma +Acesso	Target	Georreferenciação de imóveis		Nº	0	475	Q4	2023	Dados dos ministérios e fontes documentais	EMPA, INR, IP. e Ministérios		Atraso no desenvolvimento aquisitivo e/ou atrasos por parte do(s) adjudicatário(s)		
453	3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i05 - Plataforma +Acesso	Target	Georreferenciação de imóveis		Nº	475	950	Q2	2024	Dados dos ministérios e fontes documentais	EMPA, INR, IP. e Ministérios		Atraso no desenvolvimento aquisitivo e/ou atrasos por parte do(s) adjudicatário(s)		
454	3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i05 - Plataforma +Acesso	Target	Georreferenciação de imóveis		Nº	950	1903	Q4	2024	Dados dos ministérios e fontes documentais	EMPA, INR, IP. e Ministérios		Atraso no desenvolvimento aquisitivo e/ou atrasos por parte do(s) adjudicatário(s)		
455	3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i05 - Plataforma +Acesso	Target	GPS para imóveis		Nº	0	20	Q2	2024	Dados dos ministérios e fontes documentais	EMPA, INR, IP. e Ministérios		Atraso no desenvolvimento aquisitivo e/ou atrasos por parte do(s) adjudicatário(s)		
456	3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i05 - Plataforma +Acesso	Target	GPS para imóveis		Nº	20	40	Q4	2024	Dados dos ministérios e fontes documentais	EMPA, INR, IP. e Ministérios		Atraso no desenvolvimento aquisitivo e/ou atrasos por parte do(s) adjudicatário(s)		
457	3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i05 - Plataforma +Acesso	Target	Georreferenciação de lugares de estacionamento		Nº	0	188	Q4	2023	Dados dos ministérios e fontes documentais	EMPA, INR, IP. e Ministérios		Atraso no desenvolvimento aquisitivo e/ou atrasos por parte do(s) adjudicatário(s)		
458	3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i05 - Plataforma +Acesso	Target	Georreferenciação de lugares de estacionamento		Nº	188	375	Q2	2024	Dados dos ministérios e fontes documentais	EMPA, INR, IP. e Ministérios		Atraso no desenvolvimento aquisitivo e/ou atrasos por parte do(s) adjudicatário(s)		
459	3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i05 - Plataforma +Acesso	Target	Georreferenciação de lugares de estacionamento		Nº	375	750	Q4	2024	Dados dos ministérios e fontes documentais	EMPA, INR, IP. e Ministérios		Atraso no desenvolvimento aquisitivo e/ou atrasos por parte do(s) adjudicatário(s)		

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
460	3 - C03 - Respostas sociais - RE-r05 - Reforma da Provisão de Equipamentos e Respostas Sociais	Milestone	Lançamento do programa Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais	Aprovação das alterações legislativas nas Respostas Sociais	Data			Q4	2021	Instituto da Segurança Social, IP; Gabinete de Estratégia e Planeamento; Recomendações Técnicas para os Equipamentos Sociais; Legislação das Respostas Sociais;	Instituto da Segurança Social, IP;				
461	3 - C03 - Respostas sociais - RE-r05 - Reforma da Provisão de Equipamentos e Respostas Sociais	Milestone	Lançamento do programa das novas Respostas de Autonomização (ReTVAI)	Aprovação do Programa	Data			Q4	2022	Instituto da Segurança Social, IP; Gabinete de Estratégia e Planeamento; Recomendações Técnicas para os Equipamentos Sociais; Legislação das Respostas Sociais;	Instituto da Segurança Social, IP;				
462	3 - C03 - Respostas sociais - RE-r06 - Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoa com Deficiência 2021-2025	Milestone	Aprovação da Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoa com Deficiência (ENIPD) 2021-2025	Aprovação da Estratégia	Data			Q4	2021	Dados da EMPA, do INR, IP, dos Ministérios e fontes documentais	EMPA, INR, IP. e Ministérios				
463	3 - C03 - Respostas sociais - RE-r06 - Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoa com Deficiência 2021-2025	Milestone	Alargamento do Modelo de Apoio à Vida Independente	Alargamento da Reformulação do Modelo de Apoio à Vida Independente	Data			Q4	2023	Dados da EMPA, do INR, IP, dos Ministérios e fontes documentais	EMPA, INR, IP. e Ministérios				
464	3 - C03 - Respostas sociais - RE-r08 - Estratégia Nacional de Combate à Pobreza	Milestone	Consulta pública da ENCP		Data			Q2	2021	MEP/MTSSS	MEP/MTSSS				
465	3 - C03 - Respostas sociais - RE-r08 - Estratégia Nacional de Combate à Pobreza	Milestone	Aprovação da ENCP		Data			Q3	2021	MEP/MTSSS	MEP/MTSSS				
466	3 - C03 - Respostas sociais - RE-r07 - Contratualização de Programas Integrados de Apoio às Comunidades Desfavorecidas nas Áreas Metropolitanas	Milestone	Identificação e caracterização dos territórios e das suas populações		Data			Q3	2021	Áreas Metropolitanas	Áreas Metropolitanas			Relatório de Diagnóstico	
467	3 - C03 - Respostas sociais - RE-r07 - Contratualização de Programas Integrados de Apoio às Comunidades Desfavorecidas nas Áreas Metropolitanas	Milestone	Aprovação dos Planos de Ação para os territórios abrangidos		Data			Q4	2021	Áreas Metropolitanas	Áreas Metropolitanas			Planos de Ação contratualizados	X
468	3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i06 - Operações integradas em comunidades desfavorecidas nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto	Milestone	Planos de Ação entre as UTL e as respetivas AM	Contratualização dos Planos	Data			Q1	2022	Áreas Metropolitanas	Áreas Metropolitanas			Planos de Ação contratualizados	X
469	3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i06 - Operações integradas em comunidades desfavorecidas nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto	Milestone	Início das intervenções nos territórios		Data			Q1	2022	Áreas Metropolitanas	Áreas Metropolitanas			Relatórios das intervenções	
470	3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i06 - Operações integradas em comunidades desfavorecidas nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto	Milestone	Apresentação de relatórios de execução que incluam a publicidade das milestones e metas propostas nas reformas e nos investimentos		Data			Q4	2022	Áreas Metropolitanas	Áreas Metropolitanas			Relatórios das intervenções	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
471	3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i06 - Operações integradas em comunidades desfavorecidas nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto	Milestone	Apresentação de relatórios de execução que incluam a publicidade das milestones e metas propostas nas reformas e nos investimentos		Data			Q4	2023	Áreas Metropolitanas	Áreas Metropolitanas			Relatórios das intervenções	
472	3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i06 - Operações integradas em comunidades desfavorecidas nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto	Milestone	Apresentação de relatórios de execução que incluam a publicidade das milestones e metas propostas nas reformas e nos investimentos		Data			Q4	2024	Áreas Metropolitanas	Áreas Metropolitanas			Relatórios das intervenções	
473	3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i06 - Operações integradas em comunidades desfavorecidas nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto	Milestone	Apresentação de relatórios de execução que incluam a publicidade das milestones e metas propostas nas reformas e nos investimentos		Data			Q4	2025	Áreas Metropolitanas	Áreas Metropolitanas			Relatórios das intervenções	
474	3 - C03 - Respostas sociais - RE-C03-i06 - Operações integradas em comunidades desfavorecidas nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto	Target	Implementação de até 12 intervenções integradas		Nº			Q4	12	Áreas Metropolitanas	Áreas Metropolitanas			Relatórios das intervenções	X
475	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Milestone	Definição de requisitos tecnológicos da rede de equipamentos culturais	Relatório com definição de requisitos tecnológicos da rede de equipamentos culturais				Q2	2022	Lista dos Equipamentos Culturais	IGAC	Definição detalhada dos requisitos tecnológicos para toda a rede de equipamentos culturais.	Nada a mencionar	Relatório Técnico	X
476	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Aquisição de equipamentos informáticos, bibliotecas itinerantes on line e sistemas de informação e catálogos integrados, em 239 bibliotecas públicas		Number	24		Q4	2022	Lista dos Bibliotecas	DGLAB	Aquisição de equipamentos informáticos, bibliotecas itinerantes on line e sistemas de informação e catálogos integrados, em 239 bibliotecas públicas. O indicador quantitativo diz respeito ao número de bibliotecas.	Atrasos decorrentes do procedimento de contratação pública	Relatórios e contratos celebrados	
477	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Aquisição de equipamentos informáticos, bibliotecas itinerantes on line e sistemas de informação e catálogos integrados, em 239 bibliotecas públicas		Number	191		Q4	2023	Lista dos Bibliotecas	DGLAB	Aquisição de equipamentos informáticos, bibliotecas itinerantes on line e sistemas de informação e catálogos integrados, em 239 bibliotecas públicas. O indicador quantitativo diz respeito ao número de bibliotecas.	Atrasos decorrentes do procedimento de contratação pública	Relatórios e contratos celebrados	
478	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Aquisição de equipamentos informáticos, bibliotecas itinerantes on line e sistemas de informação e catálogos integrados, em 239 bibliotecas públicas		Number	239		Q4	2024	Lista dos Bibliotecas	DGLAB	Aquisição de equipamentos informáticos, bibliotecas itinerantes on line e sistemas de informação e catálogos integrados, em 239 bibliotecas públicas. O indicador quantitativo diz respeito ao número de bibliotecas.	Atrasos decorrentes do procedimento de contratação pública	Relatórios e contratos celebrados	
479	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Cobertura de wi fi em 50 museus, palácios e monumentos		Number	10		Q4	2022	Lista dos Equipamentos Culturais	DGPC	Cobertura de wi fi em 50 equipamentos culturais (museus, palácios e monumentos). O indicador quantitativo diz respeito ao número de equipamentos.	Atrasos decorrentes do procedimento de contratação pública	Relatórios e contratos celebrados	
480	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Cobertura de wi fi em 50 museus, palácios e monumentos		Number	45		Q4	2023	Lista dos Equipamentos Culturais	DGPC	Cobertura de wi fi em 50 equipamentos culturais (museus, palácios e monumentos). O indicador quantitativo diz respeito ao número de equipamentos.	Atrasos decorrentes do procedimento de contratação pública	Relatórios e contratos celebrados	
481	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Cobertura de wi fi em 50 museus, palácios e monumentos		Number	50		Q4	2024	Lista dos Equipamentos Culturais	DGPC	Cobertura de wi fi em 50 equipamentos culturais (museus, palácios e monumentos). O indicador quantitativo diz respeito ao número de equipamentos.	Atrasos decorrentes do procedimento de contratação pública	Relatórios e contratos celebrados	
482	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Aquisição de equipamento de projeção digital de cinema (DCP) e de video, imagem e tecnologia para 155 cineteatros e centros de arte contemporânea públicos		Number	30		Q4	2022	Lista dos Equipamentos Culturais	GEPAC (intemediário)	Aquisição de equipamento de projeção digital de cinema (DCP) e de video, imagem e tecnologia para 155 cineteatros e centros de arte contemporânea públicos. O indicador quantitativo diz respeito ao número de cineteatros e centros de arte.	Atrasos decorrentes do procedimento de contratação pública	Relatórios e contratos celebrados	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
483	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Aquisição de equipamento de projeção digital de cinema (DCP) e de vídeo, imagem e tecnologia para 155 cineteatros e centros de arte contemporânea públicos		Number		137	Q4	2023	Lista dos Equipamentos Culturais	GEPAC (intemediário)	Aquisição de equipamento de projeção digital de cinema (DCP) e de vídeo, imagem e tecnologia para 155 cineteatros e centros de arte contemporânea públicos. O indicador quantitativo diz respeito ao número de cineteatros e centros de arte.	Atrasos decorrentes do procedimento de contratação pública	Relatórios e contratos celebrados	
484	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Aquisição de equipamento de projeção digital de cinema (DCP) e de vídeo, imagem e tecnologia para 155 cineteatros e centros de arte contemporânea públicos		Number		155	Q4	2024	Lista dos Equipamentos Culturais	GEPAC (intemediário)	Aquisição de equipamento de projeção digital de cinema (DCP) e de vídeo, imagem e tecnologia para 155 cineteatros e centros de arte contemporânea públicos. O indicador quantitativo diz respeito ao número de cineteatros e centros de arte.	Atrasos decorrentes do procedimento de contratação pública	Relatórios e contratos celebrados	
485	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Digitalização e virtualização de espólio (20M de imagens) de bibliotecas públicas (Biblioteca Nacional de Portugal e Biblioteca Pública de Évora)		Number		2000000	Q4	2022	Inventários das imagens	BNP	Digitalização e virtualização de espólio (20M de imagens) de bibliotecas públicas (Biblioteca Nacional de Portugal e Biblioteca Pública de Évora). O indicador quantitativo diz respeito ao número de imagens.	Atrasos decorrentes do procedimento de contratação pública	Relatórios e contratos celebrados	
486	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Digitalização e virtualização de espólio (20M de imagens) de bibliotecas públicas (Biblioteca Nacional de Portugal e Biblioteca Pública de Évora)		Number		8000000	Q4	2023	Inventários das imagens	BNP	Digitalização e virtualização de espólio (20M de imagens) de bibliotecas públicas (Biblioteca Nacional de Portugal e Biblioteca Pública de Évora). O indicador quantitativo diz respeito ao número de imagens.	Atrasos decorrentes do procedimento de contratação pública	Relatórios e contratos celebrados	
487	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Digitalização e virtualização de espólio (20M de imagens) de bibliotecas públicas (Biblioteca Nacional de Portugal e Biblioteca Pública de Évora)		Number		16000000	Q4	2024	Inventários das imagens	BNP	Digitalização e virtualização de espólio (20M de imagens) de bibliotecas públicas (Biblioteca Nacional de Portugal e Biblioteca Pública de Évora). O indicador quantitativo diz respeito ao número de imagens.	Atrasos decorrentes do procedimento de contratação pública	Relatórios e contratos celebrados	
488	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Digitalização e virtualização de espólio (20M de imagens) de bibliotecas públicas (Biblioteca Nacional de Portugal e Biblioteca Pública de Évora)		Number		20000000	Q4	2025	Inventários das imagens	BNP	Digitalização e virtualização de espólio (20M de imagens) de bibliotecas públicas (Biblioteca Nacional de Portugal e Biblioteca Pública de Évora). O indicador quantitativo diz respeito ao número de imagens.	Atrasos decorrentes do procedimento de contratação pública	Relatórios e contratos celebrados	
489	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Digitalização e virtualização de espólio (19,5M de documentos) da DGLAB		Number		2000000	Q4	2022	inventários dos documentos	DGLAB	Digitalização e virtualização de espólio (19,5M de documentos) da DGLAB. O indicador quantitativo diz respeito ao número de documentos	Atrasos decorrentes do procedimento de contratação pública	Relatórios e contratos celebrados	
490	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Digitalização e virtualização de espólio (19,5M de documentos) da DGLAB		Number		8000000	Q4	2023	inventários dos documentos	DGLAB	Digitalização e virtualização de espólio (19,5M de documentos) da DGLAB. O indicador quantitativo diz respeito ao número de documentos	Atrasos decorrentes do procedimento de contratação pública	Relatórios e contratos celebrados	
491	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Digitalização e virtualização de espólio (19,5M de documentos) da DGLAB		Number		16000000	Q4	2024	inventários dos documentos	DGLAB	Digitalização e virtualização de espólio (19,5M de documentos) da DGLAB. O indicador quantitativo diz respeito ao número de documentos	Atrasos decorrentes do procedimento de contratação pública	Relatórios e contratos celebrados	
492	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Digitalização e virtualização de espólio (19,5M de documentos) da DGLAB		Number		19500000	Q4	2025	inventários dos documentos	DGLAB	Digitalização e virtualização de espólio (19,5M de documentos) da DGLAB. O indicador quantitativo diz respeito ao número de documentos	Atrasos decorrentes do procedimento de contratação pública	Relatórios e contratos celebrados	
493	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Digitalização de acervos de museus sob a gestão da DGPC e das DRCs		Number		5950	Q4	2022	inventários	DGPC	Digitalização de 59.500 registos de acervos de museus sob a gestão da DGPC e das DRCs. O indicador quantitativo diz respeito ao número de registos de acervo	Atrasos decorrentes do procedimento de contratação pública	Relatórios e contratos celebrados	
494	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Digitalização de acervos de museus sob a gestão da DGPC e das DRCs		Number		23800	Q4	2023	inventários	DGPC	Digitalização de 59.500 registos de acervos de museus sob a gestão da DGPC e das DRCs. O indicador quantitativo diz respeito ao número de registos de acervo	Atrasos decorrentes do procedimento de contratação pública	Relatórios e contratos celebrados	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
495	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Digitalização de acervos de museus sob a gestão da DGPC e das DRCs		Number		47600	Q4	2024	inventários	DGPC	Digitalização de 59.500 registos de acervos de museus sob a gestão da DGPC e das DRCs. O indicador quantitativo diz respeito ao número de registos de acervo	Atrasos decorrentes do procedimento de contratação pública	Relatórios e contratos celebrados	
496	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Digitalização de acervos de museus sob a gestão da DGPC e das DRCs		Number		59500	Q4	2025	inventários	DGPC	Digitalização de 59.500 registos de acervos de museus sob a gestão da DGPC e das DRCs. O indicador quantitativo diz respeito ao número de registos de acervo	Atrasos decorrentes do procedimento de contratação pública	Relatórios e contratos celebrados	
497	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Visitas virtuais em 65 museus sob gestão da DGPC e das DRC		Number		6	Q4	2022	Lista dos museus	DGPC	Visitas virtuais em 65 museus sob gestão da DGPC e das DRCs. O indicador quantitativo diz respeito ao número de museus.	Atrasos decorrentes do procedimento de contratação pública	Relatórios e sites dos museus	
498	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Visitas virtuais em 65 museus sob gestão da DGPC e das DRC		Number		26	Q4	2023	Lista dos museus	DGPC	Visitas virtuais em 65 museus sob gestão da DGPC e das DRCs. O indicador quantitativo diz respeito ao número de museus.	Atrasos decorrentes do procedimento de contratação pública	Relatórios e sites dos museus	
499	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Visitas virtuais em 65 museus sob gestão da DGPC e das DRC		Number		52	Q4	2024	Lista dos museus	DGPC	Visitas virtuais em 65 museus sob gestão da DGPC e das DRCs. O indicador quantitativo diz respeito ao número de museus.	Atrasos decorrentes do procedimento de contratação pública	Relatórios e sites dos museus	
500	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Visitas virtuais em 65 museus sob gestão da DGPC e das DRC		Number		65	Q4	2025	Lista dos museus	DGPC	Visitas virtuais em 65 museus sob gestão da DGPC e das DRCs. O indicador quantitativo diz respeito ao número de museus.	Atrasos decorrentes do procedimento de contratação pública	Relatórios e sites dos museus	
501	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Digitalização de 1.000 filmes portugueses da Cinemateca		Number		100	Q4	2022	Inventário	Cinemateca	Digitalização de 1.000 filmes portugueses da Cinemateca. O indicador quantitativo diz respeito ao número de filmes	Atrasos decorrentes do procedimento de contratação pública	Relatórios e contratos celebrados	
502	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Digitalização de 1.000 filmes portugueses da Cinemateca		Number		400	Q4	2023	Inventário	Cinemateca	Digitalização de 1.000 filmes portugueses da Cinemateca. O indicador quantitativo diz respeito ao número de filmes	Atrasos decorrentes do procedimento de contratação pública	Relatórios e contratos celebrados	
503	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Digitalização de 1.000 filmes portugueses da Cinemateca		Number		800	Q4	2024	Inventário	Cinemateca	Digitalização de 1.000 filmes portugueses da Cinemateca. O indicador quantitativo diz respeito ao número de filmes	Atrasos decorrentes do procedimento de contratação pública	Relatórios e contratos celebrados	
504	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Digitalização de 1.000 filmes portugueses da Cinemateca		Number		1000	Q4	2025	Inventário	Cinemateca	Digitalização de 1.000 filmes portugueses da Cinemateca. O indicador quantitativo diz respeito ao número de filmes	Atrasos decorrentes do procedimento de contratação pública	Relatórios e contratos celebrados	
505	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Modernização Tecnológica dos Laboratórios de Conservação e Restauro		Number		4	Q4	2023	Inventário dos equipamentos	DGPC	Aquisição de equipamento especializado e soluções tecnológicas, para efeitos de conservação e restauro de património, para 4 laboratórios públicos (Laboratório José Figueiredo, CNANS, LARQ e Forte de Sacavém). O indicador quantitativo diz respeito ao número de procedimentos de aquisição (5 aquisições 4 em 2023 para cada um dos laboratório + 1 em 2024 para o Laboratório José Figueiredo).	Atrasos decorrentes do procedimento de contratação pública	Relatórios e contratos celebrados	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
506	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Modernização Tecnológica dos Laboratórios de Conservação e Restauro		Number		5	Q4	2024	inventários dos equipamentos	DGPC	Aquisição de equipamento especializado e soluções tecnológicas, para efeitos de conservação e restauro de património, para 4 laboratórios públicos (Laboratório José Figueiredo, CNANS, LARQ e Forte de Sacavém). O indicador quantitativo diz respeito ao número de procedimentos de aquisição (5 aquisições 4 em 2023 para cada um dos laboratório + 1 em 2024 para o Laboratório José Figueiredo).	Atrasos decorrentes do procedimento de contratação pública	Relatórios e contrato celebrado	
507	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Modernização Tecnológica do ANIM - Arquivo Nacional da imagem em Movimento		Number		1	Q4	2022	Inventário dos equipamentos	Cinemateca	Aquisição de equipamentos nas áreas de digitalização e arquivo digital, de projeção e de eficiência energética. O indicador quantitativo diz respeito ao número de procedimento de aquisição (one shot).	Atrasos decorrentes do procedimento de contratação pública	Relatórios e contrato celebrado	
508	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Instalação do Arquivo Nacional do Som		Number		1	Q4	2024	Inventário dos equipamentos	DGLAB	Aquisição de equipamentos (laboratórios, arquivo digital e poli-nucleação) para a instalação do Arquivo Nacional do Som. O indicador quantitativo diz respeito ao número de procedimento de aquisição (one shot).	Atrasos decorrentes do procedimento de contratação pública	Relatórios e contrato celebrado	
509	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Apoio à tradução de obras literárias		Number		300	Q4	2022	Inventário	DGLAB	Apoio à tradução e à edição de um total de 1200 obras (300 obras/ano durante 4 anos), considerando um custo médio unitário por obra de 4.300€ e uma taxa de incentivo de 70%. O indicador quantitativo diz respeito ao número de obras apoiadas.	Retração do mercado e falta de procura	Avisos, relatórios e contratos	
510	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Apoio à tradução de obras literárias		Number		600	Q4	2023	Inventário	DGLAB	Apoio à tradução e à edição de um total de 1200 obras (300 obras/ano durante 4 anos), considerando um custo médio unitário por obra de 4.300€ e uma taxa de incentivo de 70%. O indicador quantitativo diz respeito ao número de obras apoiadas.	Retração do mercado e falta de procura	Avisos, relatórios e contratos	
511	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Apoio à tradução de obras literárias		Number		900	Q4	2024	Inventário	DGLAB	Apoio à tradução e à edição de um total de 1200 obras (300 obras/ano durante 4 anos), considerando um custo médio unitário por obra de 4.300€ e uma taxa de incentivo de 70%. O indicador quantitativo diz respeito ao número de obras apoiadas.	Retração do mercado e falta de procura	Avisos, relatórios e contratos	
512	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Apoio à tradução de obras literárias		Number		1200	Q4	2025	Inventário	DGLAB	Apoio à tradução e à edição de um total de 1200 obras (300 obras/ano durante 4 anos), considerando um custo médio unitário por obra de 4.300€ e uma taxa de incentivo de 70%. O indicador quantitativo diz respeito ao número de obras apoiadas.	Retração do mercado e falta de procura	Avisos, relatórios e contratos	
513	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Apoio à edição de audiobooks e ebooks		Number		1000	Q4	2022	Inventário	DGLAB	Apoio à edição de audiobooks e ebooks. O indicador quantitativo diz respeito ao número de obras apoiadas.	Retração do mercado e falta de procura	Avisos, relatórios e contratos	
514	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Apoio à edição de audiobooks e ebooks		Number		2000	Q4	2023	Inventário	DGLAB	Apoio à edição de audiobooks e ebooks. O indicador quantitativo diz respeito ao número de obras apoiadas.	Retração do mercado e falta de procura	Avisos, relatórios e contratos	
515	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Apoio à edição de audiobooks e ebooks		Number		3000	Q4	2024	Inventário	DGLAB	Apoio à edição de audiobooks e ebooks. O indicador quantitativo diz respeito ao número de obras apoiadas.	Retração do mercado e falta de procura	Avisos, relatórios e contratos	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
516	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Apoio à edição de audiobooks e ebooks		Number		4000	Q4	2025	Inventário	DGLAB	Apoio à edição de audiobooks e ebooks. O indicador quantitativo diz respeito ao número de obras apoiadas.	Retração do mercado e falta de procura	Avisos, relatórios e contratos	
517	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Plataforma de Empréstimo de Livros Eletrónicos (junto de cerca de 300 bibliotecas públicas)		Number		300	Q4	2022	Lista de Bibliotecas	DGLAB	Criação e entrada em funcionamento de Plataforma de Empréstimo de Livros Eletrónicos para bibliotecas públicas. O indicador quantitativo diz respeito ao número de bibliotecas aderentes.	Atrasos decorrentes do procedimento de contratação pública	Relatórios e contratos celebrados	
518	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Apoio à modernização e transição digital das livrarias		Number		50	Q4	2022	Inventário de livrarias	DGLAB	Apoio à modernização e transição digital das livrarias (para aquisição de equipamentos e tecnologia). O indicador quantitativo diz respeito ao número de livrarias apoiadas	Retração do mercado e falta de procura	Avisos, relatórios e contratos	
519	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Apoio à modernização e transição digital das livrarias		Number		100	Q4	2023	Inventário de livrarias	DGLAB	Apoio à modernização e transição digital das livrarias (para aquisição de equipamentos e tecnologia). O indicador quantitativo diz respeito ao número de livrarias apoiadas	Retração do mercado e falta de procura	Avisos, relatórios e contratos	
520	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Apoio à modernização e transição digital das livrarias		Number		150	Q4	2024	Inventário de livrarias	DGLAB	Apoio à modernização e transição digital das livrarias (para aquisição de equipamentos e tecnologia). O indicador quantitativo diz respeito ao número de livrarias apoiadas	Retração do mercado e falta de procura	Avisos, relatórios e contratos	
521	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Apoio à modernização e transição digital das livrarias		Number		200	Q4	2025	Inventário de livrarias	DGLAB	Apoio à modernização e transição digital das livrarias (para aquisição de equipamentos e tecnologia). O indicador quantitativo diz respeito ao número de livrarias apoiadas	Retração do mercado e falta de procura	Avisos, relatórios e contratos	X
522	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Apoio à tradução da obra "Os Lusíadas" nas línguas oficiais da União Europeia		Number		24	Q3	2023	Inventário	DGLAB	Apoio à tradução da obra "Os Lusíadas" nas línguas oficiais da União Europeia. O indicador quantitativo diz respeito ao número de línguas com tradução apoiada	Retração do mercado e falta de procura	Avisos, relatórios e contratos	
523	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Milestone	Digitalização e virtualização dos espólios da DGLAB, da Biblioteca Nacional de Portugal, da Biblioteca Pública de Évora, da Cinemateca e de acervos de museus sob a gestão da DGPC e das direções regionais de cultura.					Q4	2024	Inventários e listas de museus	DGLAB BNP DGPC Cinemateca	agregação das metas 4, 5, 6 e 8	Atrasos decorrentes do procedimento de contratação pública	Relatórios	X
524	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Serviços cobertos por medidas de digitalização e virtualização		Number		450	Q4	2025	N.º de serviços	GEPAC (intemediário)	agregação das metas 1, 2, 3, 7, 9 e 12	Atrasos decorrentes do procedimento de contratação pública	Relatórios	X
525	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i01 - Redes Culturais e Transição Digital	Target	Apoio à tradução e/ou edição de obras literárias, incluindo audiobook e ebook		Number		5200	Q4	2025	Inventário	DGLAB	Apoio à tradução e/ou edição de obras literárias, incluindo audiobook e ebook	Retração do mercado e falta de procura	Avisos, relatórios e contratos	X
526	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i02 - Património Cultural	Target	Adjudicação dos trabalhos de requalificação e conservação de museus, monumentos e palácios do Estado, garantindo a condição de redução de consumo de energia primária nos edifícios, em média, de, pelo menos, 30%		Number		1	Q1	2022	Diagnóstico técnico	Fundo de Salvaguarda do Património Cultural	Realização de projetos de obra. O indicador quantitativo diz respeito à percentagem de imóveis com projetos de obra adjudicados	Atrasos decorrentes dos procedimentos de contratação pública	Relatórios de execução e contratos	
527	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i02 - Património Cultural	Target	Adjudicação dos trabalhos de requalificação e conservação de museus, monumentos e palácios do Estado, garantindo a condição de redução de consumo de energia primária nos edifícios, em média, de, pelo menos, 30%		Number		25	Q1	2023	Diagnóstico técnico	Fundo de Salvaguarda do Património Cultural	Realização de empreitadas. O indicador quantitativo diz respeito à percentagem de imóveis com empreitadas adjudicadas	Atrasos decorrentes dos procedimentos de contratação pública	Relatórios de execução e contratos	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
528	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i02 - Património Cultural	Target	Adjudicação dos trabalhos de requalificação e conservação de museus, monumentos e palácios do Estado, garantindo a condição de redução de consumo de energia primária nos edifícios, em média, de, pelo menos, 30%		Number		37	Q2	2023	Diagnóstico técnico	Fundo de Salvaguarda do Património Cultural	Realização de empreitadas. O indicador quantitativo diz respeito à percentagem de imóveis com empreitadas adjudicadas	Atrasos decorrentes dos procedimentos de contratação pública	Relatórios de execução e contratos	
529	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i02 - Património Cultural	Target	Adjudicação dos trabalhos de requalificação e conservação de museus, monumentos e palácios do Estado, garantindo a condição de redução de consumo de energia primária nos edifícios, em média, de, pelo menos, 30%		Number		46	Q3	2023	Diagnóstico técnico	Fundo de Salvaguarda do Património Cultural	Realização de empreitadas. O indicador quantitativo diz respeito à percentagem de imóveis com empreitadas adjudicadas	Atrasos decorrentes dos procedimentos de contratação pública	Relatórios de execução e contratos	
530	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i02 - Património Cultural	Target	Museus, monumentos e palácios do Estado objeto de requalificação e conservação, garantindo a condição de redução de consumo de energia primária nos edifícios, em média, de, pelo menos, 30%		Number		1	Q2	2023	Diagnóstico técnico	Fundo de Salvaguarda do Património Cultural	Realização de empreitadas. O indicador quantitativo diz respeito à percentagem de imóveis com empreitadas adjudicadas	Atrasos decorrentes dos procedimentos de contratação pública	Relatórios de execução e contratos	
531	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i02 - Património Cultural	Target	Museus, monumentos e palácios do Estado objeto de requalificação e conservação, garantindo a condição de redução de consumo de energia primária nos edifícios, em média, de, pelo menos, 30%		Number		25	Q1	2024	Diagnóstico técnico	Fundo de Salvaguarda do Património Cultural	Conclusão das empreitadas. O indicador quantitativo diz respeito à percentagem de imóveis com autos de receção de obra	Atrasos na execução dos contratos	Relatórios de execução e autos de receção de obra	
532	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i02 - Património Cultural	Target	Museus, monumentos e palácios do Estado objeto de requalificação e conservação, garantindo a condição de redução de consumo de energia primária nos edifícios, em média, de, pelo menos, 30%		Number		37	Q4	2024	Diagnóstico técnico	Fundo de Salvaguarda do Património Cultural	Conclusão das empreitadas. O indicador quantitativo diz respeito à percentagem de imóveis com autos de receção de obra	Atrasos na execução dos contratos	Relatórios de execução e autos de receção de obra	
533	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i02 - Património Cultural	Target	Museus, monumentos e palácios do Estado objeto de requalificação e conservação, garantindo a condição de redução de consumo de energia primária nos edifícios, em média, de, pelo menos, 30%		Number		46	Q4	2025	Diagnóstico técnico	Fundo de Salvaguarda do Património Cultural	Conclusão das empreitadas. O indicador quantitativo diz respeito à percentagem de imóveis com autos de receção de obra	Atrasos na execução dos contratos	Relatórios de execução e autos de receção de obra	
534	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i02 - Património Cultural	Target	Requalificação de 3 Teatros Nacionais (Teatro Nacional D. Maria II, Teatro Nacional S. Carlos e Teatro Camões)		Number		3	Q1	2022	Diagnóstico técnico	Fundo de Salvaguarda do Património Cultural (intemediário)	Realização de projetos de obra. O indicador quantitativo diz respeito ao número de imóveis com projetos de obra adjudicados	Atrasos decorrentes dos procedimentos de contratação pública	Relatórios de execução e contratos	
535	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i02 - Património Cultural	Target	Requalificação de 3 Teatros Nacionais (Teatro Nacional D. Maria II, Teatro Nacional S. Carlos e Teatro Camões)		Number		1	Q2	2022	Diagnóstico técnico	Fundo de Salvaguarda do Património Cultural (intemediário)	Realização de empreitadas. O indicador quantitativo diz respeito ao número de imóveis com empreitadas adjudicadas	Atrasos decorrentes dos procedimentos de contratação pública	Relatórios de execução e contratos	
536	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i02 - Património Cultural	Target	Requalificação de 3 Teatros Nacionais (Teatro Nacional D. Maria II, Teatro Nacional S. Carlos e Teatro Camões)		Number		3	Q3	2023	Diagnóstico técnico	Fundo de Salvaguarda do Património Cultural (intemediário)	Realização de empreitadas. O indicador quantitativo diz respeito ao número de imóveis com empreitadas adjudicadas	Atrasos decorrentes dos procedimentos de contratação pública	Relatórios de execução e contratos	
537	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i02 - Património Cultural	Target	Requalificação de 3 Teatros Nacionais (Teatro Nacional D. Maria II, Teatro Nacional S. Carlos e Teatro Camões)		Number		1	Q4	2023	Diagnóstico técnico	Fundo de Salvaguarda do Património Cultural (intemediário)	Conclusão das empreitadas. O indicador quantitativo diz respeito ao número de imóveis com autos de receção de obra	Atrasos decorrentes da execução do contrato	Relatórios de execução e autos de receção de obra	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
538	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i02 - Património Cultural	Target	Requalificação de 3 Teatros Nacionais (Teatro Nacional D. Maria II, Teatro Nacional S. Carlos e Teatro Camões)		Number		2	Q3	2024	Diagnóstico técnico	Fundo de Salvaguarda do Património Cultural (intemediário)	Conclusão das empreitadas. O indicador quantitativo diz respeito ao número de imóveis com autos de receção de obra	Atrasos decorrentes da execução do contrato	Relatórios de execução e autos de receção de obra	
539	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i02 - Património Cultural	Target	Requalificação de 3 Teatros Nacionais (Teatro Nacional D. Maria II, Teatro Nacional S. Carlos e Teatro Camões)		Number		3	Q4	2025	Diagnóstico técnico	Fundo de Salvaguarda do Património Cultural (intemediário)	Conclusão das empreitadas. O indicador quantitativo diz respeito ao número de imóveis com autos de receção de obra	Atrasos decorrentes da execução do contrato	Relatórios de execução e autos de receção de obra	
540	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i02 - Património Cultural	Milestone	Estudo e Mapa do Saber Fazer	Criação de repositório de informação e documentação sobre a produção artesanal nacional, bem como da identificação e mapeamento das matérias-primas				Q4	2022	Inventário; Resolução do Conselho de Ministros n.º 89/2020	DGPC	Criação de repositório de informação e documentação sobre a produção artesanal nacional, bem como da identificação e mapeamento das matérias-primas	Atrasos decorrentes da contratação pública	Relatórios de execução	X
541	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i02 - Património Cultural	Target	Laboratórios e rotas do "Saber Fazer" em funcionamento, com comercialização de produtos.		Number		6	Q4	2022	Inventário de rotas	DGPC	Rotas do Saber Fazer em funcionamento, com comercialização de produtos. O indicador quantitativo diz respeito ao número de rotas	Retração do mercado e diminuição da procura	Relatórios	
542	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i02 - Património Cultural	Target	Laboratórios e rotas do "Saber Fazer" em funcionamento, com comercialização de produtos.		Number		9	Q4	2023	Inventário de rotas	DGPC	Rotas do Saber Fazer em funcionamento, com comercialização de produtos. O indicador quantitativo diz respeito ao número de rotas	Retração do mercado e diminuição da procura	Relatórios	
543	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i02 - Património Cultural	Target	Laboratórios e rotas do "Saber Fazer" em funcionamento, com comercialização de produtos.		Number		12	Q4	2024	Inventário de rotas	DGPC	Rotas do Saber Fazer em funcionamento, com comercialização de produtos. O indicador quantitativo diz respeito ao número de rotas	Retração do mercado e diminuição da procura	Relatórios	
544	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i02 - Património Cultural	Target	Laboratórios e rotas do "Saber Fazer" em funcionamento, com comercialização de produtos.		Number		15	Q4	2025	Inventário de rotas	DGPC	Rotas do Saber Fazer em funcionamento, com comercialização de produtos. O indicador quantitativo diz respeito ao número de rotas	Retração do mercado e diminuição da procura	Relatórios	X
545	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i02 - Património Cultural	Target	Atividades (pedagógicas e informativas sobre técnicas tradicionais) realizadas nos Centro Tecnológico do Saber Fazer		Number		6	Q4	2022	Catálogo de atividades	DGPC	Atividades (pedagógicas e informativas sobre técnicas tradicionais) realizadas. O indicador quantitativo diz respeito ao número de atividades realizadas no ano.	Retração do mercado e diminuição da procura	Relatório de avaliação dos participantes	
546	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i02 - Património Cultural	Target	Atividades (pedagógicas e informativas sobre técnicas tradicionais) realizadas nos Centro Tecnológico do Saber Fazer		Number		10	Q4	2023	Catálogo de atividades	DGPC	Atividades (pedagógicas e informativas sobre técnicas tradicionais) realizadas. O indicador quantitativo diz respeito ao número de atividades realizadas no ano.	Retração do mercado e diminuição da procura	Relatório de avaliação dos participantes	
547	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i02 - Património Cultural	Target	Atividades (pedagógicas e informativas sobre técnicas tradicionais) realizadas nos Centro Tecnológico do Saber Fazer		Number		12	Q4	2024	Catálogo de atividades	DGPC	Atividades (pedagógicas e informativas sobre técnicas tradicionais) realizadas. O indicador quantitativo diz respeito ao número de atividades realizadas no ano.	Retração do mercado e diminuição da procura	Relatório de avaliação dos participantes	
548	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i02 - Património Cultural	Target	Atividades (pedagógicas e informativas sobre técnicas tradicionais) realizadas nos Centro Tecnológico do Saber Fazer		Number		14	Q4	2025	Catálogo de atividades	DGPC	Atividades (pedagógicas e informativas sobre técnicas tradicionais) realizadas. O indicador quantitativo diz respeito ao número de atividades realizadas no ano.	Retração do mercado e diminuição da procura	Relatório de avaliação dos participantes	X
549	4 - C04 - Cultura - RE-C04-i02 - Património Cultural	Target	Museus, monumentos, palácios do Estado e Teatros Nacionais objeto de requalificação e/ou conservação, garantindo a condição de redução de consumo de energia primária nos edifícios, em média, de, pelo menos, 30%		Number		49	Q4	2025	Diagnóstico técnico	Fundo de Salvaguarda do Património Cultural	Realização de empreitadas. O indicador quantitativo diz respeito à percentagem de imóveis com empreitadas adjudicadas	Atrasos decorrentes dos procedimentos de contratação pública	Relatórios de execução e contratos	X