

Quadro 1 - Estimativa de Custos
a) Obras e Intervenções em Espaços Lagunares Edificados

N.º	Ação	Unidade	Quantidade	Custo unitário	Custo parcial	Custo total	Prazo de execução
17	Ilhote - Núcleo do Ramalhete						2002/2011
	Renaturalização núcleo de pescadores	edifícios	10	€7,500	€75,000		
	Renaturalização apoios de pesca	edifícios	31	€1,800	€55,800	€130,800	
14	Núcleo da Ilha de Faro						2002/2011
	Renaturalização núcleos pescadores	edifícios	60	€65,000	€3,900,000		
	Renaturalização núcleos 2ª habitação	edifícios	160	€28,000	€4,480,000		
	Reestruturação	ha	30	€100,000	€3,000,000	€11,380,000	
18	Núcleo do Ilhote da Cobra						2002/2011
	Renaturalização apoios de pesca	edifícios	18	€1,800	€32,400	€32,400	
19	Ilha Deserta						2002/2011
	Reestruturação	ha	10	€25,000	€250,000	€250,000	
24	Ilha da Culatra: Núcleo do Farol						2002/2011
	Renaturalização núcleo de 2ª habitação	edifícios	425	€28,000	€11,900,000	€11,900,000	
25	Ilha da Culatra: Núcleo dos Hangares						2002/2011
	Renaturalização núcleo de 2ª habitação	edifícios	150	€28,000	€4,200,000	€4,200,000	
26	Ilha da Culatra: Núcleo da Culatra						2002/2011
	Renaturalização núcleo de 2ª habitação	edifícios	30	€28,000	€840,000		
	Reestruturação	ha	20	€100,000	€2,000,000	€2,840,000	
33	Ilha da Armona: Núcleo da Armona						2002/2011
	Renaturalização núcleo de 2ª habitação	edifícios	250	€28,000	€7,000,000		
	Reestruturação	ha	39	€100,000	€3,900,000	€10,900,000	
36	Ilha da Armona: Núcleo da Fuseta						2002/2011
	Renaturalização núcleo de 2ª habitação	edifícios	90	€28,000	€2,520,000	€2,520,000	
43	Ilha de Tavira						2002/2011
	Reestruturação	ha	20	€25,000	€500,000	€500,000	
28	Ilhote de Altura						2002/2011
	Renaturalização de apoios de pesca	edifícios	7	€1,800	€12,600	€12,600	

Quadro 1 - Estimativa de Custos
a) Obras e Intervenções em Espaços Lagunares Edificados

N.º	Acção	Unidade	Quantidade	Custo unitário	Custo parcial	Custo total	Prazo de execução
29	Ilhote Coco						<i>2002/2011</i>
	Renaturalização de apoios de pesca	edifícios	68	€1,800	€122,400	€122,400	
30	Ilhote Ratas						<i>2002/2011</i>
	Renaturalização de apoios de pesca	edifícios	47	€1,800	€84,600	€84,600	
31	Ilhote entre Coco e Ratas						<i>2002/2011</i>
	Renaturalização de apoios de pesca	edifícios	5	€1,800	€9,000	€9,000	
	Subtotal					€44,881,800	
	Estudos e Projectos					4,488,180	
73	Acompanhamento e fiscalização					€1,750,160	
	TOTAL					€51,120,140	

Quadro 1 - Estimativa de Custos
b) Intervenções no Âmbito das UOPG

UNIDADES OPERATIVAS DE PLANEAMENTOS E GESTÃO						
N.º	Acção	Área	Custo do Projecto	Custo da Obra	Custo total	Prazo de execução
2	UOPG I - Quarteira	20 74 78	€38,500	€386,000	€424,500	2002/2011
8	UOPG II - Vale do Lobo ***** hipótese a) hipótese b)	62 82 42	*** €450,000 €400,000	€2,500,000 €2,000,000	€2,950,000 €2,400,000	2002/2011
14	UOPG III - Ilha de Faro hipótese a)* hipótese b)**	61 75 58	*** €750,000 €600,000	**** €11,955,000 €10,500,000	€12,705,000 €11,100,000	2002/2011
26	UOPG IV - Núcleo da Culatra*	35 50 88	€285,000	€2,850,000	€3,135,000	2002/2011
33	UOPG V - Núcleo da Armona*	31 75 22	€500,000	€11,000,000	€11,500,000	2002/2011
49	UOPG VI - Quatro Águas	84 02 68	€175,000	€3,290,000	€3,465,000	2002/2011
52	UOPG VII - Cacela/Fábrica	25 38 09	€40,000	€107,500	€147,500	2002/2011
60	UOPG VIII - Verde Lago	68 14 28	€80,000	€800,000	€880,000	2002/2011
64	UOPG IX - Faixa Litoral de Monte Gordo	36 58 99	€250,000	€5,000,000	€5,250,000	2002/2011
66	UOPG X - Faixa Nascente de Monte Gordo	500000	€70,000	€350,000	€420,000	2002/2011

Quadro 1 - Estimativa de Custos
b) Intervenções no Âmbito das UOPG

	RESUMO	Custo Total - hipótese a)	Custo Total - hipótese b)
	TOTAL (Intervenções, estudos e projectos)	€40,877,000	€38,722,000
74	Imprevistos	€2,500,000	€2,250,000
75	Assessoria técnica	€2,500,000	€2,500,000
	TOTAL	€45,877,000	€43,472,000

NOTAS:

a) Renaturalizar

b) Requalificar

* Valores de Obra indicados também no quadro 1-a)

** Valores de Obra indicados também no quadro 1-d)

*** Os custos de projecto apresentados incluem também os estudos de análise Custo/Benefício

**** Os valores estimados para a realocação do parque de campismo incluem uma aproximação ao custo da compra de terrenos

***** Note-se que o horizonte temporal da hipótese b) é limitado a 10 anos enquanto o da hipótese a) corresponde a um maior horizonte temporal

Quadro 1 - Estimativa de Custos
c) Praias

N.º	Ação	Unidade	Quantidade	Custo unitário	Custo parcial	Custo total	Prazo de execução
1	Praia de Vilamoura						2002/2011
	Passeio marítimo	m2	3,955	€200.00	€791,000		
	Estacionamento	m2	600	€50.00	€30,000		
	Acessos pedonais	ml	242	€200.00	€48,400		
	Recuperação dunar	m²	22,050	€2.50	€55,125	€924,525	
3	Praias de Quarteira (6)						2002/2011
	Passeio marítimo	m2	5,306	€200.00	€1,061,200		
	Acessos pedonais	ml	275	€200.00	€55,000	€1,116,200	
4	Praia do Forte Novo						2002/2011
	Recuperação dunar	m²	144,000	€2.50	€360,000		
	Acessos viários	ml	565	€375.00	€211,875		
	Estacionamento	m2	5,300	€50.00	€265,000		
	Acessos pedonais	ml	120	€200.00	€24,000	€860,875	
5	Praia de Almarginem						2002/2011
	Acesso de serviço	ml	94	€200.00	€18,800		
	Recuperação dunar	m²	10,300	€2.50	€25,750		
	Áreas de lazer equipadas	m²	3,370	€20.00	€67,400		
	Acessos viários	ml	169	€375.00	€63,375		
	Estacionamento	m2	4,000	€50.00	€200,000		
	Acessos pedonais	ml	94	€200.00	€18,800	€394,125	
6	Praia de Loulé Velho						2002/2011
	Áreas de lazer equipadas	m²	1,380	€75.00	€103,500		
	Acessos viários	ml	449	€375.00	€168,375		
	Estacionamento	m2	7,250	€50.00	€362,500		
	Acessos pedonais	ml	433	€200.00	€86,600	€720,975	

Quadro 1 - Estimativa de Custos
c) Praias

N.º	Ação	Unidade	Quantidade	Custo unitário	Custo parcial	Custo total	Prazo de execução
7	Praia do Vale de Lobo						2002/2011
	Passadeira	ml	170	€350.00	€59,500		
	Acessos pedonais	ml	240	€200.00	€48,000	€107,500	
9	Praias do Garrão (2)						2002/2011
	Recuperação dunar	m²	20,420	€2.50	€51,050		
	Renaturalização de áreas degradadas	m²	3,140	€37.50	€117,750		
	Medidas correctivas de erosão superficial	m²	1,630	€25.00	€40,750		
	Áreas de lazer equipadas	m²	7,040	€75.00	€528,000		
	Acessos viários	ml	660	€375.00	€247,500		
	Estacionamento	m2	9,339	€50.00	€466,950		
	Acessos pedonais	ml	800.0	€200.00	€160,000	€1,612,000	
12	Praia do Ancão						2002/2011
	Renaturalização de áreas degradadas	m²	7,040	€37.50	€264,000		
	Acessos viários	ml	1,650	€375.00	€618,750		
	Estacionamento	m2	11,900	€50.00	€595,000		
	Acessos pedonais	ml	1,295	€200.00	€259,000	€1,736,750	
13	Praia da Qtª do Lago						2002/2011
	Recuperação dunar	m²	61,800	€2.50	€154,500		
	Acessos viários	ml	140	€375.00	€52,500		
	Estacionamento	m2	5,360	€50.00	€268,000		
	Acessos pedonais	ml	390	€200.00	€78,000	€553,000	
32	Praia da Armonia - mar						2002/2011
	Acesso de serviço	ml	142	€200.00	€28,400		
	Recuperação dunar	m²	161,000	€2.50	€402,500		
	Acessos pedonais	ml	295	€200.00	€59,000	€489,900	
34	Praia dos Cavacos						2002/2011
	Remodelação de apoios de pesca	Cj.	1	€250,000.00	€250,000		
	Renaturalização de áreas degradadas	m²	9,270	€37.50	€347,625		
	Áreas de lazer equipadas	m²	900	€75.00	€67,500		
	Estacionamento	m2	1,396	€50.00	€69,800		
	Acessos pedonais	ml	347	€200.00	€69,400	€804,325	

Quadro 1 - Estimativa de Custos
c) Praias

N.º	Acção	Unidade	Quantidade	Custo unitário	Custo parcial	Custo total	Prazo de execução
37	Praia da Fuseta - mar e ria						2002/2011
	Recuperação dunar	m²	31,340	€2.50	€78,350		
	Renaturalização de áreas degradadas	m²	39,020	€37.50	€1,463,250		
	Acessos pedonais	ml	830.5	€200.00	€166,100	€1,707,700	
40	Praia do Barril						2002/2011
	Recuperação dunar	m²	37,080	€2.50	€92,700		
	Acessos pedonais	ml	1,508	€200.00	€301,600		
	Áreas de lazer equipadas	m²	9,110	€75.00	€683,250		
	Renaturalização de áreas degradadas	m²	4,340	€37.50	€162,750	€1,240,300	
42	Praia da Terra Estreita						2002/2011
	Acessos pedonais	ml	210	€200.00	€42,000		
	Cais sazonal flutuante		1	€20,000.00	€20,000	€62,000	
44	Praia de Tavira						2002/2011
	Áreas de lazer equipadas	m²	9,983	€75.00	€748,725		
	Acessos pedonais	ml	615	€200.00	€123,000	€871,725	
50	Praia de Cabanas						2002/2011
	Recuperação dunar	m²	54,000	€2.50	€135,000		
	Acessos pedonais	ml	260	€200.00	€52,000		
	Cais sazonal flutuante		1	€20,000.00	€20,000	€207,000	
55	Praia da Manta Rota						2002/2011
	Recuperação dunar	m²	143,140	€2.50	€357,850		
	Áreas de lazer equipadas	m²	11,500	€75.00	€862,500		
	Estacionamento	m2	3,752	€50.00	€187,615		
	Acessos pedonais	ml	730	€200.00	€146,000	€1,553,965	
56	Praia da Lota						2002/2011
	Acesso de serviço	ml	194	€200.00	€38,800		
	Recuperação dunar	m²	87,484	€2.50	€218,710		
	Renaturalização de áreas degradadas	m²	4,160	€37.50	€156,000		
	Acessos viários	ml	195	€375.00	€73,125		
	Estacionamento	m2	918	€50.00	€45,900		
	Acessos pedonais	ml	180	€200.00	€36,000	€568,535	
58	Praia da Alagoa						2002/2011
	Recuperação dunar	m²	76,110	€2.50	€190,275		
	Estacionamento	m2	8,400	€50.00	€420,000		
	Acessos pedonais	ml	685	€200.00	€137,000		
	Relocalização do polidesportivo		1	€25,000.00	€25,000		
	Áreas de lazer equipadas	m²	2,750	€75.00	€206,250	€978,525	
61	Praia Verde						2002/2011
	Recuperação dunar	m²	15,250	€2.50	€38,125		
	Acessos viários	ml	303	€375.00	€113,625		
	Estacionamento	m2	5,453	€50.00	€272,650		
	Acessos pedonais	ml	447	€200.00	€89,400		
	Medidas correctivas de erosão superficial	m2	170	€25.00	€4,250	€518,050	

Quadro 1 - Estimativa de Custos
c) Praias

N.º	Acção	Unidade	Quantidade	Custo unitário	Custo parcial	Custo total	Prazo de execução
62	Praia do Cabeço						2002/2011
	Recuperação dunar	m²	34,510	€2.50	€86,275		
	Áreas de lazer equipadas	m²	2,840	€75.00	€213,000		
	Acessos viários	ml	1,200	€375.00	€450,000		
	Estacionamento	m²	13,815	€50.00	€690,750		
	Acessos pedonais	ml	657	€200.00	€131,400		
	Renaturalização de áreas degradadas	m²	14,030	€37.50	€526,125	€2,097,550	
63	Praia de Monte Gordo				0		2002/2011
	Recuperação dunar	m²	140,800	€2.50	€352,000		
	Acessos pedonais	ml	1,060	€200.00	€212,000	€564,000	
67	Praia de Santo António						2002/2011
	Recuperação dunar	m²	61,730	€2.50	€154,325		
	Acessos viários	ml	0	€375.00	€0		
	Estacionamento	m2	0	€50.00	€0		
	Renaturalização de áreas degradadas	m²	26,030	€37.50	€976,125		
	Acessos pedonais	ml	1,449.5	€200.00	€289,900	€1,420,350	
	Estudos e Projectos					€2,110,988	
	TOTAL					€23,220,863	

Quadro 1 - Estimativa de Custos
d) Intervenções de Protecção Costeira

N.º	Ação	Unidade	Quantidade	Custo unitário	Custo parcial	Custo total	Custo das Propostas do POOC	Custo das Propostas das UOPG (opção b)	Custo das Propostas em co-financiamento	Prazo de execução
10.1	Monitorização do Porto de Pesca da Quarteira									2002/2011
	Projecto	Cj	2	€5,000	€10,000					
	Obra	Cj	20 (2x10)	€10,000	€200,000	€210,000	€210,000			
10.2	Monitorização da Praia de Vale de Lobo e dos troços de praia e arriba adjacentes									2002/2011
	Projecto	Cj	2	€7,500	€15,000					
	Obra	Cj	20 (2x10)+1.5	€15,000	€322,500	€337,500	€337,500			
20.1	Monitorização da Península de Faro									2002/2011
	Projecto	Cj	2	€7,500	€15,000					
	Obra	Cj	20 (2x10)	€15,000	€300,000	€315,000	€315,000			
20.2	Monitorização dos trechos adjacentes à Barra do Ancão									2002/2011
	Projecto	Cj	2	€5,000	€10,000					
	Obra	Cj	20 (2x10)	€10,000	€200,000	€210,000	€210,000			
20.3/45.1	Monitorização dos trechos adjacentes à Barra de Faro									2002/2011
	Projecto	Cj	2	€7,500	€15,000					
	Obra	Cj	20 (2x10)	€15,000	€300,000	€315,000	€315,000			
45.2	Monitorização dos trechos adjacentes à Barra de Armona									2002/2011
	Projecto	Cj	2	€7,500	€15,000					
	Obra	Cj	20 (2x10)	€15,000	€300,000	€315,000	€315,000			
45.3	Monitorização dos trechos adjacentes à Barra da Fuzeta									2002/2011
	Projecto	Cj	2	€5,000	€10,000					
	Obra	Cj	20 (2x10)	€10,000	€200,000	€210,000	€210,000			
45.4/54.1	Monitorização dos trechos adjacentes à Barra de Tavira									2002/2011
	Projecto	Cj	2	€5,000	€10,000					
	Obra	Cj	20 (2x10)	€10,000	€200,000	€210,000	€210,000			
54.2 /68	Monitorização da Península de Cacela e litoral a nascente									2002/2011
	Projecto	Cj	2	€7,500	€15,000					
	Obra	Cj	20 (2x10)	€15,000	€300,000	€315,000	€315,000			
69	Requalificação da Ria Formosa - Monitorização hidrográfica									2002/2011
	Projecto	Cj	2	€7,500	€15,000					
	Obra	Cj	2	€750,000	€1,500,000	€1,515,000	€1,515,000			

Quadro 1 - Estimativa de Custos
d) Intervenções de Protecção Costeira

N.º	Acção	Unidade	Quantidade	Custo unitário	Custo parcial	Custo total	Custo das Propostas do POOC	Custo das Propostas das UOPG (opção b)	Custo das Propostas em co-financiamento	Prazo de execução
11	Alimentação artificial do troço Quarteira-Forte Novo ou Vale de Lobo									2002/2011
	Projecto	Cj	2	€100,000	€200,000					
	Obra*	Cj	1	€1,000,000	€1,000,000				€1,000,000	
	Obra**	Cj	9	€500,000	€4,500,000	€5,700,000		€4,700,000		
21	Requalificação da Península de Faro									2002/2011
	Projecto	Cj	1	€350,000	€350,000					
	Obra*	Cj	1	€500,000	€500,000		€500,000			
	Obra**	Cj	1	€3,000,000	€3,000,000					
	Obra**	Cj	1200(8x150)	€5,000	€6,000,000	€9,850,000		€9,350,000		
23	Transposição da Barra de Faro-Olhão									2002/2011
	Projecto	Cj	2	€100,000	€200,000					
	Obra	Cj	10	€500,000	€5,000,000	€5,200,000			€5,200,000	
22 /47 /48	Transposição das Barras do Ancão da Fuzeta e deTavira									2002/2011
	Projecto	Cj	6 (2x3)	€35,000	€210,000					
	Obra	Cj	30 (10x3)	€175,000	€5,250,000	€5,460,000	€3,640,000		€1,820,000	
46	Alimentação artificial da Praia de Armona									2002/2011
	Projecto	Cj	1	€50,000	€50,000					
	Obra	Cj	1	€1,000,000	€1,000,000	€1,050,000		€1,050,000		
70	Requalificação da Ria Formosa - Reforço dos cordões dunares não abrangidos por Planos de Praia									2002/2011
	Projecto	Cj	vg		€100,000					
	Obra	Cj	vg		€5,000,000	€5,100,000	€5,100,000			
71	Levantamento aerofotogramétrico do trecho									2002/2011
	Total	Cj	2	€60,000	€120,000	€120,000	€120,000			
	TOTAL					€36,432,500	€13,312,500	€15,100,000	€8,020,000	

* Custo da intervenção até à implementação da UOPG

** Custos contidos na UOPG - hipótese b) requalificação

Quadro 1 - Estimativa de Custos
e) Intervenções nas Instalações Ligadas à Pesca

N.º	Ação	Unidade	Quant.	Custo unitário	Custo parcial	Custo total	Prazo de execução
16	Núcleo de Pesca de Faro						2002/2011
	Projecto	Cj	1	€25,000	€25,000		
	Obra	Cj	1	€500,000	€500,000	€525,000	
15	Núcleo de Pesca do Ancão- Praia de Faro						2002/2011
	Projecto	Cj	1	€62,500	€62,500		
	Obra	Cj	1	€1,250,000	€1,250,000	€1,312,500	
27	Núcleo de Pesca da Culatra						2002/2011
	Projecto	Cj	1	€62,500	€62,500		
	Obra	Cj	1	€1,250,000	€1,250,000	€1,312,500	
37a)	Porto de Pesca da Fuseta						2002/2011
	Projecto	Cj	1	€62,500	€62,500		
	Obra	Cj	1	€1,250,000	€1,250,000	€1,312,500	
41	Núcleo de Pesca de Santa Luzia						2002/2011
	Projecto	Cj	1	€62,500	€62,500		
	Obra	Cj	1	€1,250,000	€1,250,000	€1,312,500	
51	Núcleo de Pesca de Cabanas						2002/2011
	Projecto	Cj	1	€62,500	€62,500		
	Obra	Cj	1	€1,250,000	€1,250,000	€1,312,500	
59	Núcleo de Pesca da Alagoa						2002/2011
	Projecto	Cj	1	€12,500	€12,500		
	Obra	Cj	1	€250,000	€250,000	€262,500	
35	Varadouro dos Cavacos						2002/2011
	Projecto	Cj	1	€12,500	€12,500		
	Obra	Cj	1	€250,000	€250,000	€262,500	
38	Varadouro da Arroteia						2002/2011
	Projecto	Cj	1	€12,500	€12,500		
	Obra	Cj	1	€250,000	€250,000	€262,500	
39	Varadouro de Torre d'Aires						2002/2011
	Projecto	Cj	1	€12,500	€12,500		
	Obra	Cj	1	€250,000	€250,000	€262,500	
53	Varadouro de Cacela						2002/2011
	Projecto	Cj	1	€12,500	€12,500		
	Obra	Cj	1	€250,000	€250,000	€262,500	
57	Varadouro da Lota						2002/2011
	Projecto	Cj	1	€12,500	€12,500		
	Obra	Cj	1	€250,000	€250,000	€262,500	
65	Varadouro de Monte Gordo						2002/2011
	Projecto	Cj	1	€12,500	€12,500		
	Obra	Cj	1	€250,000	€250,000	€262,500	
	Total					€8,925,000	

Quadro 1 - Estimativa de Custos
f) Outras Intervenções e Acções a Promover

Acção	Unidade	Quantidade	Custo unitário	Custo parcial	Custo total	Prazo de execução
Totalidade do trecho						
72	Obras, Estudos, Projectos e Medidas de Incentivo*	1	vg		€7,500,000	2002/2012

*NOTA: Valor global a aplicar consoante a gestão da zona o determine.

Quadro 2 - Plano de Investimento
a) Obras e Intervenções em Espaços Lagunares Edificados

N.º	Intervenção / Obra	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Anos 7-10	Total
17	Núcleo do Ramalhete								
	Renaturalização	€65,400	€65,400						€130,800
14	Núcleo da Ilha de Faro								
	Renaturalização núcleos de pescadores		€450,000	€450,000	€450,000	€450,000	€450,000	€1,650,000	€3,900,000
	Renaturalização núcleos 2ª habitação		€500,000	€500,000	€500,000	€500,000	€500,000	€1,980,000	€4,480,000
	Reestruturação			€1,000,000	€1,000,000	€1,000,000			€3,000,000
18	Núcleo do Ilhote da Cobra								
	Renaturalização apoios de pesca	16200	16200						€32,400
19	Ilha Deserta								
	Reestruturação			€100,000	€75,000	€75,000			€250,000
24	Ilha da Culatra: Núcleo do Farol								
	Renaturalização núcleo de 2ª habitação	€5,950,000	€5,950,000						€11,900,000
25	Ilha da Culatra: Núcleo dos Hangares								
	Renaturalização núcleo de 2ª habitação	€2,100,000	€2,100,000						€4,200,000
26	Ilha da Culatra: Núcleo da Culatra								
	Renaturalização núcleo de 2ª habitação		€100,000	€100,000	€100,000	€100,000	€100,000	€340,000	€840,000
	Reestruturação		€250,000	€250,000	€250,000	€250,000	€250,000	€750,000	€2,000,000
33	Ilha da Armona: Núcleo da Armona								
	Renaturalização		€1,000,000	€1,000,000	€1,000,000	€1,000,000	€1,000,000	€2,000,000	€7,000,000
	Reestruturação		€1,300,000	€1,300,000	€1,300,000				€3,900,000
36	Ilha da Armona: Núcleo da Fuseta								
	Renaturalização núcleo de 2ª habitação	€1,260,000	€1,260,000						€2,520,000
43	Ilha de Tavira								
	Reestruturação			€250,000	€250,000				€500,000
28	Ilhote de Altura								
	Renaturalização de apoios de pesca	€6,300	€6,300						€12,600

Quadro 2 - Plano de Investimento
a) Obras e Intervenções em Espaços Lagunares Edificados

N.º	Intervenção / Obra	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Anos 7-10	Total
29	Ilhote Coco								
	Renaturalização de apoios de pesca	€61,200	€61,200						€122,400
30	Ilhote Ratas								
	Renaturalização de apoios de pesca	€42,300	€42,300						€84,600
31	Ilhote entre Coco e Ratas								
	Renaturalização de apoios de pesca	€4,500	€4,500						€9,000
	Subtotal								€44,881,800
	Estudos e Projectos	€2,244,090	€2,244,090						€4,488,180
73	Acompanhamento e fiscalização	€175,016	€175,016	€175,016	€175,016	€175,016	€175,016	€700,064	€1,750,160
	TOTAL	€11,925,006	€15,525,006	€5,125,016	€5,100,016	€3,550,016	€2,475,016	€7,420,064	€51,120,140

Quadro 2 - Plano de Investimento
b) Intervenções no Âmbito das UOPG

N.º	Intervenção / Obra	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Anos 7-10	Total	
2	UOPG I - Quarteira									
	Projecto	€38,500							€38,500	
	Obra		€193,000	€193,000					€386,000	
8	UOPG II - Vale do Lobo									
	hipótese a) Projecto	€225,000	€225,000						€450,000	-
	hipótese a) Obra			€312,500	€312,500	€312,500	€312,500	€1,250,000	€2,500,000	-
	hipótese b) Projecto	€200,000	€200,000						-	€400,000
	hipótese b) Obra			€500,000	€500,000	€500,000	€500,000		-	€2,000,000
14	UOPG III - Ilha de Faro*									
	hipótese a) Projecto	€375,000	€375,000						€750,000	-
	hipótese a) Obra			€1,494,375	€1,494,375	€1,494,375	€1,494,375	€5,977,500	€11,955,000	-
	hipótese b) Projecto	€300,000	€300,000						-	€600,000
	hipótese b) Obra	€500,000		€2,500,000	€2,500,000	€2,500,000	€2,500,000		-	€10,500,000
26	UOPG IV - Núcleo da Culatra*									
	Projecto	€142,500	€142,500						€285,000	
	Obra			€356,250	€356,250	€356,250	€356,250	€1,425,000	€2,850,000	
33	UOPG V - Núcleo da Armona*									
	Projecto	€250,000	€250,000						€500,000	
	Obra			€2,750,000	€2,750,000	€2,750,000	€2,750,000		€11,000,000	
49	UOPG VI - Quatro Águas									
	Projecto	€87,500	€87,500						€175,000	
	Obra			€822,500	€822,500	€822,500	€822,500		€3,290,000	
52	UOPG VII - Cacela/Fábrica									
	Projecto	€40,000							€40,000	
	Obra		€53,750	€53,750					€107,500	

Quadro 2 - Plano de Investimento
b) Intervenções no Âmbito das UOPG

N.º	Intervenção / Obra	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Anos 7-10	Total	
60	UOPG VIII - Verde Lago									
	Projecto	€40,000	€40,000						€80,000	
	Obra			€200,000	€200,000	€200,000	€200,000		€800,000	
64	UOPG IX - Faixa Litoral de Monte Gordo									
	Projecto	€250,000							€250,000	
	Obra		€2,500,000	€2,500,000					€5,000,000	
66	UOPG X - Faixa Nascente de Monte Gordo									
	Projecto	€70,000							€70,000	
	Obra		€175,000	€175,000					€350,000	
	TOTAL (Intervenções, estudos e projectos)								€40,877,000	€38,722,000
74	Imprevistos	€2,500,000							€2,500,000	€2,500,000
75	Assessoria Técnica	€250,000	€250,000	€250,000	€250,000	€250,000	€250,000	€1,000,000	€2,500,000	€2,500,000
	TOTAL								€45,877,000	€43,722,000

* - Os custos de demolição estão contemplados no custo das UOPG's

Quadro 2 - Plano de Investimento
c) Praias

N.º	Acção	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Anos 7-10	Total
1	Praia de Vilamoura								
	Passeio marítimo			€395,500	€395,500				€791,000
	Estacionamento			€15,000	€15,000				€30,000
	Acessos pedonais				€48,400				€48,400
	Recuperação dunar			€49,613		€5,513			€55,125
3	Praias de Quarteira (6)								
	Passeio marítimo			€530,600	€530,600				€1,061,200
	Acessos pedonais			€55,000					€55,000
4	Praia do Forte Novo								
	Recuperação dunar			€324,000		€36,000			€360,000
	Acessos viários			€70,625	€70,625	€70,625			€211,875
	Estacionamento			€132,500	€132,500				€265,000
	Acessos pedonais			€24,000					€24,000
5	Praia de Almargem								
	Acesso de serviço			€18,800					€18,800
	Recuperação dunar			€23,175		€2,575			€25,750
	Áreas de lazer equipadas			€67,400					€67,400
	Acessos viários			€21,125	€21,125	€21,125			€63,375
	Estacionamento			€100,000	€100,000				€200,000
	Acessos pedonais				€18,800				€18,800
6	Praia de Loulé Velho								
	Áreas de lazer equipadas			€103,500					€103,500
	Acessos viários			€56,125	€56,125	€56,125			€168,375
	Estacionamento			€181,250	€181,250				€362,500
	Acessos pedonais			€86,600					€86,600

Quadro 2 - Plano de Investimento
c) Praias

N.º	Ação	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Anos 7-10	Total
8	Praia do Vale de Lobo								
	Passadeira			€59,500					€59,500
	Acessos pedonais			€48,000					€48,000
9	Praias do Garrão (2)								
	Recuperação dunar			€45,945		€5,105			€51,050
	Renaturalização de áreas degradadas			€105,975		€11,775			€117,750
	Medidas correctivas de erosão superficial			€36,675		€4,075			€40,750
	Áreas de lazer equipadas			€528,000					€528,000
	Acessos viários			€82,500	€82,500	€82,500			€247,500
	Estacionamento			€233,475	€233,475				€466,950
	Acessos pedonais				€160,000				€160,000
12	Praia do Ancão								
	Renaturalização de áreas degradadas			€237,600		€26,400			€264,000
	Acessos viários			€206,250	€206,250	€206,250			€618,750
	Estacionamento			€297,500	€297,500				€595,000
	Acessos pedonais				€259,000				€259,000
13	Praia da Qtª do Lago								
	Recuperação dunar			€139,050		€15,450			€154,500
	Acessos viários			€52,500					€52,500
	Estacionamento			€134,000	€134,000				€268,000
	Acessos pedonais				€78,000				€78,000
32	Praia da Armonia Mar								
	Acesso de serviço			€28,400					€28,400
	Recuperação dunar			€362,250		€40,250			€402,500
	Acessos pedonais			€59,000					€59,000
34	Praia dos Cavacos								
	Remodelação de apoios de pesca			€125,000	€125,000				€250,000
	Renaturalização de áreas degradadas			€312,863		€34,763			€347,625
	Áreas de lazer equipadas			€67,500					€67,500
	Estacionamento			€69,800					€69,800
	Acessos pedonais			€69,400					€69,400

Quadro 2 - Plano de Investimento
c) Praias

N.º	Acção	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Anos 7-10	Total
37	Praia da Fuseta - mar e ria								
	Recuperação dunar			€70,515		€7,835			€78,350
	Renaturalização de áreas degradadas			€1,316,925		€146,325			€1,463,250
	Acessos pedonais			€166,100					€166,100
40	Praia do Barril								
	Recuperação dunar			€83,430		€9,270			€92,700
	Acessos pedonais			€301,600					€301,600
	Áreas de lazer equipadas			€683,250					€683,250
	Renaturalização de áreas degradadas			€146,475		€16,275			€162,750
42	Praia da Terra Estreita								
	Acessos pedonais			€42,000					€42,000
	Cais sazonal flutuante			€20,000					€20,000
44	Praia de Tavira								
	Áreas de lazer equipadas			€748,725					€748,725
	Acessos pedonais			€123,000					€123,000
50	Praia de Cabanas								
	Recuperação dunar			€121,500		€13,500			€135,000
	Acessos pedonais			€52,000					€52,000
	Cais sazonal flutuante			€20,000					€20,000
55	Praia da Manta Rota								
	Recuperação dunar			€322,065		€35,785			€357,850
	Áreas de lazer equipadas			€862,500					€862,500
	Estacionamento			€93,808	€93,808				€187,615
	Acessos pedonais			€146,000					€146,000
56	Praia da Lota								
	Acesso de serviço			€38,800					€38,800
	Recuperação dunar			€196,839		€21,871			€218,710
	Renaturalização de áreas degradadas			€140,400		€15,600			€156,000
	Acessos viários			€36,563	€36,563				€73,125
	Estacionamento			€45,900					€45,900
	Acessos pedonais				€36,000				€36,000
58	Praia da Alagoa								
	Recuperação dunar			€171,248		€19,028			€190,275
	Estacionamento			€210,000	€210,000				€420,000
	Acessos pedonais			€137,000					€137,000
	Relocalização do polidesportivo			€25,000					€25,000
	Áreas de lazer equipadas			€206,250					€206,250

Quadro 2 - Plano de Investimento
c) Praias

N.º	Acção	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Anos 7-10	Total
61	Praia Verde								
	Recuperação dunar			€34,313		€3,813			€38,125
	Acessos viários			€37,875	€37,875	€37,875			€113,625
	Estacionamento			€136,325	€136,325				€272,650
	Acessos pedonais				€89,400				€89,400
	Medidas correctivas de erosão superficial			€3,825		€425			€4,250
62	Praia do Cabeço								
	Recuperação dunar			€77,648		€8,628			€86,275
	Áreas de lazer equipadas			€213,000					€213,000
	Acessos viários			€225,000	€225,000				€450,000
	Estacionamento			€345,375	€345,375				€690,750
	Acessos pedonais				€131,400				€131,400
	Renaturalização de áreas degradadas			€473,513		€52,613			€526,125
63	Praia de Monte Gordo								
	Recuperação dunar			€316,800		€35,200			€352,000
	Acessos pedonais			€212,000					€212,000
67	Praia de Santo António								
	Recuperação dunar			€138,893		€15,433			€154,325
	Renaturalização de áreas degradadas			€878,513		€97,613			€976,125
	Acessos pedonais				€289,900				€289,900
	Estudos e Projectos	€703,663	€703,663	€703,663					€2,110,988
	TOTAL								€23,220,863

Quadro 2 - Plano de Investimento
d) Intervenções de Protecção Costeira

N.º	Intervenção / Obra	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Anos 7-10	Total
10.1	Monitorização do Porto de Pesca da Quarteira								
	Projecto	€5,000					€5,000		€10,000
	Obra	€20,000	€20,000	€20,000	€20,000	€20,000	€20,000	€80,000	€200,000
10.2	Monitorização da Praia de Vale de Lobo e dos troços de praia e arriba adjacentes								
	Projecto	€7,500					€7,500		€15,000
	Obra	€52,500	€30,000	€30,000	€30,000	€30,000	€30,000	€120,000	€322,500
20.1	Monitorização da Península de Faro								
	Projecto	€7,500					€7,500		€15,000
	Obra	€30,000	€30,000	€30,000	€30,000	€30,000	€30,000	€120,000	€300,000
20.2	Monitorização dos trechos adjacentes à Barra do Ancão								
	Projecto	€5,000					€5,000		€10,000
	Obra	€20,000	€20,000	€20,000	€20,000	€20,000	€20,000	€80,000	€200,000
20.3/45.1	Monitorização dos trechos adjacentes à Barra de Faro								
	Projecto	€7,500					€7,500		€15,000
	Obra	€30,000	€30,000	€30,000	€30,000	€30,000	€30,000	€120,000	€300,000
45.2	Monitorização dos trechos adjacentes à Barra de Armona								
	Projecto	€7,500					€7,500		€15,000
	Obra	€30,000	€30,000	€30,000	€30,000	€30,000	€30,000	€120,000	€300,000
45.3	Monitorização dos trechos adjacentes à Barra da Fuzeta								
	Projecto	€5,000					€5,000		€10,000
	Obra	€20,000	€20,000	€20,000	€20,000	€20,000	€20,000	€80,000	€200,000
45.4/54.1	Monitorização dos trechos adjacentes à Barra de Tavira								
	Projecto	€5,000					€5,000		€10,000
	Obra	€20,000	€20,000	€20,000	€20,000	€20,000	€20,000	€80,000	€200,000
54.2 /68	Monitorização da Península de Cacela e litoral a nascente								
	Projecto	€7,500					€7,500		€15,000
	Obra	€30,000	€30,000	€30,000	€30,000	€30,000	€30,000	€120,000	€300,000

Quadro 2 - Plano de Investimento
d) Intervenções de Protecção Costeira

N.º	Intervenção / Obra	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Anos 7-10	Total
69	Requalificação da Ria Formosa - Monitorização hidrográfica								
	Projecto	€7,500					€7,500		€15,000
	Obra	€750,000					€750,000		€1,500,000
11	Alimentação artificial do troço Quarteira- Forte Novo ou Vale de Lobo								
	Projecto	€100,000					€100,000		€200,000
	Obra*	€500,000	€500,000						€1,000,000
	Obra**			€500,000	€500,000	€500,000	€500,000	€2,500,000	€4,500,000
21	Requalificação da Península de Faro								
	Projecto	€350,000							€350,000
	Obra*	€500,000							€500,000
	Obra**		€9,000,000						€9,000,000
23	Transposição da Barra de Faro-Olhão								
	Projecto	€100,000					€100,000		€200,000
	Obra	€500,000	€500,000	€500,000	€500,000	€500,000	€500,000	€2,000,000	€5,000,000
22 /47 /48	Transposição das Barras do Ancão da Fuzeta e de Tavira								
	Projecto	€105,000					€105,000		€210,000
	Obra	€525,000	€525,000	€525,000	€525,000	€525,000	€525,000	€2,100,000	€5,250,000
46	Alimentação artificial da Praia de Armona								
	Projecto	€50,000							€50,000
	Obra		€1,000,000						€1,000,000
70	Requalificação da Ria Formosa - Reforço dos cordões dunares								
	Projecto	€50,000					€50,000		€100,000
	Obra		€2,500,000				€2,500,000		€5,000,000
71	Levantamento aerofotogramétrico do trecho								
	Total					€60,000		€60,000	€120,000
	TOTAL	€3,847,500	€14,255,000	€1,755,000	€1,755,000	€1,755,000	€5,425,000	€7,520,000	€36,432,500

* Custo da intervenção até à implementação da UOPG

** Custos contidos na UOPG - hipótese b) requalificação

Quadro 2 - Plano de Investimento
e) Intervenções nas Instalações Ligadas à Pesca

N.º	Intervenção / Obra	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Anos 7-10	Total
16	Núcleo de Pesca de Faro								
	Projecto	€25,000							€25,000
	Obra		€500,000						€500,000
15	Núcleo de Pesca do Ancão-Praia de Faro								
	Projecto	€62,500							€62,500
	Obra		€1,250,000						€1,250,000
27	Núcleo de Pesca da Culatra								
	Projecto	€62,500							€62,500
	Obra		€1,250,000						€1,250,000
37a)	Porto de Pesca da Fuseta								
	Projecto	€62,500							€62,500
	Obra		€1,250,000						€1,250,000
41	Núcleo de Pesca de Santa Luzia								
	Projecto	€62,500							€62,500
	Obra		€1,250,000						€1,250,000
51	Núcleo de Pesca de Cabanas								
	Projecto	€62,500							€62,500
	Obra		€1,250,000						€1,250,000
59	Núcleo de Pesca da Alagoa								
	Projecto	€12,500							€12,500
	Obra		€250,000						€250,000
35	Varadouro dos Cavacos								
	Projecto	€12,500							€12,500
	Obra		€250,000						€250,000
38	Varadouro da Arroiteia								
	Projecto	€12,500							€12,500
	Obra		€250,000						€250,000
39	Varadouro de Torre d'Aires								
	Projecto	€12,500							€12,500
	Obra		€250,000						€250,000
53	Varadouro de Cacela								
	Projecto	€12,500							€12,500
	Obra		€250,000						€250,000
57	Varadouro da Lota								
	Projecto	€12,500							€12,500
	Obra		€250,000						€250,000
65	Varadouro de Monte Gordo								
	Projecto	€12,500							€12,500
	Obra		€250,000						€250,000
	Total	€425,000	€8,500,000						€8,925,000

Quadro 2 - Plano de Investimento
f) Outras Intervenções e Acções a Promover

		Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Anos 7-10	Total
Totalidade do trecho									
72	Obras, Estudos, Projectos e Medidas de Incentivo*	750,000	750,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	750,000	750,000	7,500,000
	TOTAL								7,500,000

Quadro 3 - Programa de Execução
a) Obras e Intervenções em Espaços Lagunares Edificados

N.º	Intervenção / Obra	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Anos 7-10
17	Núcleo do Ramalhete Renaturalização							
14	Núcleo da Ilha de Faro Renaturalização núcleos pescadores Renaturalização núcleos 2ª habitação Reestruturação							
18	Núcleo do Ilhote da Cobra Renaturalização apoios de pesca							
19	Ilha Deserta Reestruturação							
24	Ilha da Culatra: Núcleo do Farol Renaturalização núcleo de 2ª habitação							
25	Ilha da Culatra: Núcleo dos Hangares Renaturalização núcleo de 2ª habitação							
26	Ilha da Culatra: Núcleo da Culatra Renaturalização núcleo de 2ª habitação Reestruturação							

Quadro 3 - Programa de Execução
a) Obras e Intervenções em Espaços Lagunares Edificados

N.º	Intervenção / Obra	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Anos 7-10
33	Ilha da Armona: Núcleo da Armona							
	Renaturalização							
	Reestruturação							
36	Ilha da Armona: Núcleo da Fuseta							
	Renaturalização núcleo de 2ª habitação							
43	Ilha de Tavira							
	Reestruturação							
28	Ilhote de Altura							
	Renaturalização de apoios de pesca							
29	Ilhote Coco							
	Renaturalização de apoios de pesca							
30	Ilhote Ratas							
	Renaturalização de apoios de pesca							
31	Ilhote entre Coco e Ratas							
	Renaturalização de apoios de pesca							
	Estudos e Projectos							
	Acompanhamento e fiscalização							

Quadro 3 - Programa de Execução
b)Intervenções no Âmbito das UOPG

N.º	Intervenção / Obra	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Anos 7-10
2	UOPG I - Quarteira							
	Projecto							
	Obra							
8	UOPG II - Vale do Lobo							
	hipótese a) Projecto							
	hipótese a) Obra							
	hipótese b) Projecto							
	hipótese b) Obra							
14	UOPG III - Ilha de Faro							
	hipótese a) Projecto							
	hipótese a) Obra							
	hipótese b) Projecto							
	hipótese b) Obra							
26	UOPG IV - Núcleo da Culatra							
	Projecto							
	Obra							
33	UOPG V - Núcleo da Armona							
	Projecto							
	Obra							
49	UOPG VI - Quatro Águas							
	Projecto							
	Obra							
52	UOPG VII - Cacela/Fábrica							
	Projecto							
	Obra							
60	UOPG VIII - Verde Lago							
	Projecto							
	Obra							
64	UOPG IX - Faixa Litoral de Monte Gordo							
	Projecto							
	Obra							
66	UOPG X - Faixa Nascente de Monte Gordo							
	Projecto							
	Obra							

Quadro 3 - Programa de Execução
c) Praias

N.º	Acção	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Anos 7-10
1	Praia de Vilamoura							
	Passeio marítimo							
	Estacionamento							
	Acessos pedonais							
	Recuperação dunar							
3	Praias de Quarteira (6)							
	Passeio marítimo							
	Acessos pedonais							
4	Praia do Forte Novo							
	Recuperação dunar							
	Acesso viários							
	Estacionamento							
	Acessos pedonais							
5	Praia de Almargem							
	Acesso de serviço							
	Recuperação dunar							
	Áreas de lazer equipadas							
	Acesso viários							
	Estacionamento							
	Acessos pedonais							
6	Praia de Loulé Velho							
	Áreas de lazer equipadas							
	Acesso viários							
	Estacionamento							
	Acessos pedonais							
7	Praia do Vale de Lobo							
	Passadeira							
	Acessos pedonais							
9	Praias do Garrão (2)							
	Recuperação dunar							
	Renaturalização de áreas degradadas							
	Medidas correctivas de erosão superficial							
	Áreas de lazer equipadas							
	Acesso viários							
	Estacionamento							
	Acessos pedonais							

Quadro 3 - Programa de Execução
c) Praias

N.º	Acção	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Anos 7-10
12	Praia do Ancão							
	Renaturalização de áreas degradadas							
	Acessos viários							
	Estacionamento							
	Acessos pedonais							
13	Praia da Qtª do Lago							
	Recuperação dunar							
	Acessos viários							
	Estacionamento							
	Acessos pedonais							
32	Praia da Armona Mar							
	Acesso de serviço							
	Recuperação dunar							
	Acessos pedonais							
34	Praia dos Cavacos							
	Remodelação de apoios de pesca							
	Renaturalização de áreas degradadas							
	Áreas de lazer equipadas							
	Estacionamento							
	Acessos pedonais							
37	Praia da Fuseta - mar e ria							
	Recuperação dunar							
	Renaturalização de áreas degradadas							
	Acessos pedonais							
40	Praia do Barril							
	Recuperação dunar							
	Acessos pedonais							
	Áreas de lazer equipadas							
	Renaturalização de áreas degradadas							
42	Praia da Terra Estreita							
	Acessos pedonais							
	Cais sazonal flutuante							
44	Praia de Tavira							
	Áreas de lazer equipadas							
	Acessos pedonais							
50	Praia de Cabanas							
	Recuperação dunar							
	Acessos pedonais							
	Cais sazonal flutuante							

Quadro 3 - Programa de Execução
c) Praias

N.º	Acção	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Anos 7-10
55	Praia da Manta Rota							
	Recuperação dunar							
	Áreas de lazer equipadas							
	Estacionamento							
	Acessos pedonais							
56	Praia da Lota							
	Acesso de serviço							
	Recuperação dunar							
	Renaturalização de áreas degradadas							
	Acessos viários							
	Estacionamento							
	Acessos pedonais							
58	Praia da Alagoa							
	Recuperação dunar							
	Estacionamento							
	Acessos pedonais							
	Relocalização do polidesportivo							
	Áreas de lazer equipadas							
61	Praia Verde							
	Recuperação dunar							
	Acesso viários							
	Estacionamento							
	Acessos pedonais							
	Medidas correctivas de erosão superficial							
62	Praia do Cabeço							
	Recuperação dunar							
	Áreas de lazer equipadas							
	Acessos viários							
	Estacionamento							
	Acessos pedonais							
	Renaturalização de áreas degradadas							
63	Praia de Monte Gordo							
	Recuperação dunar							
	Acessos pedonais							
67	Praia de Santo António							
	Recuperação dunar							
	Renaturalização de áreas degradadas							
	Acessos pedonais							
	Estudos e Projectos							

Quadro 3 - Programa de Execução
d) Intervenções de Protecção Costeira

N.º	Intervenção / Obra	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Anos 7-10
10.1	Monitorização do Porto de Pesca da Quarteira							
	Projecto	■					■	
	Obra		■	■	■	■		■
10.2	Monitorização da Praia de Vale de Lobo e dos troços de praia e arriba adjacentes							
	Projecto	■					■	
	Obra		■	■	■	■		■
20.1	Monitorização da Península de Faro							
	Projecto	■					■	
	Obra		■	■	■	■		■
20.2	Monitorização dos trechos adjacentes à Barra do Ancão							
	Projecto	■					■	
	Obra		■	■	■	■		■
20.3/45.1	Monitorização dos trechos adjacentes à Barra de Faro							
	Projecto	■					■	
	Obra		■	■	■	■		■
45.2	Monitorização dos trechos adjacentes à Barra de Armona							
	Projecto	■					■	
	Obra		■	■	■	■		■
45.3	Monitorização dos trechos adjacentes à Barra da Fuzeta							
	Projecto	■					■	
	Obra		■	■	■	■		■
45.4/54.1	Monitorização dos trechos adjacentes à Barra de Tavira							
	Projecto	■					■	
	Obra		■	■	■	■		■
54.2 /68	Monitorização da Península de Cacela							
	Projecto	■					■	
	Obra		■	■	■	■		■

Quadro 3 - Programa de Execução
d) Intervenções de Protecção Costeira

N.º	Intervenção / Obra	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Anos 7-10
69	Requalificação da Ria Formosa - Monitorização hidrográfica							
	Projecto	■						
	Obra						■	
11	Alimentação artificial do troço Quarteira-Forte Novo ou Vale de Lobo							
	Projecto	■						
	Obra*	■	■					
	Obra**			■	■	■	■	■
21	Requalificação da Península de Faro							
	Projecto	■						
	Obra		■	■				
	Obra							
23	Transposição da Barra de Faro-Olhão							
	Projecto	■						
	Obra		■	■	■	■	■	■
22 /47 /48	Transposição das Barras do Ancão da Fuzeta e deTavira							
	Projecto	■						
	Obra		■	■	■	■	■	■
46	Alimentação artificial da Praia de Armona							
	Projecto	■						
	Obra		■					
70	Requalificação da Ria Formosa - Reforço dos cordões dunares							
	Projecto	■						
	Obra		■				■	
71	Levantamento aerofotogramétrico do trecho							
	Total					■		■

* Custo da intervenção até à implementação da UOPG

** Custos contidos na UOPG - hipótese b) requalificação

Quadro 3 - Programa de Execução
e) Intervenções nas Instalações Ligadas à Pesca

N.º	Intervenção / Obra	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Anos 7-10
16	Núcleo de Pesca de Faro							
	Projecto							
	Obra							
15	Núcleo de Pesca do Ancão-Praia de Faro							
	Projecto							
	Obra							
27	Núcleo de Pesca da Culatra							
	Projecto							
	Obra							
37a)	Porto de Pesca da Fuseta							
	Projecto							
	Obra							
41	Núcleo de Pesca de Santa Luzia							
	Projecto							
	Obra							
51	Núcleo de Pesca de Cabanas							
	Projecto							
	Obra							
59	Núcleo de Pesca da Alagoa							
	Projecto							
	Obra							
35	Varadouro dos Cavacos							
	Projecto							
	Obra							
38	Varadouro da Arroteia							
	Projecto							
	Obra							
39	Varadouro de Torre d'Aires							
	Projecto							
	Obra							
53	Varadouro de Cacela							
	Projecto							
	Obra							
57	Varadouro da Lota							
	Projecto							
	Obra							
65	Varadouro de Monte Gordo							
	Projecto							
	Obra							

Quadro 3 -Programa de Execução
 f) Outras Intervenções e Acções a Promover

		Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Anos 7-10
Totalidade do trecho								
72	Obras, Estudos, Projectos e Medidas de Incentivo							