

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
964	12 - C12 - Bioeconomia - TC-C12-i01 - Bioeconomia	Target	Adesões anuais ao Programa de Resineiros Vigilantes por ano		Número	0	33	Q4	2021	Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF)	Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF)	33 Profissionais aderentes ao Programa de Resineiros Vigilantes	- Falta de adesão de resineiros	Relatório anual do ICNF com a indicação do número de resineiros aderentes	
965	12 - C12 - Bioeconomia - TC-C12-i01 - Bioeconomia	Target	Adesões anuais ao Programa de Resineiros Vigilantes por ano		Número	0	55	Q4	2022	Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF)	Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF)	pelo menos 55 Profissionais aderentes ao Programa de Resineiros Vigilantes	- Falta de adesão de resineiros	Relatório anual do ICNF com a indicação do número de resineiros aderentes	
966	12 - C12 - Bioeconomia - TC-C12-i01 - Bioeconomia	Target	Adesões anuais ao Programa de Resineiros Vigilantes por ano		Número	0	55	Q4	2023	Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF)	Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF)	pelo menos 55 Profissionais aderentes ao Programa de Resineiros Vigilantes	- Falta de adesão de resineiros	Relatório anual do ICNF com a indicação do número de resineiros aderentes	
967	12 - C12 - Bioeconomia - TC-C12-i01 - Bioeconomia	Target	Adesões anuais ao Programa de Resineiros Vigilantes por ano		Número	0	55	Q4	2024	Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF)	Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF)	pelo menos 55 Profissionais aderentes ao Programa de Resineiros Vigilantes	- Falta de adesão de resineiros	Relatório anual do ICNF com a indicação do número de resineiros aderentes	
968	12 - C12 - Bioeconomia - TC-C12-i01 - Bioeconomia	Target	Adesões anuais ao Programa de Resineiros Vigilantes por ano		Número	0	55	Q4	2025	Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF)	Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF)	pelo menos 55 Profissionais aderentes ao Programa de Resineiros Vigilantes	- Falta de adesão de resineiros	Relatório anual do ICNF com a indicação do número de resineiros aderentes	
969	12 - C12 - Bioeconomia - TC-C12-i01 - Bioeconomia	Target	Adesões totais ao Programa de Resineiros Vigilantes		Número	0	253	Q4	2025	Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF)	Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF)	253 adesões, com uma duração temporal coincidente com o período crítico de incêndios rurais, de profissionais aderentes ao Programa "Resineiros Vigilantes" ao longo dos 5 anos.	- Falta de adesão de resineiros	Relatório final do ICNF com a indicação do número de resineiros aderentes entre o período 2021 e 2025	X
970	12 - C12 - Bioeconomia - TC-C12-i01 - Bioeconomia	Milestone	Aprovação dos projetos apresentados pelos Consórcios para o desenvolvimento da bioeconomia nos sectores têxtil e vestuário, do calçado e da resina natural, centrando-se numa economia de baixo carbono, na resiliência e na adaptação às alterações climáticas e respeitando o princípio DNSH através da aplicação de soluções de tecnologias limpas, de alternativas de menor impacto ambiental e/ou da utilização das Melhores Técnicas Disponíveis	Aprovação dos projetos apresentados pelos Consórcios para o desenvolvimento da bioeconomia nos sectores têxtil e vestuário, do calçado e da resina natural, centrando-se numa economia de baixo carbono, na resiliência e na adaptação às alterações climáticas e respeitando o princípio DNSH através da aplicação de soluções de tecnologias limpas, de alternativas de menor impacto ambiental e/ou da utilização das Melhores Técnicas Disponíveis				Q2	2022	Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA)	Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA)	Aprovação dos projetos: "Promoção da Bioeconomia Sustentável e Circular no Setor Têxtil e Vestuário", "Promoção da Bioeconomia Sustentável e circular no Setor do Calçado" e "Promoção e valorização da Resina Natural" apresentados pelos Consórcios centrando-se numa economia de baixo carbono, na resiliência e na adaptação às alterações climáticas e respeitando o princípio DNSH através da aplicação de soluções de tecnologias limpas, de alternativas de menor impacto ambiental e/ou da utilização das Melhores Técnicas Disponíveis	- Atrasos na entrega do projetos por parte dos consórcios selecionados e atrasos na avaliação dos projetos por parte dos peritos	Assinatura dos Contratos	X
971	12 - C12 - Bioeconomia - TC-r25 - Bioeconomia sustentável	Milestone	Publicação do Novo Regime Geral de Gestão de Resíduos (RGGR)	Publicação do Novo Regime Geral de Gestão de Resíduos (RGGR)				Q4	2020	Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA)	Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA)	Publicação do Novo Regime Geral de Gestão de Resíduos (RGGR) em Diário da República Eletrónico	-	Publicação em DRE Decreto-Lei n.º 102-D/2020	
972	12 - C12 - Bioeconomia - TC-r25 - Bioeconomia sustentável	Milestone	Entrada em vigor do Novo Regime Geral de Gestão de Resíduos	Entrada em vigor do Novo Regime Geral de Gestão de Resíduos (RGGR) e publicação das regras que simplificam o processo administrativo e redução dos custos de contexto associados à utilização de subprodutos				Q3	2021	Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA)	Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA)	Publicação das regras que simplificam o processo administrativo e redução dos custos de contexto associados à utilização de subprodutos	-	Publicação das regras no Site da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA)	X

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
973	12 - C12 - Bioeconomia - TC-r25 - Bioeconomia sustentável	Milestone	Revisão da Estratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológicas (associado ao Green Public Procurement), com a introdução de manuais e de critérios obrigatórios para a aquisição de produtos que integrem materiais de base biológica	Revisão da Estratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológicas (associado ao Green Public Procurement), com a introdução de manuais e de critérios obrigatórios para a aquisição de produtos que integrem materiais de base biológica				Q3	2022	Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA)	Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA)	Publicação da Revisão da Estratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológicas (associado ao Green Public Procurement), com a introdução de critérios obrigatórios para a aquisição de produtos de base biológica		Publicação da Revisão da Estratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológicas no Site da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA)	X
974	13 - C13 - Eficiência energética em edifícios - TC-C13-i01 - Eficiência energética em edifícios residenciais	Target	Atribuição de "cheques eficiência" a famílias em situação de pobreza energética, para substituição de equipamentos e adoção de soluções eficientes		nº de "cheques eficiência" atribuídos	0	20000	Q3	2021	Agência para a Energia (ADENE)	Agência para a Energia (ADENE); Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	O investimento será gerido de forma central, assegurando que os procedimentos necessários à implementação dos investimentos são claros, transparentes e permitem uma implementação eficaz das ações previstas.	Falta de informação e consciencialização dos proprietários e utilizadores relativamente aos benefícios globais da substituição de equipamentos	Relatório de execução	
975	13 - C13 - Eficiência energética em edifícios - TC-C13-i01 - Eficiência energética em edifícios residenciais	Target	Atribuição de "cheques eficiência" a famílias em situação de pobreza energética, para substituição de equipamentos e adoção de soluções eficientes		nº de "cheques eficiência" atribuídos	0	45000	Q3	2022	Agência para a Energia (ADENE)	Agência para a Energia (ADENE); Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	O investimento será gerido de forma central, assegurando que os procedimentos necessários à implementação dos investimentos são claros, transparentes e permitem uma implementação eficaz das ações previstas.	Falta de informação e consciencialização dos proprietários e utilizadores relativamente aos benefícios globais da substituição de equipamentos	Relatório de execução	
976	13 - C13 - Eficiência energética em edifícios - TC-C13-i01 - Eficiência energética em edifícios residenciais	Target	Atribuição de "cheques eficiência" a famílias em situação de pobreza energética, para substituição de equipamentos e adoção de soluções eficientes		nº de "cheques eficiência" atribuídos	0	70000	Q3	2023	Agência para a Energia (ADENE)	Agência para a Energia (ADENE); Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	O investimento será gerido de forma central, assegurando que os procedimentos necessários à implementação dos investimentos são claros, transparentes e permitem uma implementação eficaz das ações previstas.	Falta de informação e consciencialização dos proprietários e utilizadores relativamente aos benefícios globais da substituição de equipamentos	Relatório de execução	
977	13 - C13 - Eficiência energética em edifícios - TC-C13-i01 - Eficiência energética em edifícios residenciais	Target	Atribuição de "cheques eficiência" a famílias em situação de pobreza energética, para substituição de equipamentos e adoção de soluções eficientes		nº de "cheques eficiência" atribuídos	0	85000	Q3	2024	Agência para a Energia (ADENE)	Agência para a Energia (ADENE); Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	O investimento será gerido de forma central, assegurando que os procedimentos necessários à implementação dos investimentos são claros, transparentes e permitem uma implementação eficaz das ações previstas.	Falta de informação e consciencialização dos proprietários e utilizadores relativamente aos benefícios globais da substituição de equipamentos	Relatório de execução	
978	13 - C13 - Eficiência energética em edifícios - TC-C13-i01 - Eficiência energética em edifícios residenciais	Target	Atribuição de "cheques eficiência" a famílias em situação de pobreza energética, para substituição de equipamentos e adoção de soluções eficientes		nº de "cheques eficiência" atribuídos	0	100000	Q3	2025	Agência para a Energia (ADENE)	Agência para a Energia (ADENE); Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	O investimento será gerido de forma central, assegurando que os procedimentos necessários à implementação dos investimentos são claros, transparentes e permitem uma implementação eficaz das ações previstas.	Falta de informação e consciencialização dos proprietários e utilizadores relativamente aos benefícios globais da substituição de equipamentos	Relatório de execução	X

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
979	13 - C13 - Eficiência energética em edifícios - TC-C13-i01 - Eficiência energética em edifícios residenciais	Target	Instalação de capacidade para autoconsumo e/ou comunidades de energia renovável no setor residencial		MW	0	5	Q4	2022	Agência para a Energia (ADENE); Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	Agência para a Energia (ADENE); Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	O investimento será gerido de forma central, assegurando que os procedimentos necessários à implementação dos investimentos são claros, transparentes e permitem uma implementação eficaz dos investimentos e respetivos projetos. Isto permitirá gerir de forma clara os investimentos que mais contribuem para o alcance das metas propostas		Relatório de execução do Aviso	
980	13 - C13 - Eficiência energética em edifícios - TC-C13-i01 - Eficiência energética em edifícios residenciais	Target	Instalação de capacidade para autoconsumo e/ou comunidades de energia renovável no setor residencial		MW	0	15	Q4	2023	Agência para a Energia (ADENE); Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	Agência para a Energia (ADENE); Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	O investimento será gerido de forma central, assegurando que os procedimentos necessários à implementação dos investimentos são claros, transparentes e permitem uma implementação eficaz dos investimentos e respetivos projetos. Isto permitirá gerir de forma clara os investimentos que mais contribuem para o alcance das metas propostas		Relatório de execução do Aviso	
981	13 - C13 - Eficiência energética em edifícios - TC-C13-i01 - Eficiência energética em edifícios residenciais	Target	Instalação de capacidade para autoconsumo e/ou comunidades de energia renovável no setor residencial		MW	0	25	Q4	2024	Agência para a Energia (ADENE); Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	Agência para a Energia (ADENE); Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	O investimento será gerido de forma central, assegurando que os procedimentos necessários à implementação dos investimentos são claros, transparentes e permitem uma implementação eficaz dos investimentos e respetivos projetos. Isto permitirá gerir de forma clara os investimentos que mais contribuem para o alcance das metas propostas		Relatório de execução do Aviso	
982	13 - C13 - Eficiência energética em edifícios - TC-C13-i01 - Eficiência energética em edifícios residenciais	Target	Instalação de capacidade para autoconsumo e/ou comunidades de energia renovável no setor residencial		MW	0	35	Q4	2025	Agência para a Energia (ADENE); Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	Agência para a Energia (ADENE); Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	O investimento será gerido de forma central, assegurando que os procedimentos necessários à implementação dos investimentos são claros, transparentes e permitem uma implementação eficaz dos investimentos e respetivos projetos. Isto permitirá gerir de forma clara os investimentos que mais contribuem para o alcance das metas propostas		Relatório de execução do Aviso	
983	13 - C13 - Eficiência energética em edifícios - TC-C13-i01 - Eficiência energética em edifícios residenciais	Target	Renovação de edifícios no setor residencial		m2 área de edifícios renovada	0	230000	Q2	2022	Agência para a Energia (ADENE)	Agência para a Energia (ADENE); Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	O investimento será gerido de forma central, assegurando que os procedimentos necessários à implementação dos investimentos são claros, transparentes e permitem uma implementação eficaz dos investimentos e respetivos projetos. Isto permitirá gerir de forma clara os investimentos que mais contribuem para o alcance das metas propostas, em linha com as melhores práticas e tecnologias disponíveis	Falta de informação e consciencialização dos proprietários e utilizadores relativamente aos benefícios globais da renovação energética. Atividade limitada de renovação e construção num contexto pós-crise financeira	Relatório de execução do Aviso	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
984	13 - C13 - Eficiência energética em edifícios - TC-C13-i01 - Eficiência energética em edifícios residenciais	Target	Renovação de edifícios no setor residencial		m2 área de edifícios renovada	0	530000	Q2	2023	Agência para a Energia (ADENE)	Agência para a Energia (ADENE); Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	O investimento será gerido de forma central, assegurando que os procedimentos necessários à implementação dos investimentos são claros, transparentes e permitem uma implementação eficaz dos investimentos e respetivos projetos. Isto permitirá gerir de forma clara os investimentos que mais contribuem para o alcance das metas propostas, em linha com as melhores práticas e tecnologias disponíveis	Falta de informação e consciencialização dos proprietários e utilizadores relativamente aos benefícios globais da renovação energética.  Atividade limitada de renovação e construção num contexto pós-crise financeira	Relatório de execução do Aviso	
985	13 - C13 - Eficiência energética em edifícios - TC-C13-i01 - Eficiência energética em edifícios residenciais	Target	Renovação de edifícios no setor residencial		m2 área de edifícios renovada	0	830000	Q2	2024	Agência para a Energia (ADENE)	Agência para a Energia (ADENE); Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	O investimento será gerido de forma central, assegurando que os procedimentos necessários à implementação dos investimentos são claros, transparentes e permitem uma implementação eficaz dos investimentos e respetivos projetos. Isto permitirá gerir de forma clara os investimentos que mais contribuem para o alcance das metas propostas, em linha com as melhores práticas e tecnologias disponíveis	Falta de informação e consciencialização dos proprietários e utilizadores relativamente aos benefícios globais da renovação energética.  Atividade limitada de renovação e construção num contexto pós-crise financeira	Relatório de execução do Aviso	
986	13 - C13 - Eficiência energética em edifícios - TC-C13-i01 - Eficiência energética em edifícios residenciais	Target	Renovação de edifícios no setor residencial		m2 área de edifícios renovada	0	1020000	Q2	2025	Agência para a Energia (ADENE)	Agência para a Energia (ADENE); Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	O investimento será gerido de forma central, assegurando que os procedimentos necessários à implementação dos investimentos são claros, transparentes e permitem uma implementação eficaz dos investimentos e respetivos projetos. Isto permitirá gerir de forma clara os investimentos que mais contribuem para o alcance das metas propostas, em linha com as melhores práticas e tecnologias disponíveis	Falta de informação e consciencialização dos proprietários e utilizadores relativamente aos benefícios globais da renovação energética.  Atividade limitada de renovação e construção num contexto pós-crise financeira	Relatório de execução do Aviso	
987	13 - C13 - Eficiência energética em edifícios - TC-C13-i02 - Eficiência energética em edifícios da administração pública central	Target	Instalação de capacidade para autoconsumo e/ou comunidades de energia renovável na administração pública		MW	0	7	Q4	2022	Agência para a Energia (ADENE); Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	Agência para a Energia (ADENE); Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	O investimento será gerido de forma central, assegurando que os procedimentos necessários à implementação dos investimentos são claros, transparentes e permitem uma implementação eficaz dos investimentos e respetivos projetos. Isto permitirá gerir de forma clara os investimentos que mais contribuem para o alcance das metas propostas		Relatório de execução do Aviso	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
988	13 - C13 - Eficiência energética em edifícios - TC-C13-i02 - Eficiência energética em edifícios da administração pública central	Target	Instalação de capacidade para autoconsumo e/ou comunidades de energia renovável na administração pública		MW	0	14	Q4	2023	Agência para a Energia (ADENE); Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	Agência para a Energia (ADENE); Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	O investimento será gerido de forma central, assegurando que os procedimentos necessários à implementação dos investimentos são claros, transparentes e permitem uma implementação eficaz dos investimentos e respetivos projetos. Isto permitirá gerir de forma clara os investimentos que mais contribuem para o alcance das metas propostas		Relatório de execução do Aviso	
989	13 - C13 - Eficiência energética em edifícios - TC-C13-i02 - Eficiência energética em edifícios da administração pública central	Target	Instalação de capacidade para autoconsumo e/ou comunidades de energia renovável na administração pública		MW	0	21	Q4	2024	Agência para a Energia (ADENE); Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	Agência para a Energia (ADENE); Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	O investimento será gerido de forma central, assegurando que os procedimentos necessários à implementação dos investimentos são claros, transparentes e permitem uma implementação eficaz dos investimentos e respetivos projetos. Isto permitirá gerir de forma clara os investimentos que mais contribuem para o alcance das metas propostas		Relatório de execução do Aviso	
990	13 - C13 - Eficiência energética em edifícios - TC-C13-i02 - Eficiência energética em edifícios da administração pública central	Target	Instalação de capacidade para autoconsumo e/ou comunidades de energia renovável na administração pública		MW	0	28	Q4	2025	Agência para a Energia (ADENE); Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	Agência para a Energia (ADENE); Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	O investimento será gerido de forma central, assegurando que os procedimentos necessários à implementação dos investimentos são claros, transparentes e permitem uma implementação eficaz dos investimentos e respetivos projetos. Isto permitirá gerir de forma clara os investimentos que mais contribuem para o alcance das metas propostas		Relatório de execução do Aviso	
991	13 - C13 - Eficiência energética em edifícios - TC-C13-i02 - Eficiência energética em edifícios da administração pública central	Target	Renovação de edifícios da administração pública central		m2 área de edifícios renovada	0	250000	Q4	2022	Agência para a Energia (ADENE)	Agência para a Energia (ADENE); Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	O investimento será gerido de forma central, assegurando que os procedimentos necessários à implementação dos investimentos são claros, transparentes e permitem uma implementação eficaz dos investimentos e respetivos projetos. Isto permitirá gerir de forma clara os investimentos que mais contribuem para o alcance das metas propostas, em linha com as melhores práticas e tecnologias disponíveis	Dificuldades na identificação das necessidades. Atividade limitada de renovação e construção num contexto pós-crise financeira	Relatório de execução do Aviso	
992	13 - C13 - Eficiência energética em edifícios - TC-C13-i02 - Eficiência energética em edifícios da administração pública central	Target	Renovação de edifícios da administração pública central		m2 área de edifícios renovada	0	680000	Q4	2023	Agência para a Energia (ADENE)	Agência para a Energia (ADENE); Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	O investimento será gerido de forma central, assegurando que os procedimentos necessários à implementação dos investimentos são claros, transparentes e permitem uma implementação eficaz dos investimentos e respetivos projetos. Isto permitirá gerir de forma clara os investimentos que mais contribuem para o alcance das metas propostas, em linha com as melhores práticas e tecnologias disponíveis	Dificuldades na identificação das necessidades. Atividade limitada de renovação e construção num contexto pós-crise financeira	Relatório de execução do Aviso	
993	13 - C13 - Eficiência energética em edifícios - TC-C13-i02 - Eficiência energética em edifícios da administração pública central	Target	Renovação de edifícios da administração pública central		m2 área de edifícios renovada	0	1065000	Q4	2024	Agência para a Energia (ADENE)	Agência para a Energia (ADENE); Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	O investimento será gerido de forma central, assegurando que os procedimentos necessários à implementação dos investimentos são claros, transparentes e permitem uma implementação eficaz dos investimentos e respetivos projetos. Isto permitirá gerir de forma clara os investimentos que mais contribuem para o alcance das metas propostas, em linha com as melhores práticas e tecnologias disponíveis	Dificuldades na identificação das necessidades. Atividade limitada de renovação e construção num contexto pós-crise financeira	Relatório de execução do Aviso	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
994	13 - C13 - Eficiência energética em edifícios - TC-C13-i02 - Eficiência energética em edifícios da administração pública central	Target	Renovação de edifícios da administração pública central		m2 área de edifícios renovada	0	1255000	Q4	2025	Agência para a Energia (ADENE)	Agência para a Energia (ADENE); Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	O investimento será gerido de forma central, assegurando que os procedimentos necessários à implementação dos investimentos são claros, transparentes e permitem uma implementação eficaz dos investimentos e respetivos projetos. Isto permitirá gerir de forma clara os investimentos que mais contribuem para o alcance das metas propostas, em linha com as melhores práticas e tecnologias disponíveis	Dificuldades na identificação das necessidades.  Atividade limitada de renovação e construção num contexto pós-crise financeira	Relatório de execução do Aviso	
995	13 - C13 - Eficiência energética em edifícios - TC-C13-i03 - Eficiência energética em edifícios de serviços	Target	Renovação de edifícios do setor de serviços		m2 área de edifícios renovada	0	45000	Q4	2022	Agência para a Energia (ADENE)	Agência para a Energia (ADENE); Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	O investimento será gerido de forma central, assegurando que os procedimentos necessários à implementação dos investimentos são claros, transparentes e permitem uma implementação eficaz dos investimentos e respetivos projetos. Isto permitirá gerir de forma clara os investimentos que mais contribuem para o alcance das metas propostas, em linha com as melhores práticas e tecnologias disponíveis	Dificuldades na identificação das necessidades.  Atividade limitada de renovação e construção num contexto pós-crise financeira	Relatório de execução do Aviso	
996	13 - C13 - Eficiência energética em edifícios - TC-C13-i03 - Eficiência energética em edifícios de serviços	Target	Renovação de edifícios do setor de serviços		m2 área de edifícios renovada	0	180000	Q4	2023	Agência para a Energia (ADENE)	Agência para a Energia (ADENE); Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	O investimento será gerido de forma central, assegurando que os procedimentos necessários à implementação dos investimentos são claros, transparentes e permitem uma implementação eficaz dos investimentos e respetivos projetos. Isto permitirá gerir de forma clara os investimentos que mais contribuem para o alcance das metas propostas, em linha com as melhores práticas e tecnologias disponíveis	Dificuldades na identificação das necessidades.  Atividade limitada de renovação e construção num contexto pós-crise financeira	Relatório de execução do Aviso	
997	13 - C13 - Eficiência energética em edifícios - TC-C13-i03 - Eficiência energética em edifícios de serviços	Target	Renovação de edifícios do setor de serviços		m2 área de edifícios renovada	0	315000	Q4	2024	Agência para a Energia (ADENE)	Agência para a Energia (ADENE); Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	O investimento será gerido de forma central, assegurando que os procedimentos necessários à implementação dos investimentos são claros, transparentes e permitem uma implementação eficaz dos investimentos e respetivos projetos. Isto permitirá gerir de forma clara os investimentos que mais contribuem para o alcance das metas propostas, em linha com as melhores práticas e tecnologias disponíveis	Dificuldades na identificação das necessidades.  Atividade limitada de renovação e construção num contexto pós-crise financeira	Relatório de execução do Aviso	
998	13 - C13 - Eficiência energética em edifícios - TC-C13-i03 - Eficiência energética em edifícios de serviços	Target	Renovação de edifícios do setor de serviços		m2 área de edifícios renovada	0	360000	Q4	2025	Agência para a Energia (ADENE)	Agência para a Energia (ADENE); Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	O investimento será gerido de forma central, assegurando que os procedimentos necessários à implementação dos investimentos são claros, transparentes e permitem uma implementação eficaz dos investimentos e respetivos projetos. Isto permitirá gerir de forma clara os investimentos que mais contribuem para o alcance das metas propostas, em linha com as melhores práticas e tecnologias disponíveis	Dificuldades na identificação das necessidades.  Atividade limitada de renovação e construção num contexto pós-crise financeira	Relatório de execução do Aviso	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
999	13 - C13 - Eficiência energética em edifícios - TC-C13-i03 - Eficiência energética em edifícios de serviços	Target	Instalação de capacidade para autoconsumo e/ou comunidades de energia renovável no setor dos serviços		MW	0	7	Q4	2022	Agência para a Energia (ADENE); Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	Agência para a Energia (ADENE); Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	O investimento será gerido de forma central, assegurando que os procedimentos necessários à implementação dos investimentos são claros, transparentes e permitem uma implementação eficaz dos investimentos e respetivos projetos. Isto permitirá gerir de forma clara os investimentos que mais contribuem para o alcance das metas propostas		Relatório de execução do Aviso	
1000	13 - C13 - Eficiência energética em edifícios - TC-C13-i03 - Eficiência energética em edifícios de serviços	Target	Instalação de capacidade para autoconsumo e/ou comunidades de energia renovável no setor dos serviços		MW	0	14	Q4	2023	Agência para a Energia (ADENE); Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	Agência para a Energia (ADENE); Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	O investimento será gerido de forma central, assegurando que os procedimentos necessários à implementação dos investimentos são claros, transparentes e permitem uma implementação eficaz dos investimentos e respetivos projetos. Isto permitirá gerir de forma clara os investimentos que mais contribuem para o alcance das metas propostas		Relatório de execução do Aviso	
1001	13 - C13 - Eficiência energética em edifícios - TC-C13-i03 - Eficiência energética em edifícios de serviços	Target	Instalação de capacidade para autoconsumo e/ou comunidades de energia renovável no setor dos serviços		MW	0	21	Q4	2024	Agência para a Energia (ADENE); Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	Agência para a Energia (ADENE); Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	O investimento será gerido de forma central, assegurando que os procedimentos necessários à implementação dos investimentos são claros, transparentes e permitem uma implementação eficaz dos investimentos e respetivos projetos. Isto permitirá gerir de forma clara os investimentos que mais contribuem para o alcance das metas propostas		Relatório de execução do Aviso	
1002	13 - C13 - Eficiência energética em edifícios - TC-C13-i03 - Eficiência energética em edifícios de serviços	Target	Instalação de capacidade para autoconsumo e/ou comunidades de energia renovável no setor dos serviços		MW	0	28	Q4	2025	Agência para a Energia (ADENE); Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	Agência para a Energia (ADENE); Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	O investimento será gerido de forma central, assegurando que os procedimentos necessários à implementação dos investimentos são claros, transparentes e permitem uma implementação eficaz dos investimentos e respetivos projetos. Isto permitirá gerir de forma clara os investimentos que mais contribuem para o alcance das metas propostas		Relatório de execução do Aviso	
1003	13 - C13 - Eficiência energética em edifícios - TC-r26 - Estratégia de Longo Prazo para a Renovação de Edifícios	Milestone	Publicação da Estratégia de Longo Prazo para a Renovação de Edifícios (ELPRE)	Publicação em Diário da República	Data			Q1	2021	Diário da República	Diário da República	Publicação, em Diário da República, da Estratégia de Longo Prazo para a Renovação de Edifícios (ELPRE)		Diário da República eletrónico	X
1004	13 - C13 - Eficiência energética em edifícios - TC-r27 - Programa de Eficiência de Recursos na Administração Pública 2030 (ECO.AP 2030)	Milestone	Publicação do Programa de Eficiência de Recursos na Administração Pública para o período 2030 (ECO.AP 2030)	Publicação em Diário da República	Data			Q4	2020	Diário da República	Diário da República	Publicação, em Diário da República, do Programa de Eficiência de Recursos na Administração Pública para o período 2030 (ECO.AP 2030)		Diário da República eletrónico	
1005	13 - C13 - Eficiência energética em edifícios - TC-r28 - Estratégia Nacional para o Combate à Pobreza Energética	Milestone	Publicação da Estratégia Nacional de Longo Prazo para o Combate à Pobreza Energética	Publicação em Diário da República	Data			Q3	2021	Diário da República	Diário da República	Publicação, em Diário da República, da Estratégia Nacional para o Combate à Pobreza Energética		Diário da República eletrónico	
1006	13 - C13 - Eficiência energética em edifícios - TC-C13-i03 - Eficiência energética em edifícios de serviços	Milestone	Aviso 30 MW de capacidade para autoconsumo e/ou comunidades de energia renovável no setor dos serviços	Aviso 30 MW de capacidade para autoconsumo e/ou comunidades de energia renovável no setor dos serviços				Q3	2021	Publicação de aviso pelo Fundo Ambiental	Fundo Ambiental	Lançamento do aviso onde são apresentadas as condições de elegibilidade e as condições de financiamento		Publicação de aviso pelo Fundo Ambiental	
1007	13 - C13 - Eficiência energética em edifícios - TC-C13-i03 - Eficiência energética em edifícios de serviços	Milestone	Aviso 30 MW de capacidade para autoconsumo e/ou comunidades de energia renovável no setor dos serviços	Aviso 30 MW de capacidade para autoconsumo e/ou comunidades de energia renovável no setor dos serviços				Q3	2022	Publicação de aviso pelo Fundo Ambiental	Fundo Ambiental	Lançamento do aviso onde são apresentadas as condições de elegibilidade e as condições de financiamento		Publicação de aviso pelo Fundo Ambiental	



Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1021	13 - C13 - Eficiência energética em edifícios - TC-C13-i02 - Eficiência energética em edifícios da administração pública central	Milestone	Aviso alcançar, pelo menos, 1.255.000 m2 de área de edifícios da administração pública central renovada	Aviso alcançar, pelo menos, 1.255.000 m2 de área de edifícios da administração pública central renovada				Q3	2024	Publicação de aviso pelo Fundo Ambiental	Fundo Ambiental	Lançamento do aviso onde são apresentadas as condições de elegibilidade e as condições de financiamento		Publicação de aviso pelo Fundo Ambiental	
1022	13 - C13 - Eficiência energética em edifícios - TC-C13-i01 - Eficiência energética em edifícios residenciais	Milestone	Aviso 35 MW de capacidade para autoconsumo e/ou comunidades de energia renovável no setor residencial	Aviso 35 MW de capacidade para autoconsumo e/ou comunidades de energia renovável no setor residencial				Q3	2021	Publicação de aviso pelo Fundo Ambiental	Fundo Ambiental	Lançamento do aviso onde são apresentadas as condições de elegibilidade e as condições de financiamento		Publicação de aviso pelo Fundo Ambiental	
1023	13 - C13 - Eficiência energética em edifícios - TC-C13-i01 - Eficiência energética em edifícios residenciais	Milestone	Aviso 35 MW de capacidade para autoconsumo e/ou comunidades de energia renovável no setor residencial	Aviso 35 MW de capacidade para autoconsumo e/ou comunidades de energia renovável no setor residencial				Q3	2022	Publicação de aviso pelo Fundo Ambiental	Fundo Ambiental	Lançamento do aviso onde são apresentadas as condições de elegibilidade e as condições de financiamento		Publicação de aviso pelo Fundo Ambiental	
1024	13 - C13 - Eficiência energética em edifícios - TC-C13-i01 - Eficiência energética em edifícios residenciais	Milestone	Aviso 35 MW de capacidade para autoconsumo e/ou comunidades de energia renovável no setor residencial	Aviso 35 MW de capacidade para autoconsumo e/ou comunidades de energia renovável no setor residencial				Q3	2023	Publicação de aviso pelo Fundo Ambiental	Fundo Ambiental	Lançamento do aviso onde são apresentadas as condições de elegibilidade e as condições de financiamento		Publicação de aviso pelo Fundo Ambiental	
1025	13 - C13 - Eficiência energética em edifícios - TC-C13-i01 - Eficiência energética em edifícios residenciais	Milestone	Aviso 35 MW de capacidade para autoconsumo e/ou comunidades de energia renovável no setor residencial	Aviso 35 MW de capacidade para autoconsumo e/ou comunidades de energia renovável no setor residencial				Q3	2024	Publicação de aviso pelo Fundo Ambiental	Fundo Ambiental	Lançamento do aviso onde são apresentadas as condições de elegibilidade e as condições de financiamento		Publicação de aviso pelo Fundo Ambiental	
1026	13 - C13 - Eficiência energética em edifícios - TC-C13-i01 - Eficiência energética em edifícios residenciais	Milestone	Aviso alcançar, pelo menos, 1.020.000 m2 de área de edifícios renovada no setor residencial	Aviso alcançar, pelo menos, 1.020.000 m2 de área de edifícios renovada no setor residencial				Q2	2021	Publicação de aviso pelo Fundo Ambiental	Fundo Ambiental	Lançamento do aviso onde são apresentadas as condições de elegibilidade e as condições de financiamento		Publicação de aviso pelo Fundo Ambiental	
1027	13 - C13 - Eficiência energética em edifícios - TC-C13-i01 - Eficiência energética em edifícios residenciais	Milestone	Aviso alcançar, pelo menos, 1.020.000 m2 de área de edifícios renovada no setor residencial	Aviso alcançar, pelo menos, 1.020.000 m2 de área de edifícios renovada no setor residencial				Q2	2022	Publicação de aviso pelo Fundo Ambiental	Fundo Ambiental	Lançamento do aviso onde são apresentadas as condições de elegibilidade e as condições de financiamento		Publicação de aviso pelo Fundo Ambiental	
1028	13 - C13 - Eficiência energética em edifícios - TC-C13-i01 - Eficiência energética em edifícios residenciais	Milestone	Aviso alcançar, pelo menos, 1.020.000 m2 de área de edifícios renovada no setor residencial	Aviso alcançar, pelo menos, 1.020.000 m2 de área de edifícios renovada no setor residencial				Q2	2023	Publicação de aviso pelo Fundo Ambiental	Fundo Ambiental	Lançamento do aviso onde são apresentadas as condições de elegibilidade e as condições de financiamento		Publicação de aviso pelo Fundo Ambiental	
1029	13 - C13 - Eficiência energética em edifícios - TC-C13-i01 - Eficiência energética em edifícios residenciais	Milestone	Aviso alcançar, pelo menos, 1.020.000 m2 de área de edifícios renovada no setor residencial	Aviso alcançar, pelo menos, 1.020.000 m2 de área de edifícios renovada no setor residencial				Q2	2024	Publicação de aviso pelo Fundo Ambiental	Fundo Ambiental	Lançamento do aviso onde são apresentadas as condições de elegibilidade e as condições de financiamento		Publicação de aviso pelo Fundo Ambiental	
1592	TC-C13-i01 - Eficiência energética em edifícios residenciais; TC-C13-i02 - Eficiência energética em edifícios da administração pública central; TC-C13-i03 - Eficiência energética em edifícios de serviços	Target	Alcançar, pelo menos, 2.635.000 m2 de área de edifícios renovada no setor residencial, serviços e administração pública		m2 área de edifícios renovada	0	2635000	Q4	2025	Agência para a Energia (ADENE)	Agência para a Energia (ADENE); Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	O investimento será gerido de forma central, assegurando que os procedimentos necessários à implementação dos investimentos são claros, transparentes e permitem uma implementação eficaz dos investimentos e respetivos projetos. Isto permitirá gerir de forma clara os investimentos que mais contribuem para o alcance das metas propostas, em linha com as melhores práticas e tecnologias disponíveis		Relatório de execução do Aviso	X

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1593	TC-C13-i01 - Eficiência energética em edifícios residenciais; TC-C13-i02 - Eficiência energética em edifícios da administração pública central; TC-C13-i03 - Eficiência energética em edifícios de serviços	Target	Instalação de 93 MW de capacidade para autoconsumo e/ou comunidades de energia renovável no setor residencial, serviços e administração pública		MW	0	93	Q4	2025	Agência para a Energia (ADENE); Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	Agência para a Energia (ADENE); Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	O investimento será gerido de forma central, assegurando que os procedimentos necessários à implementação dos investimentos são claros, transparentes e permitem uma implementação eficaz dos investimentos e respetivos projetos. Isto permitirá gerir de forma clara os investimentos que mais contribuem para o alcance das metas propostas, em linha com as melhores práticas e tecnologias disponíveis		Relatório de execução do Aviso	X
1030	14 - C14 - Hidrogénio e renováveis - TC-C14-i01 - Hidrogénio e gases renováveis	Target	Capacidade de produção de Hidrogénio e Gases Renováveis		MW	0	88	Q4	2023	Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	O investimento será gerido de forma central, assegurando que os procedimentos necessários à implementação dos investimentos são claros, transparentes e permitem uma implementação eficaz dos investimentos e respetivos projetos. Os investimentos pressupõem a instalação de capacidade de produção de Hidrogénio e Gases Renováveis.	Questões associadas ao licenciamento das instalações (ambiental, industrial, energia). Disponibilidade de tecnologia	Relatório de execução do Aviso	
1031	14 - C14 - Hidrogénio e renováveis - TC-C14-i01 - Hidrogénio e gases renováveis	Target	Capacidade de produção de Hidrogénio e Gases Renováveis		MW	0	176	Q4	2024	Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	O investimento será gerido de forma central, assegurando que os procedimentos necessários à implementação dos investimentos são claros, transparentes e permitem uma implementação eficaz dos investimentos e respetivos projetos. Os investimentos pressupõem a instalação de capacidade de produção de Hidrogénio e Gases Renováveis.	Questões associadas ao licenciamento das instalações (ambiental, industrial, energia). Disponibilidade de tecnologia	Relatório de execução do Aviso	
1032	14 - C14 - Hidrogénio e renováveis - TC-C14-i01 - Hidrogénio e gases renováveis	Target	Capacidade de produção de Hidrogénio e Gases Renováveis		MW	0	264	Q4	2025	Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)	O investimento será gerido de forma central, assegurando que os procedimentos necessários à implementação dos investimentos são claros, transparentes e permitem uma implementação eficaz dos investimentos e respetivos projetos. Os investimentos pressupõem a instalação de capacidade de produção de Hidrogénio e Gases Renováveis. Pelo menos 264 MW de nova capacidade instalada de produção de energia de gás renovável com zero ou muito próximo de zero emissões de GEE de ciclo de vida. 264 MW é uma meta que foi ajustada em função do quadro específico e do cumprimento dos auxílios estatais.	Questões associadas ao licenciamento das instalações (ambiental, industrial, energia). Disponibilidade de tecnologia	Relatório de execução do Aviso	X
1033	14 - C14 - Hidrogénio e renováveis - TC-C14-i02-RAM - Potenciação da eletricidade renovável no Arquipélago da Madeira	Target	Revitalização de 5,2 MW de potência instalada em centrais hidroelétricas e melhoria de infraestruturas conexas		MW	0	5,2	Q4	2023	EEM	EEM	O investimento será gerido de forma central, assegurando que os procedimentos necessários à implementação dos investimentos são claros, transparentes e permitem uma implementação eficaz dos investimentos e respetivos projetos. Os investimentos pressupõem a revitalização de potencia instalada em centrais hidroelétricas remodeladas no âmbito do PRR	Questões associadas ao licenciamento das instalações (ambiental, industrial, energia).	Relatório de execução	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1034	14 - C14 - Hidrogénio e renováveis - TC-C14-i02-RAM - Potenciação da eletricidade renovável no Arquipélago da Madeira	Target	Revitalização de 6,2 MW de potência instalada em centrais hidroelétricas e melhoria de infraestruturas conexas		MW	0	6,2	Q4	2024	EEM	EEM	O investimento será gerido de forma central, assegurando que os procedimentos necessários à implementação dos investimentos são claros, transparentes e permitem uma implementação eficaz dos investimentos e respetivos projetos. Os investimentos pressupõem a revitalização de potencia instalada em centrais hidroelétricas remodeladas no âmbito do PRR	Questões associadas ao licenciamento das instalações (ambiental, industrial, energia).	Relatório de execução	X
1035	14 - C14 - Hidrogénio e renováveis - TC-C14-i02-RAM - Potenciação da eletricidade renovável no Arquipélago da Madeira	Target	Incremento de pelo menos 4MW de potência instalada em centrais hidroelétricas e melhoria de infraestruturas conexas		MW	0	4	Q4	2023	EEM	EEM	O investimento será gerido de forma central, assegurando que os procedimentos necessários à implementação dos investimentos são claros, transparentes e permitem uma implementação eficaz dos investimentos e respetivos projetos. Os investimentos pressupõem o incremento da potencia instalada em centrais hidroelétricas remodeladas no âmbito do PRR	Questões associadas ao licenciamento das instalações (ambiental, industrial, energia).	Relatório de execução	X
1036	14 - C14 - Hidrogénio e renováveis - TC-C14-i02-RAM - Potenciação da eletricidade renovável no Arquipélago da Madeira	Target	Aumento da capacidade instalada em sistema de armazenamento com baterias para 6 MW/12 MWh		MW/MWh	0	6MW/12MWh	Q4	2022	EEM	EEM	O investimento será gerido de forma central, assegurando que os procedimentos necessários à implementação dos investimentos são claros, transparentes e permitem uma implementação eficaz dos investimentos e respetivos projetos. Os investimentos pressupõem o incremento do armazenamento, através de aumento da capacidade instalada em sistema de baterias	Questões associadas ao licenciamento das instalações (ambiental, industrial, energia).	Relatório de execução	
1037	14 - C14 - Hidrogénio e renováveis - TC-C14-i02-RAM - Potenciação da eletricidade renovável no Arquipélago da Madeira	Target	Aumento da capacidade instalada em sistema de armazenamento com baterias para 21 MW/27 MWh		MW	0	21	Q4	2024	EEM	EEM	O investimento será gerido de forma central, assegurando que os procedimentos necessários à implementação dos investimentos são claros, transparentes e permitem uma implementação eficaz dos investimentos e respetivos projetos. Os investimentos pressupõem o incremento do armazenamento, através de aumento da capacidade instalada em sistema de baterias	Questões associadas ao licenciamento das instalações (ambiental, industrial, energia).	Relatório de execução	X
1038	14 - C14 - Hidrogénio e renováveis - TC-C14-i02-RAM - Potenciação da eletricidade renovável no Arquipélago da Madeira	Target	Compensadores Síncronos Instalados com pelo menos 15 MVAR		N.º	0	1	Q4	2023	EEM	EEM	O investimento será gerido de forma central, assegurando que os procedimentos necessários à implementação dos investimentos são claros, transparentes e permitem uma implementação eficaz dos investimentos e respetivos projetos. Os investimentos pressupõem a instalação de um compensador síncrono	Questões associadas ao licenciamento das instalações (ambiental, industrial, energia).	Relatório de execução	X