

| Sequential Number | Related Measure (Reform or Investment) | Milestone / Target | Name | Qualitative indicators (for milestones) | Quantitative indicators | | | Timeline for completion | | Data source /Methodology | Responsibility for reporting and implementation | Description and clear definition of each milestone and target | Assumptions/ risks | Verification mechanism | Indicadores para desembolso |
|-------------------|--|--------------------|--|--|-------------------------|----------|------|-------------------------|------|---------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | Unit of measure | Baseline | Goal | Quarter | Year | | | | | | |
| 550 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-r09 - Promoção da I&D e do investimento inovador nas empresas | Milestone | Milestone 1 - Atualização das linhas orientadoras para a estratégia de inovação tecnológica e empresarial para Portugal 2030 | A legislação será publicada seguindo o processo legislativo nacional | N/A | N/A | N/A | Q4 | 2021 | METD/MCTES | METD: IAPMEI e MCTES:FCT | Atualização da Resolução do Conselho de Ministros que aprova as linhas orientadoras para uma estratégia de inovação tecnológica e empresarial para Portugal, 2018-2030, tendo em conta a Estratégia Portugal 2030 recentemente aprovada e os novos desafios da recuperação económica. Concluída | | Publicação em Diário da República | X |
| 551 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-r10 - Criação e desenvolvimento do Banco Português de Fomento | Milestone | Milestone 1 - Autorização da Comissão Europeia (DG COMP) para a criação do BPF | Autorização para criação do BPF | N/A | N/A | N/A | Q2 | 2020 | | | | | | |
| 552 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-r10 - Criação e desenvolvimento do Banco Português de Fomento | Milestone | Milestone 2 – Publicação, pelo Governo da República Portuguesa, e entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 63/2020, que regula a atividade e funcionamento do Banco Português de Fomento, S. A., e aprova os respetivos Estatutos, concluída no 4.º trimestre de 2020 | Decreto-Lei n.º 63/2020, que regula a atividade e funcionamento do Banco Português de Fomento, S. A., e aprova os respetivos Estatutos | N/A | N/A | N/A | Q4 | 2020 | X | | | | | X |
| 553 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-r11 - Alargamento e Consolidação da Rede de Instituições de Interface | Milestone | Milestone 1 - Constituição de Grupo de Trabalho para a capacitação das infraestruturas tecnológicas | Constituição de GT para a capacitação das infraestruturas tecnológicas | N/A | N/A | N/A | Q1 | 2020 | METD | METD: IAPMEI | Constituição de um GT para a capacitação das infraestruturas tecnológicas, com a missão de rever e uniformizar o enquadramento legislativo e regulamentar, bem como de propor um modelo de avaliação e de financiamento das entidades que integram o Sistema de Interface Tecnológico. Concluído. | | Publicação em Diário da República | |
| 554 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-r11 - Alargamento e Consolidação da Rede de Instituições de Interface | Target | Meta 1 - Laboratórios Colaborativos reconhecidos | N/A | Número | 26 | 35 | Q1 | 2021 | MCTES | MCTES; FCT | Reconhecimento e atribuição de título de novos Laboratórios Colaborativos - Alargamento da rede de Laboratórios Colaborativos através do reconhecimento e atribuição do título a novas entidades, decorrente do processo de avaliação das candidaturas conduzido por um painel de avaliação independente, constituído por peritos de reconhecido mérito internacional, designado pelo Conselho Diretivo da FCT, I.P. | | Assinatura dos Termos de aceitação, documento que estabelece o compromisso subscrito pelo Laboratório Colaborativo de execução dos objetivos propostos, nos termos e condições definidos na decisão de atribuição do título CoLAB. | x |
| 555 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-r11 - Alargamento e Consolidação da Rede de Instituições de Interface | Milestone | Milestone 2 - Aprovação do novo regime jurídico dos centros de tecnologia e inovação | A legislação será publicada seguindo o processo legislativo nacional | N/A | N/A | N/A | Q4 | 2021 | METD | METD: IAPMEI | O articulado da legislação deverá rever e uniformizar o enquadramento legislativo e regulamentar das entidades que integram o Sistema Científico e Tecnológico, definindo o seu modelo de financiamento e avaliação. | | Publicação em Diário da República | X |
| 556 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-r12 - Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, alimentação e agroindústria | Milestone | Milestone 1 - Aprovação da Agenda de Inovação para a Agricultura | Aprovação da Agenda de Inovação para a Agricultura | N/A | N/A | N/A | Q4 | 2020 | Ministério da Agricultura | Ministério da Agricultura | Publicação da Resolução de Conselho de Ministros que aprova a Agenda de Inovação para a Agricultura. RCM Publicada 15/10/2020 | | Publicação da Resolução de Conselho de Ministros que aprova a Agenda de Inovação para a Agricultura | X |

| Sequential Number | Related Measure (Reform or Investment) | Milestone / Target | Name | Qualitative indicators (for milestones) | Quantitative indicators | | | Timeline for completion | | Data source /Methodology | Responsibility for reporting and implementation | Description and clear definition of each milestone and target | Assumptions/ risks | Verification mechanism | Indicadores para desembolso |
|-------------------|--|--------------------|--|--|-------------------------|----------|------|-------------------------|------|--------------------------|---|--|---|------------------------|-----------------------------|
| | | | | | Unit of measure | Baseline | Goal | Quarter | Year | | | | | | |
| 557 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-r13 - Desenvolvimento do mercado de capitais e promoção da capitalização das empresas não financeiras | Milestone | Milestone 1 - I. Desenvolvimento do mercado de capitais - Reunião de contributos dos membros da Task Force e análise | Reunião de contributos dos membros da Task Force e análise | N/A | N/A | N/A | Q2 | 2021 | METD / MF | METD / MF | Reunião de contributos dos membros da Task Force e análise / consensualização dos mesmos, com vista à produção de um Relatório | A situação da economia global e Portuguesa e especificamente dos investidores e emitentes que se pretende incentivar. O desconhecimento do mercado de capitais das PME, que implicará uma sensibilização por parte dos principais agentes de mercado. | Ata da reunião | |
| 558 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-r13 - Desenvolvimento do mercado de capitais e promoção da capitalização das empresas não financeiras | Milestone | Milestone 2 - I. Desenvolvimento do mercado de capitais - Análise do Relatório da Task-Force pelo Governo | Análise do Relatório da Task-Force pelo Governo | N/A | N/A | N/A | Q4 | 2021 | METD / MF | METD / MF | Análise, por parte do Governo, do Relatório, com vista à elaboração de propostas legislativas que visem dar-lhe cumprimento | A situação da economia global e Portuguesa e especificamente dos investidores e emitentes que se pretende incentivar. O desconhecimento do mercado de capitais das PME, que implicará uma sensibilização por parte dos principais agentes de mercado. | Relatório | |
| 559 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-r13 - Desenvolvimento do mercado de capitais e promoção da capitalização das empresas não financeiras | Milestone | Milestone 3 - I. Desenvolvimento do mercado de capitais - Circulação de propostas legislativas pelos principais agentes de mercado | Circulação de propostas legislativas pelos principais agentes de mercado | N/A | N/A | N/A | Q2 | 2022 | METD / MF | METD / MF | Circulação de propostas legislativas pelos principais agentes de mercado | A situação da economia global e Portuguesa e especificamente dos investidores e emitentes que se pretende incentivar. O desconhecimento do mercado de capitais das PME, que implicará uma sensibilização por parte dos principais agentes de mercado. | Propostas Legislativas | |

| Sequential Number | Related Measure (Reform or Investment) | Milestone / Target | Name | Qualitative indicators (for milestones) | Quantitative indicators | | | Timeline for completion | | Data source /Methodology | Responsibility for reporting and implementation | Description and clear definition of each milestone and target | Assumptions/ risks | Verification mechanism | Indicadores para desembolso |
|-------------------|--|--------------------|---|---|-------------------------|----------|------|-------------------------|------|--------------------------|---|---|---|---|-----------------------------|
| | | | | | Unit of measure | Baseline | Goal | Quarter | Year | | | | | | |
| 560 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-r13 - Desenvolvimento do mercado de capitais e promoção da capitalização das empresas não financeiras | Milestone | Milestone 4 - I. Desenvolvimento do mercado de capitais - Considerados os contributos dos agentes de mercado, aprovação de propostas legislativas, preservando a liberdade de trabalho orgânico da task-force prevê-se que a proposta incida sobre criação de incentivos em sede de, designadamente, (i) acesso a fundos próprios através do mercado de capitais, (ii) criação de ambiente propício ao crescimento das empresas, (iii) financiamento de dívida em mercado, (iv) participação de investidores. | Aprovação de propostas legislativas | N/A | N/A | N/A | Q4 | 2022 | METD / MF | METD / MF | Ouvidos os contributos dos agentes de mercado, aprovação de propostas legislativas | A situação da economia global e Portuguesa e especificamente dos investidores e emitentes que se pretende incentivar. O desconhecimento do mercado de capitais das PME, que implicará uma sensibilização por parte dos principais agentes de mercado. | Aprovação de propostas legislativas | X |
| 561 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-r13 - Desenvolvimento do mercado de capitais e promoção da capitalização das empresas não financeiras | Milestone | Milestone 5 - II. Dinamização das SIMFE - Circulação do Decreto-Lei pelos principais agentes de mercado | Circulação do Decreto-Lei pelos principais agentes de mercado de 2021 | N/A | N/A | N/A | Q1 | 2021 | METD / MF | METD / MF | Circulação do Decreto-Lei pelos principais agentes de mercado (designadamente, reguladores e associações representativas de emitentes e investidores) | A situação da economia global e Portuguesa e especificamente dos investidores e emitentes que se pretende incentivar. O desconhecimento do mercado de capitais das PME, que implicará uma sensibilização por parte dos principais agentes de mercado. | Proposta do Decreto-Lei | |
| 562 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-r13 - Desenvolvimento do mercado de capitais e promoção da capitalização das empresas não financeiras | Milestone | Milestone 6 - II. Dinamização das SIMFE - Aprovação do Decreto-Lei em Conselho de Ministros | Aprovação do Decreto-Lei em Conselho de Ministros | N/A | N/A | N/A | Q2 | 2021 | METD / MF | METD / MF | Ouvidos os contributos dos agentes de mercado, aprovação do Decreto-Lei em Conselho de Ministros e entrada em vigor | A situação da economia global e Portuguesa e especificamente dos investidores e emitentes que se pretende incentivar. O desconhecimento do mercado de capitais das PME, que implicará uma sensibilização por parte dos principais agentes de mercado. | Publicação do Decreto-Lei | |
| 563 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-r13 - Desenvolvimento do mercado de capitais e promoção da capitalização das empresas não financeiras | Milestone | Milestone 7 - III. Revisão do Código dos Valores Mobiliários - Aprovação da proposta de lei pelo Governo | Aprovação da proposta de lei pelo Governo | N/A | N/A | N/A | Q1 | 2021 | METD / MF | METD / MF | Aprovação da proposta de lei pelo Governo | O reconhecimento das vantagens da utilização do mercado de capitais para recolha de capital. O risco de incremento dos custos e do contexto regulatório da admissão à negociação. | Aprovação da proposta de lei pelo Governo | |

| Sequential Number | Related Measure (Reform or Investment) | Milestone / Target | Name | Qualitative indicators (for milestones) | Quantitative indicators | | | Timeline for completion | | Data source /Methodology | Responsibility for reporting and implementation | Description and clear definition of each milestone and target | Assumptions/ risks | Verification mechanism | Indicadores para desembolso |
|-------------------|--|--------------------|--|---|-------------------------|----------|------|-------------------------|------|--------------------------|---|---|---|---|-----------------------------|
| | | | | | Unit of measure | Baseline | Goal | Quarter | Year | | | | | | |
| 564 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-r13 - Desenvolvimento do mercado de capitais e promoção da capitalização das empresas não financeiras | Milestone | Milestone 8 - III. Revisão do Código dos Valores Mobiliários - Aprovação da Lei pela Assembleia da República. A revisão do Código de Valores mobiliários será no sentido da simplificação regulatória e administrativa, de modo a alinhar o enquadramento nacional com o Direito da União no tocante ao objetivo de aumentar a competitividade do mercado de capitais português. | Aprovação da Lei pela Assembleia da República | N/A | N/A | N/A | Q3 | 2021 | METD / MF | METD / MF | Aprovação da Lei pela Assembleia da República | O reconhecimento das vantagens da utilização do mercado de capitais para recolha de capital. O risco de incremento dos custos e do contexto regulatório da admissão à negociação. | Aprovação da Lei pela Assembleia da República | X |
| 565 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-r13 - Desenvolvimento do mercado de capitais e promoção da capitalização das empresas não financeiras | Milestone | Milestone 9 - IV. Revisão do enquadramento jurídico dos organismos de investimento coletivo - Aprovação da proposta de lei pelo Governo | Aprovação da proposta de lei pelo Governo | N/A | N/A | N/A | Q2 | 2021 | METD / MF | METD / MF | Aprovação da proposta de lei pelo Governo | Como principal desafio que poderá impor algum risco à adesão a esta reforma antecipa-se a perceção das vantagens da gestão coletiva de ativos como instrumento adequado de aforro de poupança, em particular no contexto de alguma volatilidade de mercado. | Aprovação da proposta de lei pelo Governo | |
| 566 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-r13 - Desenvolvimento do mercado de capitais e promoção da capitalização das empresas não financeiras | Milestone | Milestone 10 - IV. Revisão do enquadramento jurídico dos organismos de investimento coletivo - Aprovação da Lei pela Assembleia da República. O diploma reverá o enquadramento jurídico dos organismos de investimento coletivo no sentido da simplificação regulatória e administrativa. | Aprovação da Lei pela Assembleia da República | N/A | N/A | N/A | Q4 | 2021 | METD / MF | METD / MF | Aprovação da Lei pela Assembleia da República | Como principal desafio que poderá impor algum risco à adesão a esta reforma antecipa-se a perceção das vantagens da gestão coletiva de ativos como instrumento adequado de aforro de poupança, em particular no contexto de alguma volatilidade de mercado. | Aprovação da Lei pela Assembleia da República | X |
| 567 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-r13 - Desenvolvimento do mercado de capitais e promoção da capitalização das empresas não financeiras | Milestone | Milestone 11 - V. Incentivo à capitalização: Dedução por lucros retidos e reinvestidos - Notificação à Comissão Europeia | Notificação à Comissão Europeia | N/A | N/A | N/A | Q1 | 2021 | METD / MF | METD / MF | Notificação à Comissão Europeia | | Notificação à Comissão Europeia | |
| 568 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-r13 - Desenvolvimento do mercado de capitais e promoção da capitalização das empresas não financeiras | Milestone | Milestone 12 - V. Incentivo à capitalização: Dedução por lucros retidos e reinvestidos - Aprovação de legislação de alteração ao CFI | Aprovação de legislação de alteração ao CFI | N/A | N/A | N/A | Q3 | 2021 | METD / MF | METD / MF | Aprovação de legislação de alteração ao CFI | | Aprovação de legislação de alteração ao CFI | |
| 569 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-C05-I01.01 - Agendas/Alíneas mobilizadoras para a Reindustrialização | Milestone | Milestone 1 - Lançamento público da manifestação de interesses/concurso de ideias | Publicação do Aviso | | | | Q2 | 2021 | | | | | | |

| Sequential Number | Related Measure (Reform or Investment) | Milestone / Target | Name | Qualitative indicators (for milestones) | Quantitative indicators | | | Timeline for completion | | Data source /Methodology | Responsibility for reporting and implementation | Description and clear definition of each milestone and target | Assumptions/ risks | Verification mechanism | Indicadores para desembolso |
|-------------------|---|--------------------|--|---|-------------------------|----------|------|-------------------------|------|--------------------------|---|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | | | Unit of measure | Baseline | Goal | Quarter | Year | | | | | | |
| 570 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-C05-I01.01 - Agendas/Aliaças mobilizadoras para a Reindustrialização | Target | Meta 1 - 3 contratos (pactos de inovação ou projetos mobilizadores) celebrados até ao 2º trimestre de 2022, com vista ao desenvolvimento de novos bens e serviços em áreas estratégicas relevantes. Os contratos garantirão a conformidade dos projetos apoiados com o princípio do DNSH. | N/A | Número | 0 | 3 | Q2 | 2022 | METD/MCTES | METD: COMPETE, IAPMEI e MCTES: FCT e ANI | Celebração dos contratos com os consórcios, os quais devem incluir: <ul style="list-style-type: none"> • A identificação das entidades que constituem o consórcio; • O plano de atividades/investimento; • O montante do financiamento; • Os objetivos a que o beneficiário se vincula; • A forma de monitorização. | Agravamento da situação económica | Publicação da lista de beneficiários na página oficial do IAPMEI ou da FCT. | |
| 571 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-C05-I01.01 - Agendas/Aliaças mobilizadoras para a Reindustrialização | Target | Meta 2 - 6 contratos (pactos de inovação ou projetos mobilizadores) celebrados até ao 4º trimestre de 2022, com vista ao desenvolvimento de novos bens e serviços em áreas estratégicas relevantes. Os contratos garantirão a conformidade dos projetos apoiados com o princípio do DNSH. | N/A | Número | 3 | 6 | Q4 | 2022 | | | | | | X |
| 572 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-C05-I01.01 - Agendas/Aliaças mobilizadoras para a Reindustrialização | Target | Meta 3 - 6 Relatórios de acompanhamento apresentados | N/A | Número | 0 | 6 | Q1 | 2024 | METD/MCTES | METD: COMPETE, IAPMEI e MCTES: FCT e ANI | Relatórios de Acompanhamento intercalares, a submeter pelos consórcios, que permita aferir os progressos quantitativos relativamente aos objetivos específicos definidos no contrato. | | Publicação da lista de beneficiários na página oficial do IAPMEI ou da FCT. | |
| 573 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-C05-I01.01 - Agendas/Aliaças mobilizadoras para a Reindustrialização | Target | Meta 4 - 6 Produtos, Processos ou serviços (PPS) concluídos | N/A | Número | 0 | 6 | Q4 | 2025 | METD/MCTES | METD: COMPETE, IAPMEI e MCTES: FCT e ANI | Número de produtos, processos ou serviços resultantes das atividades desenvolvidas pelo consórcio. | | Publicação da lista de beneficiários na página oficial do IAPMEI ou da FCT. | X |
| 574 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-C05-I01.02 - Agendas/Aliaças Verdes para a Reindustrialização | Milestone | Milestone 1 - Lançamento público da manifestação de interesses/concurso de ideias | Publicação do Aviso | | | | Q2 | 2021 | | | | | | |
| 575 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-C05-I01.02 - Agendas/Aliaças Verdes para a Reindustrialização | Target | Meta 1 - 2 contratos (pactos de inovação ou projetos mobilizadores) celebrados até ao 2º trimestre de 2022, com vista ao desenvolvimento de novos bens e serviços em áreas estratégicas relevantes na economia de baixo carbono, resiliência e adaptação ao clima mudança. Os contratos garantirão a conformidade dos projetos apoiados com o princípio do DNSH e refletirão o alinhamento com o campo de intervenção D22 (Processos de pesquisa e inovação, transferência de tecnologia e cooperação entre empresas, com foco na economia de baixo carbono e resiliência e adaptação às mudanças climáticas). | N/A | Número | 0 | 2 | Q2 | 2022 | METD/MCTES | METD: COMPETE, IAPMEI e MCTES: FCT e ANI | Celebração dos contratos com os consórcios, os quais devem incluir: <ul style="list-style-type: none"> • A identificação das entidades que constituem o consórcio; • O plano de atividades/investimento; • O montante do financiamento; • Os objetivos a que o beneficiário se vincula; • A forma de monitorização. | Agravamento da situação económica | Publicação da lista de beneficiários na página oficial do IAPMEI ou da FCT. | |

| Sequential Number | Related Measure (Reform or Investment) | Milestone / Target | Name | Qualitative indicators (for milestones) | Quantitative indicators | | | Timeline for completion | | Data source /Methodology | Responsibility for reporting and implementation | Description and clear definition of each milestone and target | Assumptions/ risks | Verification mechanism | Indicadores para desembolso |
|-------------------|--|--------------------|--|---|-------------------------|----------|------|-------------------------|------|--------------------------|---|---|--------------------|---|-----------------------------|
| | | | | | Unit of measure | Baseline | Goal | Quarter | Year | | | | | | |
| 576 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-C05-i01.02 - Agendas/Alianças Verdes para a Reindustrialização | Target | Meta 2 - 4 contratos (pactos de inovação ou projetos mobilizadores) celebrados até ao 4º trimestre de 2022, com vista ao desenvolvimento de novos bens e serviços em áreas estratégicas relevantes na economia de baixo carbono, resiliência e adaptação ao clima mudança. Os contratos garantirão a conformidade dos projetos apoiados com o princípio do DNSH e refletirão o alinhamento com o campo de intervenção 022 (Processos de pesquisa e inovação, transferência de tecnologia e cooperação entre empresas, com foco na economia de baixo carbono e resiliência e adaptação às mudanças climáticas). | N/A | Número | 2 | 4 | Q4 | 2022 | | | | | | X |
| 577 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-C05-i01.02 - Agendas/Alianças Verdes para a Reindustrialização | Target | Meta 3 - 4 Relatórios de acompanhamento apresentados | N/A | Número | 0 | 4 | Q1 | 2024 | METD/MCTES | METD: COMPETE, IAPMEI e MCTES: FCT e ANI | Relatórios de Acompanhamento intercalares, a submeter pelos consórcios, que permita aferir os progressos quantitativos relativamente aos objetivos específicos definidos no contrato. | | Publicação da lista de beneficiários na página oficial do IAPMEI ou da FCT. | |
| 578 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-C05-i01.02 - Agendas/Alianças Verdes para a Reindustrialização | Target | Meta 4 - 4 Produtos, Processos ou serviços (PPS) concluídos | N/A | Número | 0 | 4 | Q4 | 2025 | METD/MCTES | METD: COMPETE, IAPMEI e MCTES: FCT e ANI | Número de produtos, processos e serviços resultantes das atividades desenvolvidas pelo consórcio. | | Publicação da lista de beneficiários na página oficial do IAPMEI ou da FCT. | X |
| 579 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-C05-i02 - Missão Interface - renovação da rede de suporte científico e tecnológico e orientação para tecido produtivo | Target | Meta 1 - 250 empresas beneficiárias dos serviços prestados pelas entidades de interface, até ao 2.º trimestre de 2023. | N/A | Número | 0 | 250 | Q2 | 2023 | METD | METD: IAPMEI | 500 empresas beneficiárias dos serviços prestados pelas entidades de interface (mais 250 face a 2023). Os Relatórios de Execução a submeter anualmente pelas entidades de interface deverão permitir aferir os progressos quantitativos relativamente aos objetivos específicos assumidos aquando da atribuição do financiamento base, nomeadamente o número de empresas beneficiárias dos serviços prestados | | Relatório de execução | |
| 580 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-C05-i02 - Missão Interface - renovação da rede de suporte científico e tecnológico e orientação para tecido produtivo | Target | Meta 2 - 500 empresas beneficiárias dos serviços prestados pelas entidades de interface, até ao 4.º trimestre de 2025. | N/A | Número | 250 | 500 | Q4 | 2025 | METD | METD: IAPMEI | Os Relatórios de Execução a submeter anualmente pelas entidades de interface deverão permitir aferir os progressos quantitativos relativamente aos objetivos específicos assumidos aquando da atribuição do financiamento base, nomeadamente o número de empresas beneficiárias dos serviços prestados | | Relatório de execução | X |

| Sequential Number | Related Measure (Reform or Investment) | Milestone / Target | Name | Qualitative indicators (for milestones) | Quantitative indicators | | | Timeline for completion | | Data source /Methodology | Responsibility for reporting and implementation | Description and clear definition of each milestone and target | Assumptions/ risks | Verification mechanism | Indicadores para desembolso |
|-------------------|---|--------------------|--|--|-------------------------|----------|------|-------------------------|------|---------------------------|--|--|---|---|-----------------------------|
| | | | | | Unit of measure | Baseline | Goal | Quarter | Year | | | | | | |
| 581 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-C05-i02 - Missão Interface - renovação da rede de suporte científico e tecnológico e orientação para tecido produtivo | Target | Meta 3 - 20 contratos com entidades de interface celebrados até ao 4.º trimestre de 2022. Os contratos garantirão a conformidade dos projetos apoiados com o princípio do DNSH e refletirão o alinhamento com os campos de intervenção 021 (Transferência de tecnologia e cooperação entre empresas, centros de pesquisa e setor de educação) e 022 (Processos de pesquisa e inovação, transferência de tecnologia e cooperação entre empresas, com foco na economia de baixo carbono e resiliência e adaptação às mudanças climáticas). | N/A | Número | 0 | 20 | Q4 | 2022 | METD | METD: IAPMEI | Reconhecimento e atribuição do título de entidade de interface, que servirá de requisito para o acesso aos apoios ao financiamento base e à capacitação. Lançamento do concurso e seleção das entidades a apoiar. | | Publicação em Diário da República | X |
| 582 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-C05-i03 - Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, alimentação e agroindústria [Agenda de Inovação para a Agricultura 20] 30] | Milestone | Lançamento de procedimentos concursais para projetos de investigação e inovação. Os critérios de seleção/ elegibilidade garantirão a conformidade dos projetos apoiados com a Orientação Técnica DNSH (2021 / C58 / 01) refletindo os requisitos do domínio de intervenção 022 (Processos de investigação e de inovação, transferência de tecnologias e cooperação entre empresas, incidindo na economia hipocarbónica, na resiliência e na adaptação às alterações climáticas). | Lançamento de procedimentos concursais para projetos de investigação e inovação. Os critérios de seleção/ elegibilidade garantirão a conformidade dos projetos apoiados com a Orientação Técnica DNSH (2021 / C58 / 01) refletindo os requisitos do domínio de intervenção 022 (Processos de investigação e de inovação, transferência de tecnologias e cooperação entre empresas, incidindo na economia hipocarbónica, na resiliência e na adaptação às alterações climáticas). | | | | Q3 | 2021 | Ministério da Agricultura | Ministério da Agricultura e organismos tutelados | Um total de 1 projeto estruturante de inovação apoiado. Apoio de projetos de inovação centrados nas 15 iniciativas da Agenda da Inovação, nomeadamente: Alimentação Sustentável; Uma Só Saúde; Mitigação e adaptação às alterações Climáticas; Descarbonização do setor Agroalimentar; Agricultura Circular; Proteção do Ambiente e o uso sustentável dos recursos naturais (água, solo e biodiversidade); Revitalização das Zonas Rurais; Internacionalização e Organização da Produção; Portal Único da Agricultura | Regime de Contratos Públicos e disponibilidade financeira | Modelo de monitorização da Agenda da Inovação | X |
| 583 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-C05-i03 - Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, alimentação e agroindústria [Agenda de Inovação para a Agricultura 20] 30] | Target | Meta 2 - Projeto estruturante de inovação apoiado, centrado nas iniciativas da Agenda da Inovação | N/A | Número | 1 | 2 | Q3 | 2022 | Ministério da Agricultura | Ministério da Agricultura e organismos tutelados | Um total de 2 projetos estruturantes de inovação apoiados. Apoio de projetos de inovação centrados nas 15 iniciativas da Agenda da Inovação, nomeadamente: Alimentação Sustentável; Uma Só Saúde; Mitigação e adaptação às alterações Climáticas; Descarbonização do setor Agroalimentar; Agricultura Circular; Proteção do Ambiente e o uso sustentável dos recursos naturais (água, solo e biodiversidade); Revitalização das Zonas Rurais; Internacionalização e Organização da Produção; Portal Único da Agricultura | Regime de Contratos Públicos e disponibilidade financeira | Modelo de monitorização da Agenda da Inovação | |

| Sequential Number | Related Measure (Reform or Investment) | Milestone / Target | Name | Qualitative indicators (for milestones) | Quantitative indicators | | | Timeline for completion | | Data source /Methodology | Responsibility for reporting and implementation | Description and clear definition of each milestone and target | Assumptions/ risks | Verification mechanism | Indicadores para desembolso |
|-------------------|---|--------------------|---|---|-------------------------|----------|------|-------------------------|------|---------------------------|--|--|---|---|-----------------------------|
| | | | | | Unit of measure | Baseline | Goal | Quarter | Year | | | | | | |
| 584 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-C05-i03 - Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, alimentação e agroindústria [Agenda de Inovação para a Agricultura 20] 30] | Milestone | Lançamento de procedimentos concursais para projetos de investigação e inovação. Os critérios de seleção/ elegibilidade garantirão a conformidade dos projetos apoiados com o DNSH Technical Guidance (2021/C58/01) refletindo os requisitos do domínio de intervenção 022 (Processos de investigação e de inovação, transferência de tecnologias e cooperação entre empresas, incidindo na economia hipocarbónica, na resiliência e na adaptação às alterações climáticas) | Lançamento de procedimentos concursais para projetos de investigação e inovação. Os critérios de seleção/ elegibilidade garantirão a conformidade dos projetos apoiados com o DNSH Technical Guidance (2021/C58/01) refletindo os requisitos do domínio de intervenção 022 (Processos de investigação e de inovação, transferência de tecnologias e cooperação entre empresas, incidindo na economia hipocarbónica, na resiliência e na adaptação às alterações climáticas) | | | | Q3 | 2023 | Ministério da Agricultura | Ministério da Agricultura e organismos tutelados | Um total de 3 projetos estruturantes de inovação apoiados. Apoio de projetos de inovação centrados nas 15 iniciativas da Agenda da Inovação, nomeadamente: Alimentação Sustentável; Uma Só Saúde; Mitigação e adaptação às alterações Climáticas; Descarbonização do setor Agroalimentar; Agricultura Circular; Proteção do Ambiente e o uso sustentável dos recursos naturais (água, solo e biodiversidade); Revitalização das Zonas Rurais; Internacionalização e Organização da Produção; Portal Único da Agricultura | Regime de Contratos Públicos e disponibilidade financeira | Modelo de monitorização da Agenda da Inovação | X |
| 585 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-C05-i03 - Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, alimentação e agroindústria [Agenda de Inovação para a Agricultura 20] 30] | Target | Meta 4 - Projeto estruturante de inovação apoiado, centrado nas iniciativas da Agenda da Inovação | N/A | Número | 3 | 4 | Q3 | 2024 | Ministério da Agricultura | Ministério da Agricultura e organismos tutelados | Um total de 4 projetos estruturantes de inovação apoiados. Apoio de projetos de inovação centrados nas 15 iniciativas da Agenda da Inovação, nomeadamente: Alimentação Sustentável; Uma Só Saúde; Mitigação e adaptação às alterações Climáticas; Descarbonização do setor Agroalimentar; Agricultura Circular; Proteção do Ambiente e o uso sustentável dos recursos naturais (água, solo e biodiversidade); Revitalização das Zonas Rurais; Internacionalização e Organização da Produção; Portal Único da Agricultura | Regime de Contratos Públicos e disponibilidade financeira | Modelo de monitorização da Agenda da Inovação | |
| 586 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-C05-i03 - Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, alimentação e agroindústria [Agenda de Inovação para a Agricultura 20] 30] | Target | Meta 5 - Projeto estruturante de inovação apoiado, centrado nas iniciativas da Agenda da Inovação | N/A | Número | 4 | 5 | Q3 | 2025 | Ministério da Agricultura | Ministério da Agricultura e organismos tutelados | Um total de 5 projetos estruturantes de inovação apoiados. Apoio de projetos de inovação centrados nas 15 iniciativas da Agenda da Inovação, nomeadamente: Alimentação Sustentável; Uma Só Saúde; Mitigação e adaptação às alterações Climáticas; Descarbonização do setor Agroalimentar; Agricultura Circular; Proteção do Ambiente e o uso sustentável dos recursos naturais (água, solo e biodiversidade); Revitalização das Zonas Rurais; Internacionalização e Organização da Produção; Portal Único da Agricultura | Regime de Contratos Públicos e disponibilidade financeira | Modelo de monitorização da Agenda da Inovação | |

| Sequential Number | Related Measure (Reform or Investment) | Milestone / Target | Name | Qualitative indicators (for milestones) | Quantitative indicators | | | Timeline for completion | | Data source /Methodology | Responsibility for reporting and implementation | Description and clear definition of each milestone and target | Assumptions/ risks | Verification mechanism | Indicadores para desembolso |
|-------------------|--|--------------------|--|---|-------------------------|----------|------|-------------------------|------|---------------------------|--|---|---|---|-----------------------------|
| | | | | | Unit of measure | Baseline | Goal | Quarter | Year | | | | | | |
| 587 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-C05-i03 - Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, alimentação e agroindústria [Agenda de Inovação para a Agricultura 20 30] | Target | Meta 6 - Programas e projetos de investigação e inovação apoiados, centrados nas iniciativas da Agenda da Inovação | N/A | Número | 0 | 2 | Q1 | 2021 | Ministério da Agricultura | Ministério da Agricultura e organismos tutelados | Um total de 2 programas/projetos apoiados. Apoio de projetos e programas de investigação e inovação centrados nas 15 iniciativas da Agenda da Inovação, nomeadamente: Alimentação Sustentável; Uma Só Saúde; Mitigação e adaptação às alterações Climáticas; Descarbonização do setor Agroalimentar; Agricultura Circular; Proteção do Ambiente e o uso sustentável dos recursos naturais (água, solo e biodiversidade); Revitalização das Zonas Rurais; Internacionalização e Organização da Produção; Portal Único da Agricultura | Regime de Contratos Públicos e disponibilidade financeira | Modelo de monitorização da Agenda da Inovação | |
| 588 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-C05-i03 - Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, alimentação e agroindústria [Agenda de Inovação para a Agricultura 20 30] | Target | Meta 7 - Desenvolvimento de até 105 projetos de inovação e investigação centrados nas iniciativas da Agenda de Inovação para a Agricultura 20 30 | N/A | Número | 0 | 105 | Q3 | 2025 | Ministério da Agricultura | Ministério da Agricultura e organismos tutelados | Um total de 17 programas/projetos apoiados. Apoio de projetos e programas de investigação e inovação centrados nas 15 iniciativas da Agenda da Inovação, nomeadamente: Alimentação Sustentável; Uma Só Saúde; Mitigação e adaptação às alterações Climáticas; Descarbonização do setor Agroalimentar; Um total de 20 programas/projetos apoiados (mais 12 programas/projetos). Agricultura Circular; Proteção do Ambiente e o uso sustentável dos recursos naturais (água, solo e biodiversidade); Revitalização das Zonas Rurais; Internacionalização e Organização da Produção; Portal Único da Agricultura | Regime de Contratos Públicos e disponibilidade financeira | Modelo de monitorização da Agenda da Inovação | X |
| 589 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-C05-i03 - Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, alimentação e agroindústria [Agenda de Inovação para a Agricultura 20 30] | Target | Meta 8 - Programas e projetos de investigação e inovação apoiados, centrados nas iniciativas da Agenda da Inovação | N/A | Número | 17 | 47 | Q1 | 2023 | Ministério da Agricultura | Ministério da Agricultura e organismos tutelados | Um total de 47 programas/projetos apoiados. Apoio de projetos e programas de investigação e inovação centrados nas 15 iniciativas da Agenda da Inovação, nomeadamente: Alimentação Sustentável; Uma Só Saúde; Mitigação e adaptação às alterações Climáticas; Descarbonização do setor Agroalimentar; Um total de 20 programas/projetos apoiados (mais 12 programas/projetos). Agricultura Circular; Proteção do Ambiente e o uso sustentável dos recursos naturais (água, solo e biodiversidade); Revitalização das Zonas Rurais; Internacionalização e Organização da Produção; Portal Único da Agricultura | Regime de Contratos Públicos e disponibilidade financeira | Modelo de monitorização da Agenda da Inovação | |
| 590 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-C05-i03 - Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, alimentação e agroindústria [Agenda de Inovação para a Agricultura 20 30] | Target | Meta 9 - Programas e projetos de investigação e inovação apoiados, centrados nas iniciativas da Agenda da Inovação | N/A | Número | 47 | 77 | Q1 | 2024 | Ministério da Agricultura | Ministério da Agricultura e organismos tutelados | Um total de 77 programas/projetos apoiados. Apoio de projetos e programas de investigação e inovação centrados nas 15 iniciativas da Agenda da Inovação, nomeadamente: Alimentação Sustentável; Uma Só Saúde; Mitigação e adaptação às alterações Climáticas; Descarbonização do setor Agroalimentar; Um total de 20 programas/projetos apoiados (mais 12 programas/projetos). Agricultura Circular; Proteção do Ambiente e o uso sustentável dos recursos naturais (água, solo e biodiversidade); Revitalização das Zonas Rurais; Internacionalização e Organização da Produção; Portal Único da Agricultura | Regime de Contratos Públicos e disponibilidade financeira | Modelo de monitorização da Agenda da Inovação | |

| Sequential Number | Related Measure (Reform or Investment) | Milestone / Target | Name | Qualitative indicators (for milestones) | Quantitative indicators | | | Timeline for completion | | Data source /Methodology | Responsibility for reporting and implementation | Description and clear definition of each milestone and target | Assumptions/ risks | Verification mechanism | Indicadores para desembolso |
|-------------------|--|--------------------|---|---|-------------------------|----------|-----------|-------------------------|------|--|---|--|--|--|-----------------------------|
| | | | | | Unit of measure | Baseline | Goal | Quarter | Year | | | | | | |
| 591 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-C05-i03 - Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, alimentação e agroindústria [Agenda de Inovação para a Agricultura 20 30] | Target | Meta 10 - Renovação/requalificação dos 24 polos da Rede de Inovação | N/A | Número | 0 | 24 | Q4 | 2025 | Ministério da Agricultura | Ministério da Agricultura e organismos tutelados | Um total de 100 programas/projetos apoiados. Apoio de projetos e programas de investigação e inovação centrados nas 15 iniciativas da Agenda da Inovação, nomeadamente: Alimentação Sustentável; Uma Só Saúde; Mitigação e adaptação às alterações Climáticas; Descarbonização do setor Agroalimentar; Um total de 20 programas/projetos apoiados (mais 12 programas/projetos). Agricultura Circular; Proteção do Ambiente e o uso sustentável dos recursos naturais (água, solo e biodiversidade); Revitalização das Zonas Rurais; Internacionalização e Organização da Produção; Portal Único da Agricultura | Regime de Contratos Públicos e disponibilidade financeira | Modelo de monitorização da Agenda da Inovação | X |
| 592 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-C05-i04-RAA - Recapitalizar Sistema Empresarial dos Açores | Target | Pelo menos, 600 empresas apoiadas, via capitalização directa, financiamento por dívida ou instrumentos de quase-capital, até ao 4.º trimestre de 2025 | N/A | Número | 0 | [300-600] | Q4 | 2025 | Reporte da Empresa financeira gestora dos instrumentos financeiros | Empresa financeira gestora dos instrumentos financeiros | Os milestones e a meta são naturalmente as empresas que beneficiam da medida. A gestão dos instrumentos financeiros é responsável pela apresentação de relatório sobre as operações efetuadas. Neste relatório, para além dos movimentos financeiros será publicado listagem das empresas beneficiárias, respetivos NIF e CAE, data do contrato, financiamento atribuído, tipo de operação entidade financeira envolvida. | Os potenciais riscos decorrem da concorrência no mercado financeiro de diversos instrumentos financeiros. A afinação estes instrumentos seguirá os resultados do acompanhamento efetuado pela autoridade regional responsável e a empresa financeira gestora dos fundos. | Serão aplicados os mecanismos de acompanhamento e controlo utilizados na gestão de fundos estruturais comunitários, onde se dispões de experiência para este efeito. | X |
| 593 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-C05-i04-RAA - Recapitalizar Sistema Empresarial dos Açores | Target | Pelo menos, 75 empresas apoiadas, via capitalização directa, financiamento por dívida ou instrumentos de quase-capital, até ao 4.º trimestre de 2022 | N/A | Número | 0 | [75-150] | Q4 | 2022 | Reporte da Empresa financeira gestora dos instrumentos financeiros | Empresa financeira gestora dos instrumentos financeiros | Os milestones e a meta são naturalmente as empresas que beneficiam da medida. A gestão dos instrumentos financeiros é responsável pela apresentação de relatório sobre as operações efetuadas. Neste relatório, para além dos movimentos financeiros será publicado listagem das empresas beneficiárias, respetivos NIF e CAE, data do contrato, financiamento atribuído, tipo de operação entidade financeira envolvida. | Os potenciais riscos decorrem da concorrência no mercado financeiro de diversos instrumentos financeiros. A afinação estes instrumentos seguirá os resultados do acompanhamento efetuado pela autoridade regional responsável e a empresa financeira gestora dos fundos. | Serão aplicados os mecanismos de acompanhamento e controlo utilizados na gestão de fundos estruturais comunitários, onde se dispões de experiência para este efeito. | X |

| Sequential Number | Related Measure (Reform or Investment) | Milestone / Target | Name | Qualitative indicators (for milestones) | Quantitative indicators | | | Timeline for completion | | Data source /Methodology | Responsibility for reporting and implementation | Description and clear definition of each milestone and target | Assumptions/ risks | Verification mechanism | Indicadores para desembolso |
|-------------------|---|--------------------|---|---|-------------------------|----------|-----------|-------------------------|------|---|--|---|--|--|-----------------------------|
| | | | | | Unit of measure | Baseline | Goal | Quarter | Year | | | | | | |
| 594 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-C05-i04-RAA - Recapitalizar Sistema Empresarial dos Açores | Target | Pelo menos, 150 empresas apoiadas, via capitalização directa, financiamento por dívida ou instrumentos de quase-capital, até ao 4.º trimestre de 2023 | N/A | Número | 0 | [150-300] | Q4 | 2023 | Reporte da Empresa financeira gestora dos instrumentos financeiros | Empresa financeira gestora dos instrumentos financeiros | Os milestones e a meta são naturalmente as empresas que beneficiam da medida. A gestão dos instrumentos financeiros é responsável pela apresentação de relatório sobre as operações efetuadas. Neste relatório, para além dos movimentos financeiros será publicado listagem das empresas beneficiárias, respetivos NIF e CAE, data do contrato, financiamento atribuído, tipo de operação entidade financeira envolvida. | Os potenciais riscos decorrem da concorrência no mercado financeiro de diversos instrumentos financeiros. A afinação estes instrumentos seguirá os resultados do acompanhamento efetuado pela autoridade regional responsável e a empresa financeira gestora dos fundos. | Serão aplicados os mecanismos de acompanhamento e controlo utilizados na gestão de fundos estruturais comunitários, onde se dispões de experiência para este efeito. | |
| 595 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-C05-i04-RAA - Recapitalizar Sistema Empresarial dos Açores | Target | Pelo menos, 225 empresas apoiadas, via capitalização directa, financiamento por dívida ou instrumentos de quase-capital, até ao 4.º trimestre de 2024 | N/A | Número | 0 | [225-450] | Q4 | 2024 | Reporte da Empresa financeira gestora dos instrumentos financeiros | Empresa financeira gestora dos instrumentos financeiros | Os milestones e a meta são naturalmente as empresas que beneficiam da medida. A gestão dos instrumentos financeiros é responsável pela apresentação de relatório sobre as operações efetuadas. Neste relatório, para além dos movimentos financeiros será publicado listagem das empresas beneficiárias, respetivos NIF e CAE, data do contrato, financiamento atribuído, tipo de operação entidade financeira envolvida. | Os potenciais riscos decorrem da concorrência no mercado financeiro de diversos instrumentos financeiros. A afinação estes instrumentos seguirá os resultados do acompanhamento efetuado pela autoridade regional responsável e a empresa financeira gestora dos fundos. | Serão aplicados os mecanismos de acompanhamento e controlo utilizados na gestão de fundos estruturais comunitários, onde se dispões de experiência para este efeito. | |
| 596 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-C05-i05-RAA - Relançamento Económico da Agricultura Açoriana | Target | Projetos apoiados no âmbito dos regimes de apoio à reestruturação de empresas do setor da transformação e comercialização | N/A | Número | 0 | 9 | Q4 | 2025 | Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural/ Contagem do nº de projetos aprovados e contratados ao abrigo do regime de apoio | Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural e Organismos sob sua tutela | Projetos aprovados e contratados no âmbito dos regimes de apoio à inovação de produtos e processos de produção e organização, à transição verde e à transição digital, destinados à reestruturação de empresas do setor da transformação e comercialização de produtos agrícolas. | Ações desenvolvidas por departamento público vocacionado para este tipo de intervenção, com nível de independência e autonomia em relação a interesses privados, com um quadro de colaboradores capacitado, assumindo integralmente toda a execução das ações, sem prejuízo de articulação com organizações setoriais, entidades do Sistema Científico e Tecnológico dos Açores e outros stakeholders. | Publicação da lista de projetos aprovados e contratados no Jornal Oficial da RAA | X |

| Sequential Number | Related Measure (Reform or Investment) | Milestone / Target | Name | Qualitative indicators (for milestones) | Quantitative indicators | | | Timeline for completion | | Data source /Methodology | Responsibility for reporting and implementation | Description and clear definition of each milestone and target | Assumptions/ risks | Verification mechanism | Indicadores para desembolso |
|-------------------|---|--------------------|---|---|-------------------------|----------|------|-------------------------|------|---|--|---|--|---|-----------------------------|
| | | | | | Unit of measure | Baseline | Goal | Quarter | Year | | | | | | |
| 597 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-C05-i05-RAA - Relançamento Económico da Agricultura Açoriana | Target | Projetos apoiados no âmbito dos regimes de apoio à reestruturação das explorações agrícolas | N/A | Número | 0 | 200 | Q4 | 2025 | Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural/ Contagem do nº de projetos aprovados e contratados ao abrigo do regime de apoio | Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural e Organismos sob sua tutela | Projetos aprovados e contratados no âmbito dos regimes de apoio à inovação de produtos e processos de produção e organização, à transição verde e à transição digital, destinados à reestruturação das explorações agrícolas. | Ações desenvolvidas por departamento público vocacionado para este tipo de intervenção, com nível de independência e autonomia em relação a interesses privados, com um quadro de colaboradores capacitado, assumindo integralmente toda a execução das ações, sem prejuízo de articulação com organizações setoriais, entidades do Sistema Científico e Tecnológico dos Açores e outros stakeholders. | Publicação da lista de projetos aprovados e contratados no Jornal Oficial da RAA | X |
| 598 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-C05-i05-RAA - Relançamento Económico da Agricultura Açoriana | Target | Ilhas com sistema de avisos agrícolas | N/A | Número | 2 | 5 | Q4 | 2025 | Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural/ Elaboração de relatório após conclusão da instalação do sistema de avisos e primeira publicação de avisos, em cada ilha | Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural e Organismos sob sua tutela | Ilhas abrangidas por sistema de avisos agrícolas operacionais, em conformidade com o Programa de Inovação e Digitalização da Agricultura dos Açores | Ações desenvolvidas por departamento público vocacionado para este tipo de intervenção, com nível de independência e autonomia em relação a interesses privados, com um quadro de colaboradores capacitado, assumindo integralmente toda a execução das ações, sem prejuízo de articulação com organizações setoriais, entidades do Sistema Científico e Tecnológico dos Açores e outros stakeholders. | Publicação dos avisos em portal público, em área própria para divulgação dos avisos, destinada aos agricultores das ilhas abrangidas pelo sistema | |

| Sequential Number | Related Measure (Reform or Investment) | Milestone / Target | Name | Qualitative indicators (for milestones) | Quantitative indicators | | | Timeline for completion | | Data source /Methodology | Responsibility for reporting and implementation | Description and clear definition of each milestone and target | Assumptions/ risks | Verification mechanism | Indicadores para desembolso |
|-------------------|---|--------------------|--|---|-------------------------|----------|------|-------------------------|------|---|--|---|--|---|-----------------------------|
| | | | | | Unit of measure | Baseline | Goal | Quarter | Year | | | | | | |
| 599 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-C05-i05-RAA - Relançamento Económico da Agricultura Açoriana | Target | Ilhas com sistema de avisos agrícolas | N/A | Número | 0 | 2 | Q4 | 2023 | Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural/ Elaboração de relatório após conclusão da instalação do sistema de avisos e primeira publicação de avisos, em cada ilha | Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural e Organismos sob sua tutela | Ilhas abrangidas por sistema de avisos agrícolas operacionais, em conformidade com o Programa de Inovação e Digitalização da Agricultura dos Açores | Ações desenvolvidas por departamento público vocacionado para este tipo de intervenção, com nível de independência e autonomia em relação a interesses privados, com um quadro de colaboradores capacitado, assumindo integralmente toda a execução das ações, sem prejuízo de articulação com organizações setoriais, entidades do Sistema Científico e Tecnológico dos Açores e outros stakeholders. | Publicação dos avisos em portal público, em área própria para divulgação dos avisos, destinada aos agricultores das ilhas abrangidas pelo sistema | |
| 600 | 5 - C05 - Investimento e inovação - RE-C05-i05-RAA - Relançamento Económico da Agricultura Açoriana | Target | Explorações beneficiárias de apoio técnico especializado ao abrigo do programa de Capacitação dos Agricultores | N/A | Número | 0 | 2000 | Q4 | 2025 | Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural/ Contagem do nº de explorações beneficiárias de apoio técnico especializado | Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural e Organismos sob sua tutela | Explorações beneficiárias de apoio técnico especializado no âmbito das ações a realizar ao abrigo do programa de Capacitação dos Agricultores. | Ações desenvolvidas por departamento público vocacionado para este tipo de intervenção, com nível de independência e autonomia em relação a interesses privados, com um quadro de colaboradores capacitado, assumindo integralmente toda a execução das ações, sem prejuízo de articulação com organizações setoriais, entidades do Sistema Científico e Tecnológico dos Açores e outros stakeholders. | Relatório Final sobre o apoio técnico especializado prestado | X |