

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1115	15 - C15 - Mobilidade Sustentável - TC-r30 - Reforma do Ecossistema dos Transportes	Milestone	Capacitação das Autoridades de Transporte	Publicação anual de Avisos que estabelecem as tipologias de ação elegíveis do procedimento de apoio a ações de curto e médio prazo para melhoria da capacitação e do sistema de transportes				Q2	2020	Publicação de avisos pelo Fundo para o Serviço Público de Transportes	Fundo para o Serviço Público de Transportes	Com a publicação do Aviso são estabelecidas as tipologias de ações elegíveis, bem como as condições de admissibilidade, prazos e método de seleção, do procedimento de APOIO À CAPACITAÇÃO DAS AUTORIDADES DE TRANSPORTES, através do «Fundo para o Serviço Público de Transportes». Estas medidas envolvem, a título exemplificativo, apoios à aquisição de ferramentas de planeamento e gestão dos sistemas de transporte, apoio à aquisição de novas soluções digitais que facilitem o uso do transporte público, apoio à modernização dos sistemas de bilhética e de monitorização das operações, entre outras.	Disponibilização de verbas, aprovada por Orçamento de Estado	Publicação de avisos pelo Fundo para o Serviço Público de Transportes. Em 2020, foi publicado o Aviso de abertura de candidaturas n.º 2/2020, de 22 de maio.	
1116	15 - C15 - Mobilidade Sustentável - TC-r30 - Reforma do Ecossistema dos Transportes	Milestone	Capacitação das Autoridades de Transporte	Publicação anual de Avisos que estabelecem as tipologias de ação elegíveis do procedimento de apoio a ações de curto e médio prazo para melhoria da capacitação e do sistema de transportes				Q1	2021	Publicação de avisos pelo Fundo para o Serviço Público de Transportes	Fundo para o Serviço Público de Transportes	Com a publicação do Aviso são estabelecidas as tipologias de ações elegíveis, bem como as condições de admissibilidade, prazos e método de seleção, do procedimento de APOIO À CAPACITAÇÃO DAS AUTORIDADES DE TRANSPORTES, através do «Fundo para o Serviço Público de Transportes». Estas medidas envolvem, a título exemplificativo, apoios à aquisição de ferramentas de planeamento e gestão dos sistemas de transporte, apoio à aquisição de novas soluções digitais que facilitem o uso do transporte público, apoio à modernização dos sistemas de bilhética e de monitorização das operações, entre outras.	Disponibilização de verbas, aprovada por Orçamento de Estado	Publicação de avisos pelo Fundo para o Serviço Público de Transportes. Em 2020, foi publicado o Aviso de abertura de candidaturas n.º 2/2020, de 22 de maio.	
1117	15 - C15 - Mobilidade Sustentável - TC-r30 - Reforma do Ecossistema dos Transportes	Milestone	Capacitação das Autoridades de Transporte	Publicação anual de Avisos que estabelecem as tipologias de ação elegíveis do procedimento de apoio a ações de curto e médio prazo para melhoria da capacitação e do sistema de transportes				Q1	2022	Publicação de avisos pelo Fundo para o Serviço Público de Transportes	Fundo para o Serviço Público de Transportes	Com a publicação do Aviso são estabelecidas as tipologias de ações elegíveis, bem como as condições de admissibilidade, prazos e método de seleção, do procedimento de APOIO À CAPACITAÇÃO DAS AUTORIDADES DE TRANSPORTES, através do «Fundo para o Serviço Público de Transportes». Estas medidas envolvem, a título exemplificativo, apoios à aquisição de ferramentas de planeamento e gestão dos sistemas de transporte, apoio à aquisição de novas soluções digitais que facilitem o uso do transporte público, apoio à modernização dos sistemas de bilhética e de monitorização das operações, entre outras.	Disponibilização de verbas, aprovada por Orçamento de Estado	Publicação de avisos pelo Fundo para o Serviço Público de Transportes. Em 2020, foi publicado o Aviso de abertura de candidaturas n.º 2/2020, de 22 de maio.	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1118	15 - C15 - Mobilidade Sustentável - TC-r30 - Reforma do Ecossistema dos Transportes	Milestone	Capacitação das Autoridades de Transporte	Publicação anual de Avisos que estabelecem as tipologias de ação elegíveis do procedimento de apoio a ações de curto e médio prazo para melhoria da capacitação e do sistema de transportes	-	-	-	Q1	2023	Publicação de avisos pelo Fundo para o Serviço Público de Transportes	Fundo para o Serviço Público de Transportes	Com a publicação do Aviso são estabelecidas as tipologias de ações elegíveis, bem como as condições de admissibilidade, prazos e método de seleção, do procedimento de APOIO À CAPACITAÇÃO DAS AUTORIDADES DE TRANSPORTES, através do «Fundo para o Serviço Público de Transportes». Estas medidas envolvem, a título exemplificativo, apoios à aquisição de ferramentas de planeamento e gestão dos sistemas de transporte, apoio à aquisição de novas soluções digitais que facilitem o uso do transporte público, apoio à modernização dos sistemas de bilhética e de monitorização das operações, entre outras.	Disponibilização de verbas, aprovada por Orçamento de Estado	Publicação de avisos pelo Fundo para o Serviço Público de Transportes. Em 2020, foi publicado o Aviso de abertura de candidaturas n.º 2/2020, de 22 de maio.	
1119	15 - C15 - Mobilidade Sustentável - TC-r30 - Reforma do Ecossistema dos Transportes	Milestone	Capacitação das Autoridades de Transporte	Publicação anual de Avisos que estabelecem as tipologias de ação elegíveis do procedimento de apoio a ações de curto e médio prazo para melhoria da capacitação e do sistema de transportes	-	-	-	Q1	2024	Publicação de avisos pelo Fundo para o Serviço Público de Transportes	Fundo para o Serviço Público de Transportes	Com a publicação do Aviso são estabelecidas as tipologias de ações elegíveis, bem como as condições de admissibilidade, prazos e método de seleção, do procedimento de APOIO À CAPACITAÇÃO DAS AUTORIDADES DE TRANSPORTES, através do «Fundo para o Serviço Público de Transportes». Estas medidas envolvem, a título exemplificativo, apoios à aquisição de ferramentas de planeamento e gestão dos sistemas de transporte, apoio à aquisição de novas soluções digitais que facilitem o uso do transporte público, apoio à modernização dos sistemas de bilhética e de monitorização das operações, entre outras.	Disponibilização de verbas, aprovada por Orçamento de Estado	Publicação de avisos pelo Fundo para o Serviço Público de Transportes. Em 2020, foi publicado o Aviso de abertura de candidaturas n.º 2/2020, de 22 de maio.	
1120	15 - C15 - Mobilidade Sustentável - TC-r30 - Reforma do Ecossistema dos Transportes	Milestone	Capacitação das Autoridades de Transporte	Publicação anual de Avisos que estabelecem as tipologias de ação elegíveis do procedimento de apoio a ações de curto e médio prazo para melhoria da capacitação e do sistema de transportes	-	-	-	Q1	2025	Publicação de avisos pelo Fundo para o Serviço Público de Transportes	Fundo para o Serviço Público de Transportes	Com a publicação do Aviso são estabelecidas as tipologias de ações elegíveis, bem como as condições de admissibilidade, prazos e método de seleção, do procedimento de APOIO À CAPACITAÇÃO DAS AUTORIDADES DE TRANSPORTES, através do «Fundo para o Serviço Público de Transportes». Estas medidas envolvem, a título exemplificativo, apoios à aquisição de ferramentas de planeamento e gestão dos sistemas de transporte, apoio à aquisição de novas soluções digitais que facilitem o uso do transporte público, apoio à modernização dos sistemas de bilhética e de monitorização das operações, entre outras.	Disponibilização de verbas, aprovada por Orçamento de Estado	Publicação de avisos pelo Fundo para o Serviço Público de Transportes. Em 2020, foi publicado o Aviso de abertura de candidaturas n.º 2/2020, de 22 de maio.	
1121	15 - C15 - Mobilidade Sustentável - TC-r30 - Reforma do Ecossistema dos Transportes	Target	Contratualização dos serviços públicos de transporte de passageiros em todas as Áreas Metropolitanas (AM) e Comunidades Intermunicipais (CIM)	-	n.º	0	23	Q4	2023	Autoridade da Mobilidade e dos Transportes	Autoridade da Mobilidade e dos Transportes	Contratualização, nos termos do Regulamento (CE) n.º 1370/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2007, de todos os serviços públicos de transporte ferroviário, rodoviário e fluvial de passageiros, nas 2 Áreas Metropolitanas e nas 21 Comunidades Intermunicipais.	Interesse comercial, por parte dos operadores de transporte, dos contratos de prestação de serviço público de transporte de passageiros	Assinatura dos contratos de prestação de serviço público de transporte de passageiros.	X

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1122	15 - C15 - Mobilidade Sustentável - TC-r30 - Reforma do Ecossistema dos Transportes	Milestone	Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público (PROTransP)	Publicação do Despacho que estabelece as regras aplicáveis				Q2	2020	Publicação do despacho em Diário da República (DR)	Fundo Ambiental / Instituto da Mobilidade e dos Transportes	O PROTransP é um programa de financiamento das Comunidades Intermunicipais (CIM) para o desenvolvimento de ações que promovam o reforço e a densificação da oferta de transporte público coletivo em zonas onde a penetração deste modo de transporte é mais reduzida e onde o potencial de ganhos de procura ao automóvel é superior, contribuindo assim para a promoção do transporte público coletivo, indução de padrões de mobilidade mais sustentáveis e descarbonização da mobilidade.		Despacho n.º 5545-B/2020, de 15 de maio.	
1123	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-r31 - Transição digital do tecido empresarial	Milestone	Conclusão dos seguintes elementos que contribuem para a reforma: 1) Revisão dos conteúdos formativos integrados no Catálogo Nacional de Qualificações, referentes especificamente a percursos e competências digitais para a utilização em contexto profissional. Esta renovação está alinhada com a mais recente evolução tecnológica e as necessidades mais prementes de empresas de vários setores económicos. Neste sentido será possível disponibilizar durante 2021 novos percursos e unidades formativas de curta duração. 2) Aprovação da Lei de execução do regulamento europeu relativo à identificação eletrónica e aos serviços de segurança para as transações eletrónicas no mercado interno. Esta lei tem como objetivo aumentar a confiança e segurança das transações online e a...		Data			Q1	2022	Publicação em Diário da República Electrónico dos diplomas legais	Áreas Governativas da Presidência do Conselho de Ministros e da Economia e Transição Digital.	Conclusão dos seguintes passos que contribuem para a reforma: 1) Revisão dos conteúdos formativos integrados no Catálogo Nacional de Qualificações, referentes especificamente a percursos e competências digitais para a utilização em contexto profissional. Esta renovação está alinhada com a mais recente evolução tecnológica e as necessidades mais prementes de empresas de vários setores económicos. Neste sentido será possível disponibilizar durante 2021 novos percursos e unidades formativas de curta duração. 2) Lei de execução do regulamento europeu relativo à identificação eletrónica e aos serviços de segurança para as transações eletrónicas no mercado interno. Esta lei tem como objetivo aumentar a confiança e segurança das transações online, o que contribuirá para aumentar a confiança no ambiente digital, por ex. no comércio eletrónico e consequentemente para o sucesso dos investimentos aqui previstos. 3) Promoção da legislação e regulamentação necessária à criação de...	O cumprimento do milestone está dependente da articulação entre várias áreas governativas e entidades públicas, processo que poderá ser mais moroso do que o inicialmente planeado.	Publicação em Diário da República Electrónico dos diplomas legais	X
1124	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-101 - Capacitação Digital das Empresas	Milestone	Academia Portugal Digital - (1) Lançar a plataforma online, (2) definir processos de diagnóstico e disponibilizar formações online. Emprego + Digital - (1) Identificar domínios de capacitação relevantes para cada setor empresarial; (2) identificar parceiros e stakeholders para a implementação do programa; (3) lançar o programa de formação.		Data			Q3	2021	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todos os momentos...	EMPD - Estrutura de Missão Portugal Digital + IIEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	Academia Portugal Digital - (1) Lançar a plataforma online, (2) definir processos de diagnóstico e disponibilizar formações online. Emprego + Digital - (1) Identificar domínios de capacitação relevantes para cada setor empresarial; (2) identificar parceiros e stakeholders para a implementação do programa; (3) lançar o programa de formação.	Risco de atrasos nos processos de contratação pública necessários para o desenvolvimento da plataforma e dos conteúdos.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades públicas responsáveis pela implementação da medida.	X

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1125	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i01 - Capacitação Digital das Empresas	Target	Emprego + Digital -Trabalhadores de empresas envolvidos em programas de reskilling e upskilling presenciais, com foco nas competências digitais que enderecem as oportunidades e desafios específicos dos setores empresariais		Número	0	200000	Q3	2025	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todos os elementos	EMPD - Estrutura de Missão Portugal Digital + IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	Emprego + Digital -Trabalhadores de empresas envolvidos em programas de reskilling e upskilling presenciais, com foco nas competências digitais que enderecem as oportunidades e desafios específicos dos setores empresariais	O número limitado de formadores altamente qualificados e de centros de formação poderá limitar a execução do programa. O nível de adesão dos trabalhadores poderá condicionar o alcance das metas, com enfoque nos trimestres iniciais.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades publicas responsáveis pela implementação da medida.	X
1126	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i01 - Capacitação Digital das Empresas	Target	Academia Portugal Digital - Trabalhadores com diagnósticos de competências digitais, planos de formação individual e acesso a formação online		Número	0	800000	Q3	2025	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todos os elementos	EMPD - Estrutura de Missão Portugal Digital + IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	Academia Portugal Digital - Trabalhadores com diagnósticos de competências digitais, planos de formação individual e acesso a formação online	A meta pressupõe um elevado nível de envolvimento de trabalhadores e empresas que alcançará até 20% da população ativa de Portugal. O nível de adesão dos trabalhadores poderá condicionar o alcance das metas, com enfoque nos trimestres iniciais.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades publicas responsáveis pela implementação da medida.	X

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desdobro
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1127	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Milestone	Rede Nacional de Test Beds - Conclusão do processo de seleção das 30 Test Beds de acordo com todos os critérios de seleção e exclusão previstos no PRR, bem como as disposições referentes ao DNSH.		Data			Q3	2022	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todos os momentos.	IAPMEI	Rede Nacional de Test Beds - Conclusão do processo de seleção das 30 Test Beds de acordo com todos os critérios de seleção e exclusão previstos no PRR, bem como as disposições referentes ao DNSH.	A meta pressupõe um elevado nível de envolvimento de trabalhadores e empresas que alcançarão até 20% da população ativa de Portugal. O nível de adesão dos trabalhadores poderá condicionar o alcance das metas, com enfoque nos trimestres iniciais.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades públicas responsáveis pela implementação da medida.	X
1128	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Target	Rede Nacional de Test Beds - 3600 Pilotos desenvolvidos de acordo com todos os critérios de seleção e exclusão previstos no PRR, bem como as disposições referentes ao DNSH.		Número de Pilotos de Produto	0	3600	Q3	2025	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todos os momentos.	IAPMEI	Rede Nacional de Test Beds - 3600 Pilotos desenvolvidos de acordo com todos os critérios de seleção e exclusão previstos no PRR, bem como as disposições referentes ao DNSH.	O total de pilotos de produto é baseado numa evolução progressiva na capacidade de processamento da rede. O atraso na implementação das testbeds e a adesão de empresas pode comprometer as metas de pilotos, empresas e trabalhadores	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades públicas responsáveis pela implementação da medida.	X

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1129	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Target	Bairros de Comércio Digital - Lançamento de 50 novos bairros de comércio digital de acordo com todos os critérios de seleção e exclusão previstos no PRR, bem como as disposições referentes ao DNSH.		Número de projetos iniciados	0	50	Q3	2025	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todo o momento.	DGAE e IAPMEI	Bairros de Comércio Digital - Lançamento de 50 novos bairros de comércio digital de acordo com todos os critérios de seleção e exclusão previstos no PRR, bem como as disposições referentes ao DNSH.	A assunção de que o financiamento estará disponível durante o ano de 2021 ou que, caso tal não se verifique, a liquidez necessária estará disponível para este fim específico. O alcance das metas propostas está dependente da mobilização das empresas, entidades públicas e associativas e da apresentação de candidaturas por parte destas.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades públicas responsáveis pela implementação da medida.	X
1130	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Target	Aceleradoras de Digitalização do Comércio - Aceleração da transição digital de 30.000 PME's do comércio e serviços de proximidade, mediante avaliação e diagnóstico dos seus níveis de digitalização, bem como do fornecimento de serviços que permitam incrementar a presença digital e o respetivo impacto para os negócios, de acordo com todos os critérios de seleção e exclusão previstos no PRR, bem como as disposições referentes ao DNSH.		Número de PME avaliadas e apoiadas	0	30000	Q3	2025	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todo o momento.	DGAE e IAPMEI	Aceleradoras de Digitalização do Comércio - Aceleração da transição digital de 30.000 PME's do comércio e serviços de proximidade, mediante avaliação e diagnóstico dos seus níveis de digitalização, bem como do fornecimento de serviços que permitam incrementar a presença digital e o respetivo impacto para os negócios, de acordo com todos os critérios de seleção e exclusão previstos no PRR, bem como as disposições referentes ao DNSH.	Riscos relacionados com a pouca mobilização das entidades públicas e associativas.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades públicas responsáveis pela implementação da medida.	X

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1131	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Target	Apoio de 8500 PME através dos seguintes programas: 1)Internacionalização via E-commerce; 2)Coaching 4.0 - Ações de apoio a modelos de negócio para a transição digital; 3)Vouchers para Startups - desenvolvimento de novos produtos verdes e digitais; de acordo com todos os critérios de seleção e exclusão previstos no PRR, bem como as disposições referentes ao DNSH.		Número	0	8500	Q3	2025	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todo o momento.	IAPMEI, Startup Portugal e AICEP	Apoio de 8500 PME através dos seguintes programas: 1)Internacionalização via E-commerce; 2)Coaching 4.0 - Ações de apoio a modelos de negócio para a transição digital; 3)Vouchers para Startups - desenvolvimento de novos produtos verdes e digitais; de acordo com todos os critérios de seleção e exclusão previstos no PRR, bem como as disposições referentes ao DNSH.	Riscos relacionados com a pouca mobilização das entidades publicas e associativas.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades publicas responsáveis pela implementação da medida.	X
1132	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Target	Reforço da Estrutura Nacional para o Empreendedorismo – Startup Portugal - Plataforma operacional e 5000 Startups mapeadas dentro do ecossistema		Número de Startups mapeadas e integradas no ecossistema	0	5000	Q3	2025	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todo o momento.	Startup Portugal	Reforço da Estrutura Nacional para o Empreendedorismo – Startup Portugal - Plataforma operacional e 5000 Startups mapeadas dentro do ecossistema	Com a importância que o país pretende dar à agenda do empreendedorismo, é fundamental o reforço da estrutura publica existentes e exclusiva a este tema, sendo assim tratado de uma forma independente do restante tecido empresarial. O cumprimento das metas está dependente da resposta das startups, nomeadamente o envio de informação relevante para o mapeamento.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades publicas responsáveis pela implementação da medida.	X

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1133	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i03 - Catalisação da Transição Digital das Empresas	Milestone	DIH - Conclusão da fase de set-up e preparação das infraestruturas e equipas dos 16 DIH de acordo com todos os critérios de seleção e exclusão previstos no PRR, bem como as disposições referentes ao DNSH.		Data			Q4	2021	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todos os momentos.	Grupo de trabalho DIH: Portugal Digital IAPMEI DGAE ANI COTEC Startup Portugal	DIH - Conclusão da fase de set-up e preparação das infraestruturas e equipas dos 16 DIH de acordo com todos os critérios de seleção e exclusão previstos no PRR, bem como as disposições referentes ao DNSH.	Risco de atrasos no lançamento dos concursos	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades publicas responsáveis pela implementação da medida.	X
1134	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i03 - Catalisação da Transição Digital das Empresas	Milestone	Disponibilização das plataformas referentes ao envio da fatura eletrónica e às certificações de cibersegurança, privacidade, usabilidade e sustentabilidade, incluindo as campanhas de divulgação.		Data			Q4	2022	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todos os momentos.	INCM (Imprensa Nacional Casa da Moeda) em articulação com: IAPMEI (Agência para a Competitividade e Inovação) CNCS (Centro Nacional de Cibersegurança), AMA (Agência para a Modernização Administrativa), CNPD (Comissão Nacional de Proteção de Dados) e GESI (Global e-Sustainability Initiative)	Disponibilização das plataformas referentes ao envio da fatura eletrónica e às certificações de cibersegurança, privacidade, usabilidade e sustentabilidade, incluindo as campanhas de divulgação.	Risco de atrasos nos processos de contratação necessários para o desenvolvimento das plataformas.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades publicas responsáveis pela implementação da medida.	X

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1135	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i03 - Catalisação da Transição Digital das Empresas	Target	DIH - 4000 empresas envolvidas em Redes de Digital Innovation Hubs (DIH) de acordo com todos os critérios de seleção e exclusão previstos no PRR, bem como as disposições referentes ao DNSH.		Número	0	4000	Q3	2025	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todo o momento.	Grupo de trabalho DIH: Portugal Digital IAPMEI DGAE ANI COTEC Startup Portugal	DIH - 4000 empresas envolvidas em Redes de Digital Innovation Hubs (DIH) de acordo com todos os critérios de seleção e exclusão previstos no PRR, bem como as disposições referentes ao DNSH.	Os 16 DIH desejados são baseados na estratégia em desenvolvimento que visa um DIH por cada setor económico seleccionado. O alcance das metas propostas está dependente da capacidade de lançamento de cada DIH e da mobilização e adesão das empresas aos mesmos.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades publicas responsáveis pela implementação da medida.	X
1136	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i01 - Capacitação Digital das Empresas	Milestone	Academia Portugal Digital - (1) Lançar a plataforma online, (2) definir processos de diagnóstico e disponibilizar formações online.		Data			Q3	2021	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todo o momento.	EMPD - Estrutura de Missão Portugal Digital + IEPF - Instituto de Emprego e Formação Profissional	Academia Portugal Digital - (1) Lançar a plataforma online, (2) definir processos de diagnóstico e disponibilizar formações online.	Risco de atrasos nos processos de contratação publica necessários para o desenvolvimento da plataforma e dos conteúdos.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades publicas responsáveis pela implementação da medida.	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1137	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i01 - Capacitação Digital das Empresas	Target	Academia Portugal Digital - Trabalhadores com diagnósticos de competências digitais, planos de formação individual e acesso a formação online		Número	0	5000	Q3	2021	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todo o momento.	EMPD - Estrutura de Missão Portugal Digital + IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	Número de trabalhadores com diagnósticos de competências digitais, planos de formação individual e acesso a formação online.	A meta pressupõe um elevado nível de envolvimento de trabalhadores e empresas que alcançará até 20% da população ativa de Portugal. O nível de adesão dos trabalhadores poderá condicionar o alcance das metas, com enfoque nos trimestres iniciais.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades publicas responsáveis pela implementação da medida.	
1138	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i01 - Capacitação Digital das Empresas	Target	Academia Portugal Digital - Trabalhadores com diagnósticos de competências digitais, planos de formação individual e acesso a formação online		Número	5000	115000	Q3	2022	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todo o momento.	EMPD - Estrutura de Missão Portugal Digital + IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	Número de trabalhadores com diagnósticos de competências digitais, planos de formação individual e acesso a formação online	A meta pressupõe um elevado nível de envolvimento de trabalhadores e empresas que alcançará até 20% da população ativa de Portugal. O nível de adesão dos trabalhadores poderá condicionar o alcance das metas, com enfoque nos trimestres iniciais.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades publicas responsáveis pela implementação da medida.	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1139	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i01 - Capacitação Digital das Empresas	Target	Academia Portugal Digital - Trabalhadores com diagnósticos de competências digitais, planos de formação individual e acesso a formação online		Número	115000	280000	Q3	2023	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todos os momentos	EMPD - Estrutura de Missão Portugal Digital + IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	Número de trabalhadores com diagnósticos de competências digitais, planos de formação individual e acesso a formação online	A meta pressupõe um elevado nível de envolvimento de trabalhadores e empresas que alcançará até 20% da população ativa de Portugal. O nível de adesão dos trabalhadores poderá condicionar o alcance das metas, com enfoque nos trimestres iniciais.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades publicas responsáveis pela implementação da medida.	
1140	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i01 - Capacitação Digital das Empresas	Target	Academia Portugal Digital - Trabalhadores com diagnósticos de competências digitais, planos de formação individual e acesso a formação online		Número	280000	490000	Q3	2024	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todos os momentos	EMPD - Estrutura de Missão Portugal Digital + IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	Número de trabalhadores com diagnósticos de competências digitais, planos de formação individual e acesso a formação online	A meta pressupõe um elevado nível de envolvimento de trabalhadores e empresas que alcançará até 20% da população ativa de Portugal. O nível de adesão dos trabalhadores poderá condicionar o alcance das metas, com enfoque nos trimestres iniciais.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades publicas responsáveis pela implementação da medida.	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1141	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i01 - Capacitação Digital das Empresas	Target	Academia Portugal Digital - Trabalhadores com diagnósticos de competências digitais, planos de formação individual e acesso a formação online		Número	490000	800000	Q3	2025	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todos os momentos.	EMPD - Estrutura de Missão Portugal Digital + IIEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	Número de trabalhadores com diagnósticos de competências digitais, planos de formação individual e acesso a formação online	A meta pressupõe um elevado nível de envolvimento de trabalhadores e empresas que alcançará até 20% da população ativa de Portugal. O nível de adesão dos trabalhadores poderá condicionar o alcance das metas, com enfoque nos trimestres iniciais.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades públicas responsáveis pela implementação da medida.	
1142	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i01 - Capacitação Digital das Empresas	Milestone	Emprego + Digital - (1) Identificar domínios de capacitação relevantes para cada setor empresarial ; (2) identificar parceiros e stakeholders para a implementação do programa ; (3) lançar o programa de formação.		Data			Q3	2021	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todos os momentos.	EMPD - Estrutura de Missão Portugal Digital + IIEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	Emprego + Digital - (1) Identificar domínios de capacitação relevantes para cada setor empresarial ; (2) identificar parceiros e stakeholders para a implementação do programa ; (3) lançar o programa de formação.	Risco de atrasos na celebração dos acordos com parceiros e contratos com entidades formadoras	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades públicas responsáveis pela implementação da medida.	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1143	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i01 - Capacitação Digital das Empresas	Target	Emprego + Digital -Trabalhadores de empresas envolvidos em programas de reskilling e upskilling, com foco nas competências digitais que enderecem as oportunidades e desafios específicos dos setores empresariais		Número	0	2200	Q3	2021	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todo o momento	EMPD - Estrutura de Missão Portugal Digital + IIEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	Número de trabalhadores de empresas envolvidos em programas de reskilling e upskilling, com foco nas competências digitais que enderecem as oportunidades e desafios específicos dos setores empresariais	O número limitado de formadores altamente qualificados e de centros de formação poderá limitar a execução do programa O nível de adesão dos trabalhadores poderá condicionar o alcance das metas, com enfoque nos trimestres iniciais.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades públicas responsáveis pela implementação da medida.	
1144	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i01 - Capacitação Digital das Empresas	Target	Emprego + Digital -Trabalhadores de empresas envolvidos em programas de reskilling e upskilling, com foco nas competências digitais que enderecem as oportunidades e desafios específicos dos setores empresariais		Número	2200	31750	Q3	2022	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todo o momento	EMPD - Estrutura de Missão Portugal Digital + IIEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	Número de trabalhadores de empresas envolvidos em programas de reskilling e upskilling, com foco nas competências digitais que enderecem as oportunidades e desafios específicos dos setores empresariais	O número limitado de formadores altamente qualificados e de centros de formação poderá limitar a execução do programa O nível de adesão dos trabalhadores poderá condicionar o alcance das metas, com enfoque nos trimestres iniciais.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades públicas responsáveis pela implementação da medida.	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desdobro
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1145	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i01 - Capacitação Digital das Empresas	Target	Emprego + Digital -Trabalhadores de empresas envolvidos em programas de reskilling e upskilling, com foco nas competências digitais que enderecem as oportunidades e desafios específicos dos setores empresariais		Número	31750	65500	Q3	2023	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todos os momentos.	EMPD - Estrutura de Missão Portugal Digital + IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	Número de trabalhadores de empresas envolvidos em programas de reskilling e upskilling, com foco nas competências digitais que enderecem as oportunidades e desafios específicos dos setores empresariais	O número limitado de formadores altamente qualificados e de centros de formação poderá limitar a execução do programa. O nível de adesão dos trabalhadores poderá condicionar o alcance das metas, com enfoque nos trimestres iniciais.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades publicas responsáveis pela implementação da medida.	
1146	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i01 - Capacitação Digital das Empresas	Target	Emprego + Digital -Trabalhadores de empresas envolvidos em programas de reskilling e upskilling, com foco nas competências digitais que enderecem as oportunidades e desafios específicos dos setores empresariais		Número	65500	114000	Q3	2024	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todos os momentos.	EMPD - Estrutura de Missão Portugal Digital + IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	Número de trabalhadores de empresas envolvidos em programas de reskilling e upskilling, com foco nas competências digitais que enderecem as oportunidades e desafios específicos dos setores empresariais	O número limitado de formadores altamente qualificados e de centros de formação poderá limitar a execução do programa. O nível de adesão dos trabalhadores poderá condicionar o alcance das metas, com enfoque nos trimestres iniciais.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades publicas responsáveis pela implementação da medida.	