

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1147	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i01 - Capacitação Digital das Empresas	Target	Emprego + Digital -Trabalhadores de empresas envolvidos em programas de reskilling e upskilling, com foco nas competências digitais que enderecem as oportunidades e desafios específicos dos setores empresariais		Número	114000	200000	Q3	2025	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a	EMPD - Estrutura de Missão Portugal Digital + IIEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	Número de trabalhadores de empresas envolvidos em programas de reskilling e upskilling, com foco nas competências digitais que enderecem as oportunidades e desafios específicos dos setores empresariais	O número limitado de formadores altamente qualificados e de centros de formação poderá limitar a execução do programa. O nível de adesão dos trabalhadores poderá condicionar o alcance das metas, com enfoque nos trimestres iniciais.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades publicas responsáveis pela implementação da medida.	
1148	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i01 - Capacitação Digital das Empresas	Target	Empresas com trabalhadores envolvidos em ações de formação em competências digitais		Número	0	200	Q3	2021	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a	EMPD - Estrutura de Missão Portugal Digital + IIEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	Número de empresas com trabalhadores envolvidos em ações de formação em competências digitais	A meta pressupõe um elevado nível de envolvimento de trabalhadores e empresas que alcançará até 20% da população ativa de Portugal. O nível de adesão dos trabalhadores poderá condicionar o alcance das metas, com enfoque nos trimestres iniciais.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades publicas responsáveis pela implementação da medida.	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1149	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i01 - Capacitação Digital das Empresas	Target	Empresas com trabalhadores envolvidos em ações de formação em competências digitais		Número	200	5250	Q3	2022	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todos os momentos.	EMPD - Estrutura de Missão Portugal Digital + IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	Número de empresas com trabalhadores envolvidos em ações de formação em competências digitais	A meta pressupõe um elevado nível de envolvimento de trabalhadores e empresas que alcançará até 20% da população ativa de Portugal. O nível de adesão dos trabalhadores poderá condicionar o alcance das metas, com enfoque nos trimestres iniciais.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades públicas responsáveis pela implementação da medida.	
1150	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i01 - Capacitação Digital das Empresas	Target	Empresas com trabalhadores envolvidos em ações de formação em competências digitais		Número	5250	11500	Q3	2023	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todos os momentos.	EMPD - Estrutura de Missão Portugal Digital + IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	Número de empresas com trabalhadores envolvidos em ações de formação em competências digitais	A meta pressupõe um elevado nível de envolvimento de trabalhadores e empresas que alcançará até 20% da população ativa de Portugal. O nível de adesão dos trabalhadores poderá condicionar o alcance das metas, com enfoque nos trimestres iniciais.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades públicas responsáveis pela implementação da medida.	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1151	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i01 - Capacitação Digital das Empresas	Target	Empresas com trabalhadores envolvidos em ações de formação em competências digitais		Número	11500	19250	Q3	2024	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todos os intervenientes.	EMPD - Estrutura de Missão Portugal Digital + IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	Número de empresas com trabalhadores envolvidos em ações de formação em competências digitais	A meta pressupõe um elevado nível de envolvimento de trabalhadores e empresas que alcançará até 20% da população ativa de Portugal. O nível de adesão dos trabalhadores poderá condicionar o alcance das metas, com enfoque nos trimestres iniciais.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades publicas responsáveis pela implementação da medida.	
1152	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i01 - Capacitação Digital das Empresas	Target	Empresas com trabalhadores envolvidos em ações de formação em competências digitais		Número	19250	30000	Q3	2025	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todos os intervenientes.	EMPD - Estrutura de Missão Portugal Digital + IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	Número de empresas com trabalhadores envolvidos em ações de formação em competências digitais	A meta pressupõe um elevado nível de envolvimento de trabalhadores e empresas que alcançará até 20% da população ativa de Portugal. O nível de adesão dos trabalhadores poderá condicionar o alcance das metas, com enfoque nos trimestres iniciais.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades publicas responsáveis pela implementação da medida.	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1153	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Milestone	Rede Nacional de Test Beds - Mapear candidatos a acolher Test Beds; Estudo Setorial; Abertura 1ª call para 5 Test Beds;		Data			Q3	2021	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todos os intervenientes.	IAPMEI	Rede Nacional de Test Beds - Mapear candidatos a acolher Test Beds; Estudo Setorial, Abertura 1ª call para 5 Test Beds;	Risco de atrasos no lançamento dos concursos	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades publicas responsáveis pela implementação da medida.	
1154	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Milestone	Rede Nacional de Test Beds - Lançamento e promoção da plataforma; Abertura de 2ª fase de calls para 10 Test Beds		Data			Q1	2022	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todos os intervenientes.	IAPMEI	Rede Nacional de Test Beds - Lançamento e promoção da plataforma; Abertura de 2ª fase de calls para 10 Test Beds	Risco de atrasos no lançamento dos concursos	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades publicas responsáveis pela implementação da medida.	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1155	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Milestone	Rede Nacional de Test Beds - Abertura de 3ª fase de calls para as restantes 15 Test Beds.		Data			Q2	2022	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a	IAPMEI	Rede Nacional de Test Beds - Abertura de 3ª fase de calls para as restantes 15 Test Beds.	Risco de atrasos no lançamento dos concursos	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades públicas responsáveis pela implementação da medida.	
1156	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Target	Rede Nacional de Test Beds - Pilotos desenvolvidos		Número de Pilotos de Produto	0	60	Q3	2022	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a	IAPMEI	Número de pilotos de produto que se tornam comercialmente viáveis atravessando o que é apelidado de "vale da morte", correspondente à passagem de validação em laboratório (TRL 4) à fase de protótipos em ambiente industrial (TRL7).	O total de pilotos de produto é baseado numa evolução progressiva na capacidade de processamento da rede. O atraso na implementação das testbeds e a adesão de empresas pode comprometer as metas de pilotos, empresas e trabalhadores	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades públicas responsáveis pela implementação da medida.	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desdobro
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1157	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Target	Rede Nacional de Test Beds - Pilotos desenvolvidos		Número de Pilotos de Produto	60	540	Q3	2023	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todo o momento.	IAPMEI	Número de pilotos de produto que se tornam comercialmente viáveis atravessando o que é apelidado de "vale da morte", correspondente à passagem de validação em laboratório (TRL 4) à fase de protótipos em ambiente industrial (TRL7).	O total de pilotos de produto é baseado numa evolução progressiva na capacidade de processamento da rede. O atraso na implementação das testbeds e a adesão de empresas pode comprometer as metas de pilotos, empresas e trabalhadores	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades publicas responsáveis pela implementação da medida.	
1158	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Target	Rede Nacional de Test Beds - Pilotos desenvolvidos		Número de Pilotos de Produto	540	1320	Q3	2024	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todo o momento.	IAPMEI	Número de pilotos de produto que se tornam comercialmente viáveis atravessando o que é apelidado de "vale da morte", correspondente à passagem de validação em laboratório (TRL 4) à fase de protótipos em ambiente industrial (TRL7).	O total de pilotos de produto é baseado numa evolução progressiva na capacidade de processamento da rede. O atraso na implementação das testbeds e a adesão de empresas pode comprometer as metas de pilotos, empresas e trabalhadores	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades publicas responsáveis pela implementação da medida.	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1159	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Target	Rede Nacional de Test Beds - Pilotos desenvolvidos		Número de Pilotos de Produto	1320	3600	Q3	2025	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a	IAPMEI	Número de pilotos de produto que se tornam comercialmente viáveis atravessando o que é apelidado de "vale da morte", correspondente à passagem de validação em laboratório (TRL 4) à fase de protótipos em ambiente industrial (TRL7).	O total de pilotos de produto é baseado numa evolução progressiva na capacidade de processamento da rede. O atraso na implementação das testbeds e a adesão de empresas pode comprometer as metas de pilotos, empresas e trabalhadores	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades publicas responsáveis pela implementação da medida.	
1160	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Milestone	Bairros de Comércio Digital - Finalizar o planeamento da iniciativa e lançar um roadshow nacional para divulgação junto das entidades públicas e de natureza associativa;		Data			Q3	2021	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a	DGAE e IAPMEI	Finalizar o planeamento da iniciativa e lançar um roadshow nacional para divulgação junto das entidades públicas e de natureza associativa;	A assunção de que o financiamento estará disponível durante o ano de 2021 ou que, caso tal não se verifique, a liquidez necessária estará disponível para este fim específico. O alcance das metas propostas está dependente da mobilização das empresas, entidades publicas e associativas e da apresentação de candidaturas por parte destas.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades publicas responsáveis pela implementação da medida.	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1161	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Target	Bairros de Comércio Digital - Lançamento de novos bairros		Número de projetos iniciados	0	5	Q3	2022	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todos os momentos.	DGAE e IAPMEI	Número de Bairros de Comércio Digital	A assunção de que o financiamento estará disponível durante o ano de 2021 ou que, caso tal não se verifique, a liquidez necessária estará disponível para este fim específico. O alcance das metas propostas está dependente da mobilização das empresas, entidades públicas e associativas e da apresentação de candidaturas por parte destas.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades públicas responsáveis pela implementação da medida.	
1162	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Target	Bairros de Comércio Digital - Lançamento de novos bairros		Número de projetos iniciados	5	17	Q3	2023	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todos os momentos.	DGAE e IAPMEI	Número de Bairros de Comércio Digital	A assunção de que o financiamento estará disponível durante o ano de 2021 ou que, caso tal não se verifique, a liquidez necessária estará disponível para este fim específico. O alcance das metas propostas está dependente da mobilização das empresas, entidades públicas e associativas e da apresentação de candidaturas por parte destas.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades públicas responsáveis pela implementação da medida.	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1163	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Target	Bairros de Comércio Digital - Lançamento de novos bairros		Número de projetos iniciados	17	35	Q3	2024	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todo o momento.	DGAE e IAPMEI	Número de Bairros de Comércio Digital	A assunção de que o financiamento estará disponível durante o ano de 2021 ou que, caso tal não se verifique, a liquidez necessária estará disponível para este fim específico. O alcance das metas propostas está dependente da mobilização das empresas, entidades públicas e associativas e da apresentação de candidaturas por parte destas.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades públicas responsáveis pela implementação da medida.	
1164	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Target	Bairros de Comércio Digital - Lançamento de novos bairros		Número de projetos iniciados	35	50	Q3	2025	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todo o momento.	DGAE e IAPMEI	Número de Bairros de Comércio Digital	A assunção de que o financiamento estará disponível durante o ano de 2021 ou que, caso tal não se verifique, a liquidez necessária estará disponível para este fim específico. O alcance das metas propostas está dependente da mobilização das empresas, entidades públicas e associativas e da apresentação de candidaturas por parte destas.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades públicas responsáveis pela implementação da medida.	