

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1165	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Milestone	Aceleradoras de Digitalização do Comércio - (1) Finalizar o planeamento da iniciativa e lançar um roadshow nacional para divulgação junto dos municípios e das associações; (2) Procurar e captar parceiros para o programa, envolvendo-os no esforço coletivo necessário à concretização do 1º passo;		Data			Q3	2021	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todo o momento.	DGAE e IAPMEI	Aceleradoras de Digitalização do Comércio - (1) Finalizar o planeamento da iniciativa e lançar um roadshow nacional para divulgação junto dos municípios e das associações; (2) Procurar e captar parceiros para o programa, envolvendo-os no esforço coletivo necessário à concretização do 1º passo;	Riscos relacionados com a pouca mobilização das entidades públicas e associativas.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades públicas responsáveis pela implementação da medida.	
1166	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Milestone	Aceleradoras de Digitalização do Comércio - (3) Constituir as primeiras 10 Aceleradoras Digitais; (4) Capacitar estas entidades cuja missão é desmultiplicar o conhecimento acumulado, acelerando o processo de digitalização dos micro, pequenos e médios operadores económicos.		Data			Q1	2022	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todo o momento.	DGAE e IAPMEI	Aceleradoras de Digitalização do Comércio - (3) Constituir as primeiras 10 Aceleradoras Digitais; (4) Capacitar estas entidades cuja missão é desmultiplicar o conhecimento acumulado, acelerando o processo de digitalização dos micro, pequenos e médios operadores económicos.	Riscos relacionados com a pouca mobilização das entidades públicas e associativas.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades públicas responsáveis pela implementação da medida.	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1167	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Target	Aceleradoras de Digitalização do Comércio - Aceleração da transição digital das PME do comércio e serviços de proximidade, mediante avaliação e diagnóstico dos seus níveis de digitalização, bem como do fornecimento de serviços que permitam incrementar a presença digital e o respetivo impacto para os negócios		Número de PME avaliadas e apoiadas	0	4500	Q3	2022	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todo o momento.	DGAE e IAPMEI	Número de PME apoiadas	A assunção de que o financiamento estará disponível durante o ano de 2021 ou que, caso tal não se verifique, a liquidez necessária estará disponível para este fim específico. O alcance das metas propostas está dependente da mobilização das empresas, entidades públicas e associativas e da apresentação de candidaturas por parte destas.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades públicas responsáveis pela implementação da medida.	
1168	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Target	Aceleradoras de Digitalização do Comércio - Aceleração da transição digital das PME do comércio e serviços de proximidade, mediante avaliação e diagnóstico dos seus níveis de digitalização, bem como do fornecimento de serviços que permitam incrementar a presença digital e o respetivo impacto para os negócios		Número de PME avaliadas e apoiadas	4500	12000	Q3	2023	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todo o momento.	DGAE e IAPMEI	Número de PME apoiadas	A assunção de que o financiamento estará disponível durante o ano de 2021 ou que, caso tal não se verifique, a liquidez necessária estará disponível para este fim específico. O alcance das metas propostas está dependente da mobilização das empresas, entidades públicas e associativas e da apresentação de candidaturas por parte destas.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades públicas responsáveis pela implementação da medida.	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1169	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Target	Aceleradoras de Digitalização do Comércio - Aceleração da transição digital das PME's do comércio e serviços de proximidade, mediante avaliação e diagnóstico dos seus níveis de digitalização, bem como do fornecimento de serviços que permitam incrementar a presença digital e o respetivo impacto para os negócios		Número de PME avaliadas e apoiadas	12000	20000	Q3	2024	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todos os elementos	DGAE e IAPMEI	Número de PME apoiadas	A assunção de que o financiamento estará disponível durante o ano de 2021 ou que, caso tal não se verifique, a liquidez necessária estará disponível para este fim específico. O alcance das metas propostas está dependente da mobilização das empresas, entidades públicas e associativas e da apresentação de candidaturas por parte destas.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades públicas responsáveis pela implementação da medida.	
1170	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Target	Aceleradoras de Digitalização do Comércio - Aceleração da transição digital das PME's do comércio e serviços de proximidade, mediante avaliação e diagnóstico dos seus níveis de digitalização, bem como do fornecimento de serviços que permitam incrementar a presença digital e o respetivo impacto para os negócios		Número de PME avaliadas e apoiadas	20000	30000	Q3	2025	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todos os elementos	DGAE e IAPMEI	Número de PME apoiadas	A assunção de que o financiamento estará disponível durante o ano de 2021 ou que, caso tal não se verifique, a liquidez necessária estará disponível para este fim específico. O alcance das metas propostas está dependente da mobilização das empresas, entidades públicas e associativas e da apresentação de candidaturas por parte destas.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades públicas responsáveis pela implementação da medida.	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1171	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Milestone	Internacionalização via E-commerce - Lançamento de campanha nacional de divulgação.		Data			Q1	2022	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a	aicep Portugal Global, E.P.E., Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal	Internacionalização via E-commerce - Lançamento de campanha nacional de divulgação.	O lançamento do programa esta dependente da elaboração de todos os elementos necessários para o concurso e para a campanha de divulgação	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades publicas responsáveis pela implementação da medida.	
1172	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Target	Internacionalização via E-commerce - Número de PME's apoiadas em processos de internacionalização via E-commerce		Número	0	272	Q3	2022	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a	aicep Portugal Global, E.P.E., Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal	Número de PME's que aderiram aos Programas	A meta definida foi baseada no pressuposto da disponibilização da solução para as PME's no período de 2021 a 2025. O alcance das metas propostas está dependente da mobilização e candidaturas por parte das empresas.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades publicas responsáveis pela implementação da medida.	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1173	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Target	Internacionalização via E-commerce - Número de PME's apoiadas em processos de internacionalização via E-commerce		Número	272	565	Q3	2023	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todos os momentos.	aicep Portugal Global, E.P.E., Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal	Número de PME's que aderiram aos Programas	A meta definida foi baseada no pressuposto da disponibilização da solução para as PME's no período de 2021 a 2025. O alcance das metas propostas está dependente da mobilização e candidaturas por parte das empresas.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades publicas responsáveis pela implementação da medida.	
1174	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Target	Internacionalização via E-commerce - Número de PME's apoiadas em processos de internacionalização via E-commerce		Número	565	955	Q3	2024	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todos os momentos.	aicep Portugal Global, E.P.E., Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal	Número de PME's que aderiram aos Programas	A meta definida foi baseada no pressuposto da disponibilização da solução para as PME's no período de 2021 a 2025. O alcance das metas propostas está dependente da mobilização e candidaturas por parte das empresas.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades publicas responsáveis pela implementação da medida.	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1175	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Target	Internacionalização via E-commerce - Número de PMEs apoiadas em processos de internacionalização via E-commerce		Número	955	1500	Q3	2025	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a	aicep Portugal Global, E.P.E., Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal	Número de PMEs que aderiram aos Programas	A meta definida foi baseada no pressuposto da disponibilização da solução para as PMEs no período de 2021 a 2025. O alcance das metas propostas está dependente da mobilização e candidaturas por parte das empresas.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades publicas responsáveis pela implementação da medida.	
1176	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Milestone	Coaching 4.0 - Desenvolver um plano de ação para a iniciativa; procurar e angariar parceiros para o programa e envolvê-los no 1º objetivo;/ call para fornecedores acreditados para o efeito (ex: consultoras); Abertura de call anual;		Data			Q3	2021	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a	IAPMEI	Coaching 4.0 - Desenvolver um plano de ação para a iniciativa; procurar e angariar parceiros para o programa e envolvê-los no 1º objetivo;/ call para fornecedores acreditados para o efeito (ex: consultoras); Abertura de call anual;	Risco de atrasos no lançamento dos concursos	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades publicas responsáveis pela implementação da medida.	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1177	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Milestone	Coaching 4.0 - Abertura de call anual		Data			Q1	2022	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todos os momentos.	IAPMEI	Coaching 4.0 - Abertura de call anual	Risco de atrasos no lançamento dos concursos	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades públicas responsáveis pela implementação da medida.	
1178	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Milestone	Coaching 4.0 - Abertura de call anual		Data			Q1	2023	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todos os momentos.	IAPMEI	Coaching 4.0 - Abertura de call anual	Risco de atrasos no lançamento dos concursos	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades públicas responsáveis pela implementação da medida.	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1179	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Milestone	Coaching 4.0 - Abertura de call anual		Data			Q1	2024	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a	IAPMEI	Coaching 4.0 - Abertura de call anual	Risco de atrasos no lançamento dos concursos	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades públicas responsáveis pela implementação da medida.	
1180	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Milestone	Coaching 4.0 - Abertura de call anual		Data			Q1	2025	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a	IAPMEI	Coaching 4.0 - Abertura de call anual	Risco de atrasos no lançamento dos concursos	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades públicas responsáveis pela implementação da medida.	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1181	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Target	Coaching 4.0 - Ações de apoio a modelos de negócio para a transição digital		Número de empresas	0	1000	Q3	2022	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todos os momentos.	IAPMEI	Enquadrado no programa nacional Indústria 4.0, esta iniciativa procura suportar a integração de investimento em tecnologia e desenvolver competências nas empresas para facilitar a sua transformação organizacional	A meta definida foi baseada no pressuposto de uma capacidade de impactar 1.000 empresas por ano com estas ações de apoio. O alcance das metas propostas está dependente da mobilização e candidaturas por parte das empresas.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades publicas responsáveis pela implementação da medida.	
1182	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Target	Coaching 4.0 - Ações de apoio a modelos de negócio para a transição digital		Número de empresas	1000	2000	Q3	2023	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todos os momentos.	IAPMEI	Enquadrado no programa nacional Indústria 4.0, esta iniciativa procura suportar a integração de investimento em tecnologia e desenvolver competências nas empresas para facilitar a sua transformação organizacional	A meta definida foi baseada no pressuposto de uma capacidade de impactar 1.000 empresas por ano com estas ações de apoio. O alcance das metas propostas está dependente da mobilização e candidaturas por parte das empresas.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades publicas responsáveis pela implementação da medida.	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1183	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Target	Coaching 4.0 - Ações de apoio a modelos de negócio para a transição digital		Número de empresas	2000	3000	Q3	2024	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a	IAPMEI	Enquadrado no programa nacional Indústria 4.0, esta iniciativa procura suportar a integração de investimento em tecnologia e desenvolver competências nas empresas para facilitar a sua transformação organizacional	A meta definida foi baseada no pressuposto de uma capacidade de impactar 1.000 empresas por ano com estas ações de apoio. O alcance das metas propostas está dependente da mobilização e candidaturas por parte das empresas.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades públicas responsáveis pela implementação da medida.	
1184	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Target	Coaching 4.0 - Ações de apoio a modelos de negócio para a transição digital		Número de empresas	3000	4000	Q3	2025	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a	IAPMEI	Enquadrado no programa nacional Indústria 4.0, esta iniciativa procura suportar a integração de investimento em tecnologia e desenvolver competências nas empresas para facilitar a sua transformação organizacional	A meta definida foi baseada no pressuposto de uma capacidade de impactar 1.000 empresas por ano com estas ações de apoio. O alcance das metas propostas está dependente da mobilização e candidaturas por parte das empresas.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades públicas responsáveis pela implementação da medida.	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1185	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Milestone	Vouchers para Startups - Desenvolver as condições e regras do programa; Lançar o programa/Call anual		Data			Q3	2021	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todo o momento.	IAPMEI	Vouchers para Startups - Desenvolver as condições e regras do programa; Lançar o programa/Call anual	Risco de atrasos no lançamento dos concursos	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades públicas responsáveis pela implementação da medida.	
1186	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Milestone	Vouchers para Startups - Abertura de call anual		Data			Q1	2022	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todo o momento.	IAPMEI	Vouchers para Startups - Abertura de call anual	Risco de atrasos no lançamento dos concursos	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades públicas responsáveis pela implementação da medida.	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1187	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Milestone	Vouchers para Startups - Abertura de call anual		Data			Q1	2023	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a	IAPMEI	Vouchers para Startups - Abertura de call anual	Risco de atrasos no lançamento dos concursos	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades publicas responsáveis pela implementação da medida.	
1188	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Milestone	Vouchers para Startups - Abertura de call anual		Data			Q1	2024	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a	IAPMEI	Vouchers para Startups - Abertura de call anual	Risco de atrasos no lançamento dos concursos	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades publicas responsáveis pela implementação da medida.	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1189	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Target	Vouchers para Startups - desenvolvimento de novos produtos verdes e digitais		Número	0	850	Q3	2022	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todos os momentos.	IAPMEI	Vouchers com o objetivo de apoiar startups que tenham ou queiram desenvolver modelos de negócio digitais e com forte componente verde utilizados por empresas	Com o atual ecossistema mapeado de 2.500 startups, o objetivo do governo é aumentar este número para 5.000 em 2023, pelo que é pressuposto que num prazo de 5 anos, metade delas deverão agarrar esta oportunidade de desenvolver o seu negócio no contexto da agenda verde e digital. O alcance das metas propostas está dependente da mobilização e candidaturas por parte das empresas.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades públicas responsáveis pela implementação da medida.	
1190	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Target	Vouchers para Startups - desenvolvimento de novos produtos verdes e digitais		Número	850	1850	Q3	2023	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todos os momentos.	IAPMEI	Vouchers com o objetivo de apoiar startups que tenham ou queiram desenvolver modelos de negócio digitais e com forte componente verde utilizados por empresas	Com o atual ecossistema mapeado de 2.500 startups, o objetivo do governo é aumentar este número para 5.000 em 2023, pelo que é pressuposto que num prazo de 5 anos, metade delas deverão agarrar esta oportunidade de desenvolver o seu negócio no contexto da agenda verde e digital. O alcance das metas propostas está dependente da mobilização e candidaturas por parte das empresas.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades públicas responsáveis pela implementação da medida.	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1191	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Target	Vouchers para Startups - desenvolvimento de novos produtos verdes e digitais		Número	1850	3000	Q3	2024	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a	IAPMEI	Vouchers com o objetivo de apoiar startups que tenham ou queiram desenvolver modelos de negócio digitais e com forte componente verde utilizados por empresas	Com o atual ecossistema mapeado de 2.500 startups, o objetivo do governo é aumentar este número para 5.000 em 2023, pelo que é pressuposto que num prazo de 5 anos, metade delas deverão agarrar esta oportunidade de desenvolver o seu negócio no contexto da agenda verde e digital. O alcance das metas propostas está dependente da mobilização e candidaturas por parte das empresas.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades públicas responsáveis pela implementação da medida.	
1192	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Milestone	Reforço da Estrutura Nacional para o Empreendedorismo – Startup Portugal - Alteração da entidade pública existente; Início de desenvolvimento de uma plataforma e dashboard de monitorização de todo o ecossistema e suas dimensões (Startups, Investidores, Aceleradoras/Incubadoras);		Data			Q3	2021	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a	Startup Portugal	Reforço da Estrutura Nacional para o Empreendedorismo – Startup Portugal - Alteração da entidade pública existente; Início de desenvolvimento de uma plataforma e dashboard de monitorização de todo o ecossistema e suas dimensões (Startups, Investidores, Aceleradoras/Incubadoras);	Com a importância que o país pretende dar à agenda do empreendedorismo, é fundamental o reforço da estrutura pública existentes e exclusiva a este tema, sendo assim tratado de uma forma independente do restante tecido empresarial. O cumprimento das metas está dependente da resposta das startups, nomeadamente o envio de informação relevante para o mapeamento.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades públicas responsáveis pela implementação da medida.	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1193	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Target	Reforço da Estrutura Nacional para o Empreendedorismo – Startup Portugal - Startups mapeadas		Número de Startups mapeadas e integradas no ecossistema	0	1250	Q3	2022	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todos os momentos.	Startup Portugal	Reforço da Estrutura Nacional para o Empreendedorismo – Startup Portugal - Startups mapeadas	Com a importância que o país pretende dar à agenda do empreendedorismo, é fundamental o reforço da estrutura pública existentes e exclusiva a este tema, sendo assim tratado de uma forma independente do restante tecido empresarial. O cumprimento das metas está dependente da resposta das startups, nomeadamente o envio de informação relevante para o mapeamento.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades públicas responsáveis pela implementação da medida.	
1194	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Target	Reforço da Estrutura Nacional para o Empreendedorismo – Startup Portugal - Startups mapeadas		Número de Startups mapeadas e integradas no ecossistema	1250	2250	Q3	2023	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todos os momentos.	Startup Portugal	Reforço da Estrutura Nacional para o Empreendedorismo – Startup Portugal - Startups mapeadas	Com a importância que o país pretende dar à agenda do empreendedorismo, é fundamental o reforço da estrutura pública existentes e exclusiva a este tema, sendo assim tratado de uma forma independente do restante tecido empresarial. O cumprimento das metas está dependente da resposta das startups, nomeadamente o envio de informação relevante para o mapeamento.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades públicas responsáveis pela implementação da medida.	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1195	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Target	Reforço da Estrutura Nacional para o Empreendedorismo – Startup Portugal - Startups mapeadas		Número de Startups mapeadas e integradas no ecossistema	2250	3250	Q3	2024	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todo o momento.	Startup Portugal	Reforço da Estrutura Nacional para o Empreendedorismo – Startup Portugal - Startups mapeadas	Com a importância que o país pretende dar à agenda do empreendedorismo, é fundamental o reforço da estrutura pública existentes e exclusiva a este tema, sendo assim tratado de uma forma independente do restante tecido empresarial. O cumprimento das metas está dependente da resposta das startups, nomeadamente o envio de informação relevante para o mapeamento.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades públicas responsáveis pela implementação da medida.	
1196	16 - C16 - Empresas 4.0 - TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas	Target	Reforço da Estrutura Nacional para o Empreendedorismo – Startup Portugal - Startups mapeadas		Número de Startups mapeadas e integradas no ecossistema	3250	5000	Q3	2025	A responsabilidade da recolha e/ou prestação de informação de execução da medida (seja referente a milestones, seja referente a metas) será efetuada pela entidade implementadora junto dos destinatários e/ou parceiros de implementação, sendo carregada (pela entidade e/ou pelos destinatários/parceiros) numa plataforma digital de gestão centralizada dos projetos. A informação será disponibilizada a todo o momento.	Startup Portugal	Reforço da Estrutura Nacional para o Empreendedorismo – Startup Portugal - Startups mapeadas	Com a importância que o país pretende dar à agenda do empreendedorismo, é fundamental o reforço da estrutura pública existentes e exclusiva a este tema, sendo assim tratado de uma forma independente do restante tecido empresarial. O cumprimento das metas está dependente da resposta das startups, nomeadamente o envio de informação relevante para o mapeamento.	Para além do relatório trimestral da medida mencionado na coluna referente a "fonte/metodologia", a verificação da execução da medida poderá ser completada por ações de verificação no local de implementação e/ou solicitando informação complementar diretamente aos beneficiários, cuja responsabilidade será do IAPMEI, apoiada sempre que necessário e pertinente por outras entidades públicas responsáveis pela implementação da medida.	