

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1275	18 - C18 - Justiça Económica e Ambiente de negócios - TD-r33 - Justiça económica e ambiente de negócios	Milestone	Sistema Público de Apoio à Conciliação no Sobre-endividamento (SISPACSE)	Criação do Sistema Público de Apoio à Conciliação no Sobre-endividamento (SISPACSE)	Data			Q2	2021	Ministério da Justiça\Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ)	IGFEJ	Criação do Sistema Público de Apoio à Conciliação no Sobre-endividamento (SISPACSE), com uma primeira etapa já concluída no primeiro trimestre de 2021 (permitindo a inscrição de conciliadores)	Publicação de regulamentação\portaria	Publicação da regulamentação\portaria e sistema em funcionamento. A 1ª etapa está concretizada (https://tribunais.org.pt/Dividas/Conciliacao-no-sobre-endividamento). Decreto-Lei n.º 105/2020 de 23 de dezembro.	
1276	18 - C18 - Justiça Económica e Ambiente de negócios - TD-r33 - Justiça económica e ambiente de negócios	Milestone	Revisão do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas	Revisão do código da insolvência com adaptação ao paradigma do "Digital por definição"	Data			Q2	2022	Ministério da Justiça\ Direção-Geral da Política de Justiça (DGPJ)	DGPJ	Revisão do Código da Insolvência no sentido da otimização do processo da insolvência e adaptação ao paradigma "Digital por definição", refletindo também a transposição da Diretiva 2019/1023 e o estabelecimento da tramitação exclusivamente eletrónica	Finalização do circuito legislativo e aprovação das alterações	Entrada em circuito legislativo da Reforma proposta pela Justiça e autorização pela Presidência do Conselho de Ministros (PCM)	
1277	18 - C18 - Justiça Económica e Ambiente de negócios - TD-r33 - Justiça económica e ambiente de negócios	Milestone	Revisão do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas	Atribuição ao Administrador da Insolvência a tarefa de elaborar um plano de liquidação	Data			Q2	2022	Ministério da Justiça\ Direção-Geral da Política de Justiça (DGPJ)	DGPJ	Atribuir ao Administrador da Insolvência a tarefa de elaborar um plano de liquidação, com metas temporalmente definidas, de excussão dos bens que constituem a massa insolvente	Finalização do circuito legislativo e aprovação das alterações	Entrada em circuito legislativo da Reforma proposta pela Justiça e autorização pela Presidência do Conselho de Ministros (PCM)	
1278	18 - C18 - Justiça Económica e Ambiente de negócios - TD-r33 - Justiça económica e ambiente de negócios	Milestone	Revisão do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas	Simplificação da tramitação do incidente de verificação do passivo e graduação de créditos no processo de insolvência	Data			Q2	2022	Ministério da Justiça\ Direção-Geral da Política de Justiça (DGPJ)	DGPJ	Simplificação da tramitação do incidente de verificação do passivo e graduação de créditos no processo de insolvência, atribuindo ao Administrador da Insolvência a responsabilidade de conjuntamente com a lista de créditos reconhecidos apresentar uma proposta de graduação destes, permitindo ao Juiz, em caso de concordância e na falta de impugnações, limitar-se a homologar ambos os documentos, permitindo assim uma tramitação mais ágil	Finalização do circuito legislativo e aprovação das alterações	Entrada em circuito legislativo da Reforma proposta pela Justiça e autorização pela Presidência do Conselho de Ministros (PCM)	
1279	18 - C18 - Justiça Económica e Ambiente de negócios - TD-r33 - Justiça económica e ambiente de negócios	Milestone	Revisão do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas	Instituição de rateios parciais obrigatórios	Data			Q2	2022	Ministério da Justiça\ Direção-Geral da Política de Justiça (DGPJ)	DGPJ	Instituição de rateios parciais obrigatórios sempre que a massa insolvente integre produto da liquidação de bens de valor igual ou superior a € 10 000,00, cuja titularidade não se mostre controvertida e o processo não se encontre em condições da realização de rateio final;	Finalização do circuito legislativo e aprovação das alterações	Entrada em circuito legislativo da Reforma proposta pela Justiça e autorização pela Presidência do Conselho de Ministros (PCM)	
1280	18 - C18 - Justiça Económica e Ambiente de negócios - TD-r33 - Justiça económica e ambiente de negócios	Milestone	Alteração do Código Civil	Reforço da posição do credor hipotecário	Data			Q4	2022	Ministério da Justiça\ Direção-Geral da Política de Justiça (DGPJ)	DGPJ	Tendo em vista o reforço da posição do credor hipotecário (mortgage lender/creditor) proceder-se-á à revisão do regime de preferência do direito de retenção no confronto com a hipoteca	Finalização do circuito legislativo e aprovação das alterações	Entrada em circuito legislativo da Reforma proposta pela Justiça e autorização pela Presidência do Conselho de Ministros (PCM)	
1281	18 - C18 - Justiça Económica e Ambiente de negócios - TD-r33 - Justiça económica e ambiente de negócios	Milestone	Alteração do estatuto do administrador judicial	Redução das restrições ao exercício das profissões altamente regulamentadas	Data			Q2	2022	Ministério da Justiça\ Direção-Geral da Política de Justiça (DGPJ)	DGPJ	Redução das restrições ao exercício das profissões altamente regulamentadas, em conformidade com a REP4, permitindo o acesso mais facilitado ao exercício de funções de administrador de insolvência, tudo com o objetivo de incentivar a recuperação precoce de empresas em dificuldades; de assegurar, em caso de insolvência, um aumento da proporção de desfechos de recuperação ou a transferência do estabelecimento em atividade no caso de liquidação de empresas; e o aumento da percentagem de recuperação dos créditos pelos credores;	Finalização do circuito legislativo e aprovação das alterações	Entrada em circuito legislativo da Reforma proposta pela Justiça e autorização pela Presidência do Conselho de Ministros (PCM)	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1282	18 - C18 - Justiça Económica e Ambiente de negócios - TD-r33 - Justiça económica e ambiente de negócios	Milestone	Alteração do Código de Processo Civil e Portarias	Estabelecer como regra, a citação eletrónica das pessoas coletivas, designadamente no processo de insolvência	Data			Q2	2023	Ministério da Justiça\ Direção-Geral da Política de Justiça (DGPJ)	DGPJ	Remoção de constrangimentos na fase de citação, estabelecer como regra, a citação eletrónica das pessoas coletivas, designadamente no processo de insolvência;	Finalização do circuito legislativo e aprovação das alterações	Entrada em circuito legislativo da Reforma proposta pela Justiça e autorização pela Presidência do Conselho de Ministros (PCM)	
1283	18 - C18 - Justiça Económica e Ambiente de negócios - TD-r33 - Justiça económica e ambiente de negócios	Target	Secções especializadas do comércio nos Tribunais Superiores	Criação de secções especializadas do comércio nos Tribunais Superiores	Data			Q3	2023	Ministério da Justiça\ Direção-Geral da Política de Justiça (DGPJ)	DGPJ	Criação e entrada em funcionamento de secções especializadas do Comércio nas instâncias judiciais superiores.	Articulação entre as várias entidades envolvidas (MJ e tribunais)	Publicação das alterações legais que estabelecem as novas secções especializadas; secções aprovisionadas de recursos e em funcionamento efetivo.	
1284	18 - C18 - Justiça Económica e Ambiente de negócios - TD-r33 - Justiça económica e ambiente de negócios	Milestone	Revisão do quadro legal da insolvência e recuperação de empresas	Revisão do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas no sentido da agilização destes processos e sua adaptação ao "digital por definição", alteração do Código Civil, alteração do Código de Processo Civil e Portarias e Alteração do estatuto do administrador judicial	Data			Q1	2024	Ministério da Justiça\ Direção-Geral da Política de Justiça (DGPJ)	DGPJ	Revisão do quadro legal da insolvência e recuperação de empresas no sentido da agilização destes processos e sua adaptação ao "digital por definição", incluindo a) Revisão do Código da Insolvência no sentido da otimização do processo da insolvência, refletindo também a transposição da Diretiva 2019/1023 e o estabelecimento da tramitação exclusivamente eletrónica; b) Atribuir ao Administrador da Insolvência a tarefa de elaborar um plano de liquidação, com metas temporalmente definidas, de excussão dos bens que constituem a massa insolvente; c) Simplificação da tramitação do incidente de verificação do passivo e graduação de créditos no processo de insolvência, atribuindo ao Administrador da Insolvência a responsabilidade de conjuntamente com a lista de créditos reconhecidos apresentar uma proposta de graduação destes, permitindo ao Juiz, em caso de concordância e na falta de impugnações, limitar-se a homologar ambos os documentos, permitindo assim uma tramitação mais ágil; d) Instituição de estatuto parcial obrigatório como	Finalização do circuito legislativo e aprovação das alterações	Entrada em circuito legislativo da Reforma proposta pela Justiça e autorização pela Presidência do Conselho de Ministros (PCM)	X
1285	18 - C18 - Justiça Económica e Ambiente de negócios - TD-r33 - Justiça económica e ambiente de negócios	Milestone	Juízes especializados nos Tribunais Administrativos e Fiscais	Criação dos juízes especializados nos Tribunais Administrativos e Fiscais: administrativos comuns, juízes administrativos sociais, juízes de contratos públicos e juízes de urbanismo, ambiente e ordenamento do território	Data			Q1	2023	Ministério da Justiça\ Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ)	IGFEJ	Para uma Justiça administrativa e fiscal mais eficiente, a criação dos juízes especializados sobre determinadas matérias nos Tribunais Administrativos e Fiscais: administrativos comuns, juízes administrativos sociais, juízes de contratos públicos e juízes de urbanismo, ambiente e ordenamento do território e promoção de um regime legal de incentivo à extinção da instância por acordo extrajudicial	n.a.	Portaria 121/2020 de 2020-05-22 e sistema em funcionamento (SITAF) a partir de setembro de 2020	X
1286	18 - C18 - Justiça Económica e Ambiente de negócios - TD-r33 - Justiça económica e ambiente de negócios	Milestone	Execução de Plano de Ação para a Modernização e Agilização dos TAF	Grupo de trabalho para a Modernização e Agilização dos TAF	Data			Q2	2021	Ministério da Justiça - Direção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ)	DGAJ	Será constituído um Grupo de Trabalho focado na Modernização e Agilização dos Tribunais Administrativos e Fiscais.	Aprovação das alterações legislativas (com destaque para o novo estatuto dos funcionários judiciais onde se prevê o modelo de assessoria a magistrados)	Formalização do Grupo de Trabalho (publicação em Diário da República) em março de 2021 https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/159762976/details/maximized	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1287	18 - C18 - Justiça Económica e Ambiente de negócios - TD-r33 - Justiça económica e ambiente de negócios	Milestone	Execução de Plano de Ação para a Modernização e Agilização dos TAF	Relatório de Diagnóstico e Plano de Ação	Data			Q4	2021	Ministério da Justiça - Direção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ)	DGAJ	Realização do diagnóstico para identificação dos principais constrangimentos	Aprovação das alterações legislativas (com destaque para o novo estatuto dos funcionários judiciais onde se prevê o modelo de assessoria a magistrados)	Aprovação dos relatórios do GT e propostas de alterações legais. Publicitação no portal institucional da Justiça - https://justica.gov.pt/	
1288	18 - C18 - Justiça Económica e Ambiente de negócios - TD-r33 - Justiça económica e ambiente de negócios	Milestone	Execução de Plano de Ação para a Modernização e Agilização dos TAF	Relatório de Execução do Plano de Ação	Data			Q4	2022	Ministério da Justiça - Direção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ)	DGAJ	Realização do Relatório Final de Execução do Plano de Ação	Aprovação das alterações legislativas (com destaque para o novo estatuto dos funcionários judiciais onde se prevê o modelo de assessoria a magistrados)	Aprovação dos relatórios do GT e propostas de alterações legais. Publicitação no portal institucional da Justiça - https://justica.gov.pt/	
1289	18 - C18 - Justiça Económica e Ambiente de negócios - TD-r33 - Justiça económica e ambiente de negócios	Milestone	Execução de Plano de Ação para a Modernização e Agilização dos TAF	Relatório Final	Data			Q4	2023	Ministério da Justiça - Direção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ)	DGAJ	Realização do Relatório de Execução do Plano de Ação	Aprovação das alterações legislativas (com destaque para o novo estatuto dos funcionários judiciais onde se prevê o modelo de assessoria a magistrados)	Aprovação dos relatórios do GT e propostas de alterações legais. Publicitação no portal institucional da Justiça - https://justica.gov.pt/	
1290	18 - C18 - Justiça Económica e Ambiente de negócios - TD-C18-i01 - Justiça económica e ambiente de negócios	Milestone	Transformação digital dos Tribunais (Judiciais e Administrativos e Fiscais) e Ministério Público - Disponibilizar novos sistemas de informação para tramitação desmaterializada do processo judicial eletrónico e com mecanismos de Inteligência Artificial	Disponibilização progressiva dos SI de tramitação (Magistratus, MP Codex, ...) - Magistratus e MP Codex nos tribunais de 1ª instância	Data			Q4	2021	Ministério da Justiça \ Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ)	IGFEJ	Disponibilizar nos cerca de 400 Tribunais/unidades Ministério Público os novos sistemas de informação para tramitação desmaterializada do processo judicial eletrónico e com mecanismos de Inteligência Artificial, abrangendo todas as jurisdições, fases processuais (inc. inquérito) e instâncias: Magistratus e MP Codex nos tribunais de 1ª instância Nota: desde 2020 que o Magistratus (nova interface única para juízes) se encontra em piloto (versão de consulta e como opção) em 7 Comarcas Judiciais e 14 TAF; pretende-se com o PRR alargar os âmbitos funcionais e territoriais e disponibilizá-lo em todas as instâncias jurisdicionais, e o mesmo para o MP Codex (nova interface única para procuradores do MP).	Conclusão dos procedimentos aquisitivos e execução contratual sem incidentes; disponibilidade financeira adequada	Disponibilização dos sistemas de informação e sua efetiva utilização com anúncio no portal institucional da Justiça https://justica.gov.pt/	
1291	18 - C18 - Justiça Económica e Ambiente de negócios - TD-C18-i01 - Justiça económica e ambiente de negócios	Milestone	Transformação digital dos Tribunais (Judiciais e Administrativos e Fiscais) e Ministério Público - Disponibilizar novos sistemas de informação para tramitação desmaterializada do processo judicial eletrónico e com mecanismos de Inteligência Artificial	Disponibilização progressiva dos SI de tramitação (Magistratus, MP Codex, ...) - Portal dos mandatários	Data			Q3	2023	Ministério da Justiça \ Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ)	IGFEJ	Disponibilizar nos cerca de 400 Tribunais/unidades Ministério Público os novos sistemas de informação para tramitação desmaterializada do processo judicial eletrónico e com mecanismos de Inteligência Artificial, abrangendo todas as jurisdições, fases processuais (inc. inquérito) e instâncias: Portal dos mandatários	Conclusão dos procedimentos aquisitivos e execução contratual sem incidentes; disponibilidade financeira adequada	Disponibilização dos sistemas de informação e sua efetiva utilização com anúncio no portal institucional da Justiça https://justica.gov.pt/	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1292	18 - C18 - Justiça Económica e Ambiente de negócios - TD-C18-i01 - Justiça económica e ambiente de negócios	Milestone	Transformação digital dos Tribunais (Judiciais e Administrativos e Fiscais) e Ministério Público - Disponibilizar novos sistemas de informação para tramitação desmaterializada do processo judicial eletrónico e com mecanismos de Inteligência Artificial	Disponibilização progressiva dos SI de tramitação (Magistratus, MP Codex, ...) - SI para secretarias judiciais	Data			Q4	2023	Ministério da Justiça \ Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ)	IGFEJ	Disponibilizar nos cerca de 400 Tribunais\unidades Ministério Público os novos sistemas de informação para tramitação desmaterializada do processo judicial eletrónico e com mecanismos de Inteligência Artificial, abrangendo todas as jurisdições, fases processuais (inc. inquérito) e instâncias: SI para secretarias judiciais	Conclusão dos procedimentos aquisitivos e execução contratual sem incidentes; disponibilidade financeira adequada	Disponibilização dos sistemas de informação e sua efetiva utilização com anúncio no portal institucional da Justiça https://justica.gov.pt/	
1293	18 - C18 - Justiça Económica e Ambiente de negócios - TD-C18-i01 - Justiça económica e ambiente de negócios	Milestone	Transformação digital dos Tribunais (Judiciais e Administrativos e Fiscais) e Ministério Público - Disponibilizar novos sistemas de informação para tramitação desmaterializada do processo judicial eletrónico e com mecanismos de Inteligência Artificial	Disponibilização progressiva dos SI de tramitação (Magistratus, MP Codex, ...) - Tribunais Superiores abrangidos	Data			Q4	2025	Ministério da Justiça \ Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ)	IGFEJ	a) Disponibilizar nos cerca de 400 Tribunais\unidades Ministério Público os novos sistemas de informação para tramitação desmaterializada do processo judicial eletrónico e com mecanismos de Inteligência Artificial, abrangendo todas as jurisdições, fases processuais (inc. inquérito) e instâncias: Tribunais Superiores abrangidos. Pretende-se assim que as novas interfaces para cada um dos tipos de utilizadores (juizes, procuradores, funcionários judiciais e mandatários) estejam disponíveis para tramitação e de forma exclusiva em todas as jurisdições e instâncias judiciais. b) Agilização do acesso a informação para definição da massa insolvente por parte dos administradores de insolvência, por desmaterialização e automatização das comunicações com as entidades gestoras de potenciais ativos: Finanças, Segurança Social e Registos; c) Desmaterialização das comunicações entre as autarquias - através de Portal para acesso de informação por representantes de Autarquias - no contacto com os TAF para acesso ao processo judicial para submissão de peças	Conclusão dos procedimentos aquisitivos e execução contratual sem incidentes; disponibilidade financeira adequada	Disponibilização dos sistemas de informação e sua efetiva utilização com anúncio no portal institucional da Justiça https://justica.gov.pt/	X
1294	18 - C18 - Justiça Económica e Ambiente de negócios - TD-C18-i01 - Justiça económica e ambiente de negócios	Milestone	Disponibilização da consulta às BD públicas por Administradores de Insolvência	Disponibilização de acesso às BD públicas de Registos por Administradores de Insolvência	Data			Q2	2022	Ministério da Justiça \ Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ)	IGFEJ	Agilização do acesso a informação para definição da massa insolvente por parte dos administradores de insolvência, por desmaterialização e automatização das comunicações com as entidades gestoras de potenciais ativos: Registos.	Articulação técnica entre as várias entidades envolvidas.	Funcionalidades aplicacionais disponíveis nos sistemas de informação com anúncio no portal institucional da Justiça https://justica.gov.pt	
1295	18 - C18 - Justiça Económica e Ambiente de negócios - TD-C18-i01 - Justiça económica e ambiente de negócios	Milestone	Renovação dos SI para suporte à tramitação dos administradores de insolvência (STEPI+) Entrada em produção do Sistema de Informação para suporte à tramitação dos administradores de insolvência	Disponibilização da 1ª versão do SI para suporte à tramitação dos administradores de insolvência (STEPI+) Entrada em produção do Sistema de Informação para suporte à tramitação dos administradores de insolvência	Data			Q3	2022	Ministério da Justiça \ Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça (CAAJ)	CAAJ	Disponibilização da 1ª versão da renovação dos SI para suporte à tramitação dos administradores de insolvência (STEPI+). Agilização do acesso a informação para definição da massa insolvente por parte dos administradores de insolvência, por desmaterialização e automatização das comunicações com as entidades gestoras de potenciais ativos: Registos, Finanças e Segurança Social. Por outro lado será disponibilizado um sistema de informação aos administradores de insolvência para tramitação exclusivamente eletrónica (STEPI+).	Articulação técnica entre as várias entidades envolvidas.	Funcionalidades aplicacionais disponíveis nos sistemas de informação com anúncio no portal institucional da Justiça https://justica.gov.pt	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1296	18 - C18 - Justiça Económica e Ambiente de negócios - TD-C18-i01 - Justiça económica e ambiente de negócios	Milestone	Renovação dos SI para suporte à tramitação dos administradores de insolvência (STEPI+) Entrada em produção do Sistema de Informação para suporte à tramitação dos administradores de insolvência	Disponibilização da 2ª versão do SI para suporte à tramitação dos administradores de insolvência (STEPI+) Entrada em produção do Sistema de Informação para suporte à tramitação dos administradores de insolvência	Data			Q4	2023	Ministério da Justiça \ Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça (CAAJ)	CAAJ	Disponibilização da 2ª versão da renovação dos SI para suporte à tramitação dos administradores de insolvência (STEPI+). Agilização do acesso a informação para definição da massa insolvente por parte dos administradores de insolvência, por desmaterialização e automatização das comunicações com as entidades gestoras de potenciais ativos: Registos, Finanças e Segurança Social. Por outro lado será disponibilizado um sistema de informação aos administradores de insolvência para tramitação exclusivamente eletrónica (STEPI+).	Articulação técnica entre as várias entidades envolvidas.	Funcionalidades aplicacionais disponíveis nos sistemas de informação com anúncio no portal institucional da Justiça https://justica.gov.pt	
1297	18 - C18 - Justiça Económica e Ambiente de negócios - TD-C18-i01 - Justiça económica e ambiente de negócios	Milestone	Disponibilização da consulta às BD públicas por Administradores de Insolvência	Disponibilização de acesso às BD públicas de Finanças por Administradores de Insolvência	Data			Q1	2023	Ministério da Justiça \ Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ)	IGFEJ	Agilização do acesso a informação para definição da massa insolvente por parte dos administradores de insolvência, por desmaterialização e automatização das comunicações com as entidades gestoras de potenciais ativos: Finanças.	Articulação técnica entre as várias entidades envolvidas.	Funcionalidades aplicacionais disponíveis nos sistemas de informação com anúncio no portal institucional da Justiça https://justica.gov.pt	
1298	18 - C18 - Justiça Económica e Ambiente de negócios - TD-C18-i01 - Justiça económica e ambiente de negócios	Milestone	Disponibilização da consulta às BD públicas por Administradores de Insolvência	Disponibilização de acesso às BD públicas de Segurança Social por Administradores de Insolvência	Data			Q1	2024	Ministério da Justiça \ Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ)	IGFEJ	Agilização do acesso a informação para definição da massa insolvente por parte dos administradores de insolvência, por desmaterialização e automatização das comunicações com as entidades gestoras de potenciais ativos: Segurança Social.	Articulação técnica entre as várias entidades envolvidas.	Funcionalidades aplicacionais disponíveis nos sistemas de informação com anúncio no portal institucional da Justiça https://justica.gov.pt	
1299	18 - C18 - Justiça Económica e Ambiente de negócios - TD-C18-i01 - Justiça económica e ambiente de negócios	Milestone	Acesso desmaterializado do processo eletrónico pelas entidades que assumem o papel de órgãos de execução fiscal (serviços de finanças e da segurança social e autarquias)	Disponibilização de acesso eletrónico do processo aos órgãos de execução fiscal - Disponibilização de Portal para acesso de informação por representantes de Autarquias	Data			Q2	2021	Ministério da Justiça \ Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ)	IGFEJ	Desmaterialização das comunicações entre as autarquias - através de Portal para acesso de informação por representantes de Autarquias - no contacto com os TAF para acesso ao processo judicial para submissão de peças processuais, consulta do processo e notificações.	Articulação técnica entre as várias entidades envolvidas.	Disponibilização dos sistemas de informação e sua efetiva utilização com anúncio no portal institucional da Justiça https://justica.gov.pt/	
1300	18 - C18 - Justiça Económica e Ambiente de negócios - TD-C18-i01 - Justiça económica e ambiente de negócios	Milestone	Acesso desmaterializado do processo eletrónico pelas entidades que assumem o papel de órgãos de execução fiscal (serviços de finanças e da segurança social e autarquias)	Disponibilização de acesso eletrónico do processo aos órgãos de execução fiscal - Interoperabilidade eletrónica com Autoridade Tributária	Data			Q4	2021	Ministério da Justiça \ Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ)	IGFEJ	Desmaterialização das comunicações entre as entidades que exercem o papel de órgãos de execução fiscal - Finanças - no contacto com os TAF para acesso ao processo judicial para submissão de peças processuais, consulta do processo e notificações, através de interoperabilidade eletrónica.	Articulação técnica entre as várias entidades envolvidas.	Disponibilização dos sistemas de informação e sua efetiva utilização com anúncio no portal institucional da Justiça https://justica.gov.pt/	
1301	18 - C18 - Justiça Económica e Ambiente de negócios - TD-C18-i01 - Justiça económica e ambiente de negócios	Milestone	Acesso desmaterializado do processo eletrónico pelas entidades que assumem o papel de órgãos de execução fiscal (serviços de finanças e da segurança social e autarquias)	Disponibilização de acesso eletrónico do processo aos órgãos de execução fiscal - Interoperabilidade eletrónica com Segurança Social	Data			Q4	2023	Ministério da Justiça \ Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ)	IGFEJ	Desmaterialização das comunicações entre as entidades que exercem o papel de órgãos de execução fiscal - Segurança Social - no contacto com os TAF para acesso ao processo judicial para submissão de peças processuais, consulta do processo e notificações, através de interoperabilidade eletrónica.	Articulação técnica entre as várias entidades envolvidas.	Disponibilização dos sistemas de informação e sua efetiva utilização com anúncio no portal institucional da Justiça https://justica.gov.pt/	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1302	18 - C18 - Justiça Económica e Ambiente de negócios - TD-C18-i01 - Justiça económica e ambiente de negócios	Target	Implementação do paradigma Digital por definição e tecnologias emergentes (IA, big data) na área Registral - Comercial, Civil, Predial, Nacionalidade, Automóvel, Criminal, Propriedade Industrial, a desenvolver pelo IRN, DGAJ e INPI	Modernização dos sistemas nucleares dos Registos	Number	0	6	Q4	2025	Ministério da Justiça\ Instituto dos Registos e do Notariado (IRN)	IRN	Reestruturação, consolidação e modernização dos diversos SI de suporte à área registral com base em plataformas de serviços digitais e arquiteturas modulares; Número de sistemas abrangidos e em produção.	Conclusão dos procedimentos aquisitivos e execução contratual sem incidentes; disponibilidade financeira adequada Nota: existe uma dependência estrutural entre a reformulação do SI do Registo Predial e a medida relativa ao BUPi.	Disponibilização dos sistemas de informação e sua efetiva utilização com anúncio no portal institucional da Justiça https://justica.gov.pt/	
1303	18 - C18 - Justiça Económica e Ambiente de negócios - TD-C18-i01 - Justiça económica e ambiente de negócios	Target	Implementação do paradigma Digital por definição e tecnologias emergentes (IA, big data) na área Registral - Comercial, Civil, Predial, Nacionalidade, Automóvel, Criminal, Propriedade Industrial, a desenvolver pelo IRN, DGAJ e INPI	Modernização dos sistemas nucleares dos Registos	Number	0	2	Q4	2023	Ministério da Justiça\ Instituto dos Registos e do Notariado (IRN)	IRN	Reestruturação, consolidação e modernização dos diversos SI de suporte à área registral com base em plataformas de serviços digitais e arquiteturas modulares; Número de sistemas abrangidos e em produção.	Conclusão dos procedimentos aquisitivos e execução contratual sem incidentes; disponibilidade financeira adequada Nota: existe uma dependência estrutural entre a reformulação do SI do Registo Predial e a medida relativa ao BUPi.	Disponibilização dos sistemas de informação e sua efetiva utilização com anúncio no portal institucional da Justiça https://justica.gov.pt/	
1304	18 - C18 - Justiça Económica e Ambiente de negócios - TD-C18-i01 - Justiça económica e ambiente de negócios	Target	Implementação do paradigma Digital por definição e tecnologias emergentes (IA, big data) na área Registral - Comercial, Civil, Predial, Nacionalidade, Automóvel, Criminal, Propriedade Industrial, a desenvolver pelo IRN, DGAJ e INPI	Modernização dos sistemas nucleares dos Registos	Number	0	4	Q4	2024	Ministério da Justiça\ Instituto dos Registos e do Notariado (IRN)	IRN	Reestruturação, consolidação e modernização dos diversos SI de suporte à área registral com base em plataformas de serviços digitais e arquiteturas modulares; Número de sistemas abrangidos e em produção.	Conclusão dos procedimentos aquisitivos e execução contratual sem incidentes; disponibilidade financeira adequada Nota: existe uma dependência estrutural entre a reformulação do SI do Registo Predial e a medida relativa ao BUPi.	Disponibilização dos sistemas de informação e sua efetiva utilização com anúncio no portal institucional da Justiça https://justica.gov.pt/	
1305	18 - C18 - Justiça Económica e Ambiente de negócios - TD-C18-i01 - Justiça económica e ambiente de negócios	Milestone	Desenvolvimento da Plataforma de suporte aos processos de insolvência, falência e recuperação para cidadãos e para empresas	Disponibilização da Plataforma de suporte aos processos de insolvência e recuperação para cidadãos e para empresas	Data			Q3	2023	Ministério da Justiça \ Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ)	IGFEJ	Disponibilização da plataforma de serviços e informação para cidadãos e empresas de suporte aos processos de insolvência, falência e recuperação	Articulação técnica entre as várias entidades envolvidas.	Disponibilização dos sistemas de informação e sua efetiva utilização com anúncio no portal institucional da Justiça https://justica.gov.pt/	
1306	18 - C18 - Justiça Económica e Ambiente de negócios - TD-C18-i01 - Justiça económica e ambiente de negócios	Milestone	Desenvolvimento do sistema de informação "Empresa 2.0", nova plataforma que inclui o ciclo de vida da empresa (criação, gestão e encerramento)	Disponibilização da Empresa 2.0 ao serviço da Economia - Ciclo de Vida da Empresa	Data			Q1	2024	Ministério da Justiça\ Instituto dos Registos e do Notariado (IRN)	IRN	Disponibilização da Empresa 2.0 ao serviço da Economia - Ciclo de Vida da Empresa incluindo a plataforma de serviços e informação para cidadãos e empresas de suporte aos processos de insolvência e recuperação	Articulação técnica entre as várias entidades envolvidas.	Disponibilização dos sistemas de informação e sua efetiva utilização com anúncio no portal institucional da Justiça https://justica.gov.pt/	X

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1307	18 - C18 - Justiça Económica e Ambiente de negócios - TD-C18-i01 - Justiça económica e ambiente de negócios	Target	Atualização de sistemas de interceção de suporte à Investigação criminal	Interoperabilidade com congéneres europeias e internacionais	Data			Q4	2023	Ministério da Justiça\Policia Judiciária (PJ)	PJ	Implementação de Interfaces e de atualização de sistemas de interceção de suporte à Investigação criminal, assegurando a Interoperabilidade com congéneres europeias e internacionais	Articulação técnica entre as várias entidades envolvidas.	Protocolos estabelecidos e circuitos de interoperabilidade em funcionamento efetivo com anúncio no portal institucional da Justiça https://justica.gov.pt	X
1308	18 - C18 - Justiça Económica e Ambiente de negócios - TD-C18-i01 - Justiça económica e ambiente de negócios	Target	Simplificação da Linguagem das Comunicações a cidadãos e empresas	Disponibilização de modelos de comunicações em linguagem clara com origem em serviços da Justiça e dirigidas a cidadãos e empresas	% (Percentage)	0,01	0,2	Q4	2025	Ministério da Justiça - Direção-Geral da Política de Justiça (DGPJ) / Nº de comunicações eletrónicas / número total de comunicações	DGPJ	Percentagem de comunicações realizadas; O número médio anual de comunicações em linguagem clara será igual ou superior a 20% verificado em T4 2025 relativamente ao ano de 2023	Conclusão dos procedimentos aquisitivos e execução contratual sem incidentes; disponibilidade financeira adequada; articulação entre os vários intervenientes	Relatório da iniciativa. Novos modelos disponibilizados e em utilização com anúncio no portal institucional da Justiça https://justica.gov.pt	
1309	18 - C18 - Justiça Económica e Ambiente de negócios - TD-C18-i01 - Justiça económica e ambiente de negócios	Target	Reforço das infraestruturas tecnológicas da Justiça - Tribunais, Registos, Investigação criminal e forense, Prisionais e reinserção social e apoio a vítimas	Disponibilização de um novo Data Center	Number	1	2	Q4	2025	Ministério da Justiça \ Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ)	IGFEJ	Disponibilização e operação do novo Data Center em complemento com o existente atualmente	Conclusão dos procedimentos aquisitivos e execução contratual sem incidentes; disponibilidade financeira adequada	Relatório anual do Plano; Novo datacenter em funcionamento com anúncio no portal institucional da Justiça https://justica.gov.pt	
1310	18 - C18 - Justiça Económica e Ambiente de negócios - TD-C18-i01 - Justiça económica e ambiente de negócios	Target	Reforço das infraestruturas tecnológicas da Justiça - Tribunais, Registos, Investigação criminal e forense, Prisionais e reinserção social e apoio a vítimas	Implementação do Plano de Reconversão do Data Center, criação do Centro de Continuity of Service and Disaster Recovery e do sistema de comunicações e de segurança	%	0	0,2	Q4	2021	Ministério da Justiça \ Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ)	IGFEJ	Taxa (%) de Execução do novo Plano Tecnológico de Equipamentos e Infraestruturas da Justiça, que permitirá a disponibilização de recursos e soluções tecnológicas a todos os Organismos da Justiça. Este Plano atualiza, amplia e consolida os recursos existentes e integra tecnologias emergentes (ex: inteligência artificial), proporcionando a adoção de respostas céleres, com garantia de qualidade e segurança de informação. Estes meios tornarão a Justiça mais ágil, transparente e próxima de todos, ajudando seguramente no robustecimento do combate à corrupção e na capacidade de interação remota (teletrabalho e videoconferência).	Conclusão dos procedimentos aquisitivos e execução contratual sem incidentes; disponibilidade financeira adequada	Relatório anual do Plano; Novo datacenter em funcionamento com anúncio no portal institucional da Justiça https://justica.gov.pt	
1311	18 - C18 - Justiça Económica e Ambiente de negócios - TD-C18-i01 - Justiça económica e ambiente de negócios	Target	Reforço das infraestruturas tecnológicas da Justiça - Tribunais, Registos, Investigação criminal e forense, Prisionais e reinserção social e apoio a vítimas	Implementação do Plano de Reconversão do Data Center, criação do Centro de Continuity of Service and Disaster Recovery e do sistema de comunicações e de segurança	%	0	0,4	Q4	2022	Ministério da Justiça \ Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ)	IGFEJ	Taxa (%) de Execução do novo Plano Tecnológico de Equipamentos e Infraestruturas da Justiça, que permitirá a disponibilização de recursos e soluções tecnológicas a todos os Organismos da Justiça. Este Plano atualiza, amplia e consolida os recursos existentes e integra tecnologias emergentes (ex: inteligência artificial), proporcionando a adoção de respostas céleres, com garantia de qualidade e segurança de informação. Estes meios tornarão a Justiça mais ágil, transparente e próxima de todos, ajudando seguramente no robustecimento do combate à corrupção e na capacidade de interação remota (teletrabalho e videoconferência).	Conclusão dos procedimentos aquisitivos e execução contratual sem incidentes; disponibilidade financeira adequada	Relatório anual do Plano; Novo datacenter em funcionamento com anúncio no portal institucional da Justiça https://justica.gov.pt	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1312	18 - C18 - Justiça Económica e Ambiente de negócios - TD-C18-i01 - Justiça económica e ambiente de negócios	Target	Reforço das infraestruturas tecnológicas da Justiça - Tribunais, Registos, Investigação criminal e forense, Prisionais e reinserção social e apoio a vítimas	Implementação do Plano de Reconversão do Data Center, criação do Centro de Continuity of Service and Disaster Recovery e do sistema de comunicações e de segurança	%	0	0,6	Q4	2023	Ministério da Justiça \ Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ)	IGFEJ	Taxa (%) de Execução do novo Plano Tecnológico de Equipamentos e Infraestruturas da Justiça, que permitirá a disponibilização de recursos e soluções tecnológicas a todos os Organismos da Justiça. Este Plano atualiza, amplia e consolida os recursos existentes e integra tecnologias emergentes (ex: inteligência artificial), proporcionando a adoção de respostas céleres, com garantia de qualidade e segurança de informação. Estes meios tornarão a Justiça mais ágil, transparente e próxima de todos, ajudando seguramente no robustecimento do combate à corrupção e na capacidade de interação remota (teletrabalho e videoconferência).	Conclusão dos procedimentos aquisitivos e execução contratual sem incidentes; disponibilidade financeira adequada	Relatório anual do Plano; Novo datacenter em funcionamento com anúncio no portal institucional da Justiça https://justica.gov.pt	
1313	18 - C18 - Justiça Económica e Ambiente de negócios - TD-C18-i01 - Justiça económica e ambiente de negócios	Target	Reforço das infraestruturas tecnológicas da Justiça - Tribunais, Registos, Investigação criminal e forense, Prisionais e reinserção social e apoio a vítimas	Implementação do Plano de Reconversão do Data Center, criação do Centro de Continuity of Service and Disaster Recovery e do sistema de comunicações e de segurança	%	0	0,8	Q4	2024	Ministério da Justiça \ Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ)	IGFEJ	Taxa (%) de Execução do novo Plano Tecnológico de Equipamentos e Infraestruturas da Justiça, que permitirá a disponibilização de recursos e soluções tecnológicas a todos os Organismos da Justiça. Este Plano atualiza, amplia e consolida os recursos existentes e integra tecnologias emergentes (ex: inteligência artificial), proporcionando a adoção de respostas céleres, com garantia de qualidade e segurança de informação. Estes meios tornarão a Justiça mais ágil, transparente e próxima de todos, ajudando seguramente no robustecimento do combate à corrupção e na capacidade de interação remota (teletrabalho e videoconferência).	Conclusão dos procedimentos aquisitivos e execução contratual sem incidentes; disponibilidade financeira adequada	Relatório anual do Plano; Novo datacenter em funcionamento com anúncio no portal institucional da Justiça https://justica.gov.pt	
1314	18 - C18 - Justiça Económica e Ambiente de negócios - TD-C18-i01 - Justiça económica e ambiente de negócios	Target	Reforço das infraestruturas tecnológicas da Justiça	Implementação do Plano Tecnológico de Equipamentos e Infraestruturas da Justiça	Data			Q4	2025	Ministério da Justiça \ Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ)	IGFEJ	Execução do novo Plano Tecnológico de Equipamentos e Infraestruturas da Justiça na disponibilização das seguintes componentes: a) novo Data Center; b) Plataforma de dados abertos da Justiça; c) Sistemas de Informação de Gestão das Entidades da Justiça; d) Gestão de Identidades Digitais e e) Plataformas para a Recuperação e Gestão de Ativos da Justiça	Conclusão dos procedimentos aquisitivos e execução contratual sem incidentes; disponibilidade financeira adequada	Disponibilização dos sistemas de informação e sua efetiva utilização com anúncio no portal institucional da Justiça https://justica.gov.pt	X
1315	18 - C18 - Justiça Económica e Ambiente de negócios - TD-C18-i01 - Justiça económica e ambiente de negócios	Target	Disponibilização dos serviços online existentes na plataforma digital da Justiça no Portal Único Digital Nacional	Disponibilização dos serviços online existentes na plataforma digital da Justiça no Portal Único Digital Nacional	Data			Q4	2025	Ministério da Justiça \ Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ)	IGFEJ	Disponibilização dos serviços online existentes na plataforma digital da Justiça no Portal Único Digital Nacional	Dependência do desenvolvimento e disponibilização do Portal Único Nacional	Disponibilização dos serviços online existentes na plataforma digital da Justiça no Portal Único Digital Nacional	
1316	18 - C18 - Justiça Económica e Ambiente de negócios - TD-C18-i01 - Justiça económica e ambiente de negócios	Target	Sistema de informação de monitorização da Estratégia Nacional Anticorrupção	Disponibilização do sistema de informação de monitorização da Estratégia Nacional Anticorrupção	Data			Q3	2022	Ministério da Justiça \ Direção-Geral da Política de Justiça (DGPJ)	DGPJ	Disponibilização do sistema de informação de monitorização da Estratégia Nacional Anticorrupção	Conclusão dos procedimentos aquisitivos e execução contratual sem incidentes; disponibilidade financeira adequada	Disponibilização do sistema de informação com anúncio no portal institucional da Justiça https://justica.gov.pt	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1317	18 - C18 - Justiça Económica e Ambiente de negócios - TD-C18-i01 - Justiça económica e ambiente de negócios	Target	Disponibilização de versão final da plataforma de Indicadores e Estatísticas da Justiça	Disponibilização de versão final da plataforma de Indicadores e Estatísticas da Justiça	Data			Q4	2025	Ministério da Justiça \ Direção-Geral da Política de Justiça (DGPJ)	DGPJ	Disponibilização de versão final da plataforma de Indicadores e Estatísticas da Justiça	Conclusão dos procedimentos aquisitivos e execução contratual sem incidentes; disponibilidade financeira adequada	Disponibilização da nova versão e respetivo anúncio no portal institucional da Justiça https://justica.gov.pt	
1318	18 - C18 - Justiça Económica e Ambiente de negócios - TD-C18-i01 - Justiça económica e ambiente de negócios	Milestone	Unidade de Serviços Comuns da Justiça	Constituição da Unidade de Serviços Comuns da Justiça	Data			Q4	2022	Ministério da Justiça \ Secretaria-Geral do Ministério da Justiça (SGMJ)	SGMJ	Constituição da Unidade de Serviços Comuns da Justiça	Capacidade de acautelar condições logísticas, organizacionais e legais que envolvem a criação de serviços comuns	Publicação da constituição no portal institucional da Justiça (justica.gov.pt)	
1319	19 - C19 - Administração Pública Digital - TD-C19-i02 - Serviços eletrónicos sustentáveis, baseados na interoperabilidade e utilização dos dados para um aumento de transparência e eficiência	Target	N.º de serviços mais procurados acedidos de forma segura através de identidade eletrónica, reutilizando dados disponíveis pela AP de forma controlada pelo cidadão e fornecendo dados abertos, através de plataformas digitais renovadas		Nº	0	5	Q3	2022	AMA / Catálogo de Dados da iAP disponível em iap.gov.pt / catálogo de conjuntos de dados abertos disponíveis em dados.gov.pt	AMA I.P.	N.º de serviços mais procurados pelos cidadãos e empresas que reutilizam dados disponíveis na iAP, através de micro-serviços, de acordo com o Catálogo de Dados da AP; abrangidos pela identidade eletrónica (quando requerido pelos serviços), abrangidos pelo Sistema de Controlo de Dados Pessoais na Administração Pública e que publicam dados abertos no dados.gov	Obstáculos de natureza técnica, legal ou de falta de recursos humanos especializados	Catálogo de Dados da iAP; Base de Dados do CES; Sistema de Controlo de Dados Pessoais; Dados.gov.pt	X
1320	19 - C19 - Administração Pública Digital - TD-C19-i02 - Serviços eletrónicos sustentáveis, baseados na interoperabilidade e utilização dos dados para um aumento de transparência e eficiência	Target	N.º de serviços mais procurados acedidos de forma segura através de identidade eletrónica, reutilizando dados disponíveis pela AP de forma controlada pelo cidadão e fornecendo dados abertos, através de plataformas digitais renovadas		Nº	5	15	Q4	2023	AMA / Catálogo de Dados da iAP disponível em iap.gov.pt / catálogo de conjuntos de dados abertos disponíveis em dados.gov.pt	AMA I.P.	N.º de serviços mais procurados pelos cidadãos e empresas que reutilizam dados disponíveis na iAP, através de micro-serviços, de acordo com o Catálogo de Dados da AP; abrangidos pela identidade eletrónica (quando requerido pelos serviços), abrangidos pelo Sistema de Controlo de Dados Pessoais na Administração Pública e que publicam dados abertos no dados.gov	Obstáculos de natureza técnica, legal ou de falta de recursos humanos especializados	Catálogo de Dados da iAP; Base de Dados do CES; Sistema de Controlo de Dados Pessoais; Dados.gov.pt	
1321	19 - C19 - Administração Pública Digital - TD-C19-i02 - Serviços eletrónicos sustentáveis, baseados na interoperabilidade e utilização dos dados para um aumento de transparência e eficiência	Target	N.º de serviços mais procurados acedidos de forma segura através de identidade eletrónica, reutilizando dados disponíveis pela AP de forma controlada pelo cidadão e fornecendo dados abertos, através de plataformas digitais renovadas		Nº	15	25	Q1	2026	AMA / Catálogo de Dados da iAP disponível em iap.gov.pt / catálogo de conjuntos de dados abertos disponíveis em dados.gov.pt	AMA I.P.	N.º de serviços mais procurados pelos cidadãos e empresas que reutilizam dados disponíveis na iAP, através de micro-serviços, de acordo com o Catálogo de Dados da AP; abrangidos pela identidade eletrónica (quando requerido pelos serviços), abrangidos pelo Sistema de Controlo de Dados Pessoais na Administração Pública e que publicam dados abertos no dados.gov	Obstáculos de natureza técnica, legal ou de falta de recursos humanos especializados	Catálogo de Dados da iAP; Base de Dados do CES; Sistema de Controlo de Dados Pessoais; Dados.gov.pt	X
1322	19 - C19 - Administração Pública Digital - TD-C19-i02 - Serviços eletrónicos sustentáveis, baseados na interoperabilidade e utilização dos dados para um aumento de transparência e eficiência	Target	Melhoria da interoperabilidade e da integração de serviços da AP: 5 dos 25 serviços mais procurados pelos cidadãos e empresas reutilizam dados disponíveis na iAP, através de micro-serviços, de acordo com o Catálogo de Dados da AP		Nº	0	5	Q3	2022	AMA / CES, Catálogo de Dados e site da iAP	AMA I.P.	5 dos 25 serviços mais procurados pelos cidadãos e empresas reutilizam dados disponíveis na iAP, através de micro-serviços, de acordo com o Catálogo de Dados da AP	Obstáculos de natureza técnica	Dashboards da iAP	
1323	19 - C19 - Administração Pública Digital - TD-C19-i02 - Serviços eletrónicos sustentáveis, baseados na interoperabilidade e utilização dos dados para um aumento de transparência e eficiência	Target	Melhoria da interoperabilidade e da integração de serviços da AP: 15 dos 25 serviços mais procurados pelos cidadãos e empresas reutilizam dados disponíveis na iAP, através de micro-serviços, de acordo com o Catálogo de Dados da AP		Nº	5	15	Q3	2023	AMA / CES, Catálogo de Dados e site da iAP	AMA I.P.	15 dos 25 serviços mais procurados pelos cidadãos e empresas reutilizam dados disponíveis na iAP, através de micro-serviços, de acordo com o Catálogo de Dados da AP	Obstáculos de natureza técnica	Dashboards da iAP	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1324	19 - C19 - Administração Pública Digital - TD-C19-i02 - Serviços eletrónicos sustentáveis, baseados na interoperabilidade e utilização dos dados para um aumento de transparência e eficiência	Target	Melhoria da interoperabilidade e da integração de serviços da AP: 25 serviços mais procurados pelos cidadãos e empresas reutilizam dados disponíveis na iAP, através de micro-serviços, de acordo com o Catálogo de Dados da AP		Nº	15	25	Q4	2025	AMA / CES, Catálogo de Dados e site da iAP	AMA I.P.	25 serviços mais procurados pelos cidadãos e empresas reutilizam dados disponíveis na iAP, através de micro-serviços, de acordo com o Catálogo de Dados da AP	Obstáculos de natureza técnica	Dashboards da iAP	
1325	19 - C19 - Administração Pública Digital - TD-C19-i02 - Serviços eletrónicos sustentáveis, baseados na interoperabilidade e utilização dos dados para um aumento de transparência e eficiência	Milestone	Melhoria e Ampliação das Soluções de Identificação Eletrónica: Novos canais de adesão à Chave Móvel Digital (e.g. biometria)	Novos canais de adesão à Chave Móvel Digital Disponíveis (e.g. biometria)				Q4	2021	AMA / informação dos canais disponíveis em www.autenticacao.gov.pt	AMA I.P.	Novos canais de adesão à Chave Móvel Digital Disponíveis (e.g. biometria)	Obstáculos de natureza técnica	https://www.autenticacao.gov.pt/	
1326	19 - C19 - Administração Pública Digital - TD-C19-i02 - Serviços eletrónicos sustentáveis, baseados na interoperabilidade e utilização dos dados para um aumento de transparência e eficiência	Target	Melhoria e Ampliação das Soluções de Identificação Eletrónica: 10% dos serviços públicos digitais que requerem autenticação, registados no Catálogo de Entidades e Serviços, abrangidos pela identidade eletrónica 40% dos serviços públicos digitais que requerem autenticação, registados no Catálogo de Entidades e Serviços, abrangidos pela identidade eletrónica (4T 2023) 90% dos serviços públicos digitais que requerem autenticação, registados no Catálogo de Entidades e Serviços, abrangidos pela identidade eletrónica (1T 2026)		% de serviços abrangidos	0	0,1	Q4	2021	AMA / Base de dados do CES, portal único e links para os serviços	AMA I.P.	10% dos serviços públicos, registados no Catálogo de Entidades e Serviços, abrangidos pela identidade eletrónica até ao 1T de 2026	Riscos: Atrasos nas alterações legislativas necessárias para a aplicação das transformações, especialmente para a simplificação e integração de processos.	Relatórios da base de dados do CES, portal único e links para os serviços	
1327	19 - C19 - Administração Pública Digital - TD-C19-i02 - Serviços eletrónicos sustentáveis, baseados na interoperabilidade e utilização dos dados para um aumento de transparência e eficiência	Target	Melhoria e Ampliação das Soluções de Identificação Eletrónica: 40% dos serviços públicos digitais que requerem autenticação, registados no Catálogo de Entidades e Serviços, abrangidos pela identidade eletrónica		% de serviços abrangidos	0,1	0,4	Q4	2023	AMA / Base de dados do CES, portal único e links para os serviços	AMA I.P.	40% dos serviços públicos, registados no Catálogo de Entidades e Serviços, abrangidos pela identidade eletrónica até ao 1T de 2026	Riscos: Atrasos nas alterações legislativas necessárias para a aplicação das transformações, especialmente para a simplificação e integração de processos.	Relatórios da base de dados do CES, portal único e links para os serviços	
1328	19 - C19 - Administração Pública Digital - TD-C19-i02 - Serviços eletrónicos sustentáveis, baseados na interoperabilidade e utilização dos dados para um aumento de transparência e eficiência	Target	Melhoria e Ampliação das Soluções de Identificação Eletrónica: 90% dos serviços públicos digitais que requerem autenticação, registados no Catálogo de Entidades e Serviços, abrangidos pela identidade eletrónica		% de serviços abrangidos	0,4	0,9	Q1	2026	AMA / Base de dados do CES, portal único e links para os serviços	AMA I.P.	90% dos serviços públicos, registados no Catálogo de Entidades e Serviços, abrangidos pela identidade eletrónica até ao 1T de 2026	Riscos: Atrasos nas alterações legislativas necessárias para a aplicação das transformações, especialmente para a simplificação e integração de processos.	Relatórios da base de dados do CES, portal único e links para os serviços	
1329	19 - C19 - Administração Pública Digital - TD-C19-i02 - Serviços eletrónicos sustentáveis, baseados na interoperabilidade e utilização dos dados para um aumento de transparência e eficiência	Milestone	Reforço da capacidade das plataformas transversais da AP: Definição de Níveis de serviço TIC para as componentes transversais da AP	Reforço da capacidade das plataformas transversais da AP: Definição de Níveis de serviço TIC para as componentes transversais da AP				Q4	2021	AMA / registos da CMDB	AMA I.P.	Reforço da capacidade das plataformas transversais da AP: Definição de Níveis de serviço TIC para as componentes transversais da AP	Obstáculos de natureza técnica, legal ou de falta de recursos humanos especializados	Relatórios da CMDB	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
1330	19 - C19 - Administração Pública Digital - TD-C19-i02 - Serviços eletrónicos sustentáveis, baseados na interoperabilidade e utilização dos dados para um aumento de transparência e eficiência	Milestone	Reforço da capacidade das plataformas transversais da AP: Reforço e ampliação da infraestrutura de suporte às componentes transversais da AP	Reforço da capacidade das plataformas transversais da AP: Reforço e ampliação da infraestrutura de suporte às componentes transversais da AP				Q4	2022	AMA / registos da CMDB	AMA I.P.	Reforço da capacidade das plataformas transversais da AP: Reforço e ampliação da infraestrutura de suporte às componentes transversais da AP	Obstáculos de natureza técnica, legal ou de falta de recursos humanos especializados	Relatórios da CMDB	
1331	19 - C19 - Administração Pública Digital - TD-C19-i02 - Serviços eletrónicos sustentáveis, baseados na interoperabilidade e utilização dos dados para um aumento de transparência e eficiência	Target	Reforço da capacidade das plataformas transversais da AP: Ferramentas de monitorização implementadas para 100% dos componentes transversais da AP		% dos componentes transversais da AP	0	1	Q4	2023	AMA / registos da CMDB	AMA I.P.	Ferramentas de monitorização implementadas para 100% dos componentes transversais da AP	Obstáculos de natureza técnica, legal ou de falta de recursos humanos especializados	Relatórios da CMDB	
1332	19 - C19 - Administração Pública Digital - TD-C19-i02 - Serviços eletrónicos sustentáveis, baseados na interoperabilidade e utilização dos dados para um aumento de transparência e eficiência	Target	Reforço da capacidade das plataformas transversais da AP: 100% dos serviços suportados pelas plataformas transversais da AP monitorizados e com os níveis de serviço acordados		% dos serviços suportados monitorizados	0	1	Q4	2025	AMA / Ferramenta Monitorização	AMA I.P.	100% dos serviços suportados pelas plataformas transversais da AP monitorizados e com os níveis de serviço acordados	Obstáculos de natureza técnica, legal ou de falta de recursos humanos especializados	Dashboards de Monitorização	
1333	19 - C19 - Administração Pública Digital - TD-C19-i02 - Serviços eletrónicos sustentáveis, baseados na interoperabilidade e utilização dos dados para um aumento de transparência e eficiência	Target	Promover a partilha e reutilização de dados abertos: 2 novas reutilizações de dados abertos em portal de transparência	Promover a partilha e reutilização de dados abertos: 2 novas reutilizações de dados abertos em portal de transparência	n.º de reutilizações de dados	0	2	Q4	2021	AMA / Portal da Transparência	AMA I.P.	2 novas reutilizações de dados abertos em portal de transparência	Obstáculos de natureza técnica, legal ou de falta de recursos humanos especializados	Transparência.gov.pt	
1334	19 - C19 - Administração Pública Digital - TD-C19-i02 - Serviços eletrónicos sustentáveis, baseados na interoperabilidade e utilização dos dados para um aumento de transparência e eficiência	Milestone	Promover a partilha e reutilização de dados abertos: Evolução do portal dados.gov para carregamento e consumo de dados em tempo real	Promover a partilha e reutilização de dados abertos: Evolução do portal dados.gov para carregamento e consumo de dados em tempo real				Q1	2023	AMA / Dados.gov	AMA I.P.	Evolução do portal dados.gov para carregamento e consumo de dados em tempo real	Obstáculos de natureza técnica, legal ou de falta de recursos humanos especializados	Dados.gov.pt	
1335	19 - C19 - Administração Pública Digital - TD-C19-i02 - Serviços eletrónicos sustentáveis, baseados na interoperabilidade e utilização dos dados para um aumento de transparência e eficiência	Milestone	Promover a partilha e reutilização de dados abertos: Todos os conjuntos de dados de elevado valor de acordo com a Diretiva Europeia 2019/1024 disponíveis em dados.gov	Promover a partilha e reutilização de dados abertos: Todos os conjuntos de dados de elevado valor de acordo com a Diretiva Europeia 2019/1024 disponíveis em dados.gov				Q4	2025	AMA / Dados.gov	AMA I.P.	Todos os conjuntos de dados de elevado valor de acordo com a Diretiva Europeia 2019/1024 disponíveis em dados.gov	Obstáculos de natureza técnica, legal ou de falta de recursos humanos especializados	Dados.gov.pt	
1336	19 - C19 - Administração Pública Digital - TD-C19-i02 - Serviços eletrónicos sustentáveis, baseados na interoperabilidade e utilização dos dados para um aumento de transparência e eficiência	Milestone	Implementação de Mecanismos de Controlo, Confiança e Auditabilidade no acesso a dados: Implementação do mecanismo de gestão de dados pelo cidadão	Implementação do mecanismo de gestão de dados pelo cidadão				Q4	2021	AMA / Sistema de Controlo de Dados	AMA I.P.	Implementação do mecanismo de gestão de dados pelo cidadão	Obstáculos de natureza técnica, legal ou de falta de recursos humanos especializados	Sistema de Controlo de Dados	
1337	19 - C19 - Administração Pública Digital - TD-C19-i02 - Serviços eletrónicos sustentáveis, baseados na interoperabilidade e utilização dos dados para um aumento de transparência e eficiência	Target	Implementação de Mecanismos de Controlo, Confiança e Auditabilidade no acesso a dados: 15 dos 25 serviços digitais serviços mais procurados pelos cidadãos e empresas, registados no Catálogo de Entidades e Serviços com os dados geridos pelo novo Sistema de Controlo dos Dados Pessoais na Administração Pública		% de serviços abrangidos	0	15	Q4	2023	AMA / Sistema de Controlo de Dados	AMA I.P.	N.º de serviços digitais registados no Catálogo de Entidades e Serviços com maior número de interações entre pelo menos dois organismos da AP com os dados geridos pelo novo Sistema de Controlo dos Dados Pessoais na Administração Pública	Obstáculos de natureza técnica, legal ou de falta de recursos humanos especializados	Sistema de Controlo de Dados	